



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية لبحوث الطرق

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٠

عملية : اعمال رصف طريق مدخل منقريش من الكويري القريب من شريف باشا باتجاه منقريش

بمحافظة بنى سويف بطول ١,٨٥ كم

(المنطقة السادسة - بنى سويف)

٢٠٢٠ / / يوم تاريخ المفاوضة: الساعة

(عدد الصفحات التي يضمها الدفتر)

دفتر المواقف القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس حسام يدر الدين ابراهيم

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة بنى سويف
مهندس / دعاء
احمد الناقة

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والأدارية محاسب

ملاحظات هامة :-

- على المقاول التوفيق والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

عملية: رصف طريق مدخل متقويس من الكوبري القريب من شريف بائش بأتجاه متقويس

بمدخلة بني سويف بطول ١,٨٥ كم

(المنطقة السادس - بني سويف)

رقم الوحدة	النقطة	بسمل الأحمد	الجملة	النقطة	النقطة	النقطة	النقطة
			جنة	قرش	جنة	قرش	جنة
٢٣٦٦١	٤	أعمال كشط وإزالة النباتات النهارة والليلة والمتوجدة والشروط بالرصف الحال ي باستخدام مكينة كشط الأسلحة الأوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطريق والإنفاق والمواد الخام والماء شاملة نظافة وملئ الشروع وكل ما يلزم النهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات.	مسمه عذر جابر	٢١٠٨٩٢	-	١٧	-
٢٣٦٦٠	٤	أعمال إنشاء طبقة لصق من الإسفلت السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) أو بالمستحلبات الإسفلتية الطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يزيد {٠.٤ كجم / م٢} أسفل طبقات الرصف والبلاط يشمل أعمال تنظيف السطح تماماً بالكتافس الميكانيكية من الأتربة والمخلفات قبل الرش ويزعم أن يتعدى الرش مساحة الطريقة الإسفلتية التي يجري فرشها خلال ورقة التشغيل الواحد طبقاً للشروط والمواصفات والقمة شاملة كل ما يلزم النهو.	مسمه عذر جابر	٨٠٢٧٥	-	٧	٥٥
٢٣٦٦٠	٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على الساحق {تدريج ٤ ج} بعمل ٥ سم بعد ذلك ي باستخدام الأحجار الصلبة المترفة ناج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الإسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات وتمليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والقمة شاملة كل ما يلزم النهو العمل والقمة شاملة بالتر المسطوح (فقط احدى عشر ألف ومائة وثمانين جنيهها متر مسطوح)	مسمه عذر جابر	١٠٠٩٩٠	-	١٠٩	-


* في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتة والوازنين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي:

أ- أعمال توريد الأتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه/م٢ هندسي

ب- أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه/م٢ هندسي

ج- أعمال طبقات الرصف الأسفلتي (بند رقم ٨ بالقائمة الموحدة) يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه/م٢ هندسي

* اسعار بنود الرصف تم احتسابها على القائمة الموحدة لأعمال الطرق بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، ويتم الاحتساب حسب اسعار البيوتدين بالزيارة او التقاضي.



٢٩

الشروط الخاصة

عملية : اعمال رصف طريق مدخل منقريش من الكويري القريب من شريف باثا باتجاه منقريش

محافظة بنى سويف بطول ١,٨٥ كم

(المنطقة الساسة - بنى سويف)

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١ - تجهيزات المقاول الموقعة


خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير كرمان متحرك و يلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الإشراف و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تتطلب تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفني طبقاً للتعاقد فيما يكتفى العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهام و المستلزمات التي تمكن جهاز الإشراف من السيطرة و متابعة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وكذا يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طقم الإشراف بأسلوب آمن بعمليات المشرفة والمعلم المركبة بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الإشراف والمهندسين المشرف على أن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل اللازمة و المناسبة بما يتضمن نقل العينات المأخوذة من موقع التنفيذ او موقع الخلطة او الكسارة لاختبارها وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهاي المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد وفي حالة تناقض الشركة عن توفير المستلزمات والمهام الازمة المشار إليها بعالياً يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيه لغير) يومياً .

٢ - معمل الموقع

الاختبارات المعملية المطلوبة :

يتم إجراء الاختبارات التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193



الشروط الخاصة

عملية : اعمال رصف طريق مدخل منقريش من الكوبري القريب من شريف باشا باتجاه منقريش
 بمحافظة بنى سويف بطول ١,٨٥ كم
 (المنطقة السادسة - بنى سويف)

AGGREGATES

AASHTO/
ASTM


Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
Unit Weight of Aggregate	T 19
Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS

AASHTO/
ASTM

Sampling Bituminous Materials	T 40
Extraction	T 164
Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
Kinematic Viscosity	T 201
Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

وس يتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة و هما المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى



الشروط الخاصة
عليه: أعمل رصف طريق مدخل منقريش من الكوبري القريب من شريف بشنا باتجاه منقريش

بمغفلةبني سويف بطول ١,٨٥ كم

(المنطقة السادسية - بني سويف)
مستقلة متخصصة ومعتمدة تخدمها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم إعتماد معايره الخلاطات واجهزه المعمل بالعوق من قبل المعمل цentral بالجهة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الاقل خبرته عن ١٥ عاماً في اختبارات المراد الترايمية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم إعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وألية عملاء اخري لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل. مع عدم السماح بيده العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتحفيز كافة اجهزة المعمل لازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لثلك المرحلة وفق البرنامج الزمني المعقد .

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الاجهزه المساحه اللازمة لإنعام العمل طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) يكامل الملاحتات وجهاز قياس ملسيب (ميزان رقمي) بكل متشملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري او المهندس المشرف في تنفيذ العمل المساحي، والمقاول مسؤل عن معايرتها دورياً واستبدال اي منها في حال ارسالها للصيانة، طبقاً لاحد المصافات وتوافق عليها الهيئة ونور ملكيتها المقاول بعد نهو العمل و الاستلام الابتدائي للمشروع.

٤- لوحات المشروع


على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيت عدد (١) لوحة كبيرة كحد الدليل الذي تخدمها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعد نهائيه بالإتجاه المعكس وبالعراقي التي تخدمها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشرف والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ونهاية التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تنفيذها، كما يتلزم بإذنها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامه بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً في حالة عدم تركيبيها .

٥- البرنامج الزمني ولبرنامج التوريدات والتتفاقات التقديمة للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب او مهندس متخصص ذكر شهادات عليه في هذا المجال يعتمد من الهيئة)ويجب ان يكون تسلسل المهمات بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية للتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتياط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتعميل المطلوب للتنفيذ، بلستخدام برنامج (Primavera) او (Microsoft Project) او بتحفيز رسومات الورشة التقنبالية لنجد العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد، ويتم تحدث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس ويتم تطبيق غرامه قدرها ١٠٠ جنية (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير التడقات التقديمية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموعد هذا العقد(Cash Flow) وذلك على قرارات شهارية ونصف شهارية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يطلبها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتنسيق الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراسى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير قدرات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علما انه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الفروف المناذية .

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأستغر .



الشروط الخاصة

بمحافظة بنى سويف بطول ١٥ كم

عليه : اعمل رصف طريق مدخل منقريش من الكوبري القريب من شريف بشاشة متفرع
من الموارد التي يتم تدبرها نتيجة التعديلات البرنامج الزمرنى للمشروع فيما عدا اليرموك والعلار وحديد الشاليخ والاسمنت.

سيعم المقاول بالاتفاق على جميع خالمات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ الينور هذا ولن يتم احتساب مدد اباضافية او فرق اسعار ثلثيا : متطلبات الاشاء


١-تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا ان الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائلة ذات حرارة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم منهجه مفصلة توضح مقر حاليه لتجنب الاثار السلبية على حرارة وتغلق المرور اثناء تنفيذ مختلف انواع الانشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارية وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة امان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقا للمواصفات المطلوبة، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بغيره " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج اي عواد يكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي الى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب ان يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنيه المرور والجهات الامنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة المعدته على الطريق ويتم الإعلان عن الخطة المعدته على الطريق بمسافات كافية تتضمن سالمة مستخدمي الطريق وفقا للخطه المعتمده ويعتبر يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقعة وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون اية تكلفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمسئولي متخصصون في أعمال السلامه المرورية لتنفيذ وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ويتطلع الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافية الأنظمه المرورية المعهول بها ي Klan السلامه التالية لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية الماديه والجنائيه عن اية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او اى من الأفراد العاملين بالمشروع تسبب اخلائه بمتطلبات السلامه المرورية او تقصيره في الماده على استكمال وصيغة وسائل التحكم المروري وتأمين الحراريه ليله ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامه مسئول عن عمل كافة التسبيقات الازمه مع الجهات الامنيه ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت واستعداد اية تصاريح لازمه بهذا الخصوص ويتحمل المقاول اية تبعات مادية او قانونية لترتب على تقصيره في تأمين سلامه المرور وسوف توقع غرامه مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات الازمه لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفر كافة وسائل تأمين سلامه المرور بموجب العدل على حساب المقاول دون حق انتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير المقاول كلما من ملابس تأمين السلامه للاقام جهاز الاشراف ويتضمن ولا يتضمن على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
 - ٢- اصفر - ازرق - رصاصي) .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديرى واقى .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاككت شتوى .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بعدندة صلب .
- على ان تكون جميعا بخامات متضمنة .



الشروط الخاصة

عليه : اعمل رصف طريق مدخل متريش من الكوبري القريب من شريف بasha بتجاه متريش
محافظة بنى سويف بطول ١٨٥ كم

(المنطقة المسلمة – بنى سويف)

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير العمل بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكل ذلك تتلازج التجارب المعملية وتقدم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها . يجب ان يعتقد المقاول بسجلات دائمة المرفق لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب ان يجعل هذه السجلات ملحة دائماً وان يقوم نسخ منها في اي وقت يطلب منه ذلك، ويجب ان تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفا الموزع البيانات الذي يعتمد المهندس وتحضمن على سجل المثال وليس المقصود ما يلى:

- التاريخ.
- حالة المطفل.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- اسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع الشاتط الحرفي وموعده.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - الصنف - ... - الخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج- أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متناسبة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مستوى سلامة وuality (امن صناعي) مترتب تدريباً جيداً المتبعية مستوى الكيف على الأمان للعاملين والآمنى المناسب (خروبة - خاء - سترة امان ... إلخ)، وإذا ثبت أن مستوى الأمان غير مناسب لمراعته فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمد المقاول أن يقوم بالعاملين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او الثقلات الدائمة عن أي حادث يسبب تقييد العمل طبقاً للشروط التعقدية.

ويضاً المقاول بموجب اسلام الموقف مباحثة وحتى الاتهاء من اعمل الاستلام الابتدائي للعملية وبحoron العاملين بالاتفاق المبينة ومهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه) وذلك بعد ٢ مهندسين وي时辰 مهندسي العرور المركزي ومهندسي جهاز الاتراف مساعد مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) الفرق.

سلق محدث او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) الفرق.

عمل علدى : ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) الفرق.

وعلى المقاول ان يقدم بوصية للعاملين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان الهيئة ان تقوم بالعاملين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك ..

ويجب على المقاول ان يقوم بالعاملين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او الثقلات الدائمة عن اي حادث يسبب تقييد العمل طبقاً للشروط التعقدية.

د - الوصول الموقعة

المقاول سجل عن تأمين سهل وطرق يوافق عليها المهندس لرسول محدثة والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندسين او من يمثلهم وكذلك السلطات الرئيسية المعنية إلى موقع الأعمال الجاري تنفيذه .
بيان رقم: ٩٢٢ - ٦٨٦ - حمر

卷之三

الملحوظ على قوله فيه مسحات تشبه الإلحاد وإن يلزم بتحقيق المروي قبل تلقيه أي عمل به لإثباته منه وإن مروي قلم يستخدمها وذلك طبقاً لطبيعتها المذهبية وإن عقد المحتوى على ثلاثة المستويات المعرفة والمراد بالرواية

卷之三

卷之三

على المغول أن يتم المهبس كل ما يلزمه من بيانات ومحضرات عن موقع السجلات المراد وصادرها وظرفه إلخ وذلك حتى يمكن من الكشف عليها واعتراضها، كما سيقوم المهنس المشرف ببرأة الكشف على الأعمال خلال فترة التفتيش والخلطة الحرجة الناتجة من المقاول والم侷د من المهنس وستقوم بدوره الإثبات على المراد المستحبة طبقاً لبياناته وبياناته الشرعية ومن حق المهنس قبول أو رفض أي مواد أو معدات أو طرفيه تنتهي إلى إياه غير معتبرة أو غير مطلوبة والشرط المفروض في كل ذلك هو أن تكون طلبات بهذه العمليات ملحوظة رقم ٣

卷之三

تخدم جميع أصل التبيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات العملية لأروم ضبط الجودة لإشراف إطارات ومتطلبات المراسلات
العلية المكررة بذلك رقم ١ من مست المراسلات الفنية وعلى المتعاقدين تلبي كل ما منها بالمراعي
على المعايير التقنية

فيبني عليه الحسرل لا على امر كلبي من المهندس معتقد من القيمة ومن ثم يتم بيعها بحضور المهندس او من يمثله والمعلم تم علية الفيل يشكل موافق عليه ويعمله مشرفاً في نفس وقت التعيين او التوريد فلن يهدى اليه المهندي كداعم للمهندس ان ينorum بالاطلاع على سجلات المقاول المعن فيها اوقات تعيين هذا المقاول الابشري ولن يتم الدفع عن قيمة اصل اتفاقية الابشري

الشروط الخاصة
عليه : اعمال رصف طريق مدخل منظريش من الكوبيه القريب من شرقي بطايا بخلافة مطربيش

بخلافة بني سويف بطول ١٠,٨٥ كم

(المنطقة السادسة - بني سويف)

٤- التصميمات

- على المقاول تقديم تصميمات كلية لجميع عناصر المشروع بكل تفصيلاتها (وحدات + لوحة حصلية) تتضمن ولا تقتصر على (التصميم الاشرائى للرصيف - تصميم البلاطات الخرسانية - الخوازيق لمعلبة الابيهارات - المرانج الملاقطة من الدش او الخرسانة - غرف التثبيت بمختلف اوعتها - تصميم الاعصاف الصناعية) وفى حالة ملاحة الابيهارات على الشركة واستشارتها تقديم تقرير للبيئة للأعده على ان يتضمن تقدير الاستهلاك بدائل لعملية الابيهارات ودراسة فنية واقتصادية ونالك كل على حسبه وكل البدء في العمل للأعده من المدقة الشرفة.
- على المقاول تقديم التصميم الهندسى الطريق وتقييم تقدير فى عن الطلب الذى لا استهلاك الملاطيب ولستهلاك الندبكات الطربلية والعرضية والتقطمات.
- على المقاول عمل دراسة تصريح امطار المشروع وتقييم التصميمات الخاصة بالاعمال الصناعية معقدة من معهد بحوث المياه) - وزارة الارى.
- وفي حالة قيام الهيئة باعداد دراسة البيدرولوجية المشار إليها اعلاه بالترم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاعده والرسوم المقررة من كلية الجهات المعنوية باعتمادها.

٥- التوثيق لـ توثيق المقاول من توقيت الوضوء القائم للمشروع كالملاط و استخدامات الأرضى وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغير معلماتها وذلك من خلال التصديق الوقوغرافى والفيديو ورثيب هذه الوثائق وإعادتها بشكل مهنى سليم من قبل مختصين وفاما ورد تفصيلا بالفقرة خلمسا بهذه الشروط الخاطمة.

٦- المواد المستخدمة

- يجب ان تتوافق جميع المواد المستخدمة بكلية متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثيق العقد وفي خططة ضبط الجودة المعتمدة ويجب ان تكون جميع المواد متتجة او مصنفة برسالة شركات معروفة، وتتطابق جوتها مع المصانع الموقعة عليها. ولية مواد يقدمها المقاول كجديل لمواد موصوفة بوثيق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والموضعية والجودة والأداء والشكل ويكون قولها مرهونا بموافقه المهندس و إعتماد الهيئة، وتقدير كلفة المواد الموردة او الأجهزة المستخدمة فى الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة و يجب ان يوضح المقاول جميع الفاصلين من حيث النوع والمصنف الذى يجب ان يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الاستخدام.

- ولن يتم اعتماد اية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة واجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول ذلك وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف او تؤثر على خواصها وتذكر كلية المواد الموردة وفقاً للوصيات العورد، وطنى المقاول التسبيق مع الموردين فى وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تستبيب فى اى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.
- أية مواد يتم استخدامها دون اذن كتالى او موافقة المهندس ستكون على مستوى المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وسيتم رفض اية مواد مختلفة ويكون المقاول مسؤولا عن استبدالها دون اى تأخير او مغاظلة.


٧- عملية الاعمال من احوال الطقس

- يجب على المقاول حلية الاعمال المنفذة والمواد المشمولة من عوامل الطقس، وفي حالة تأذى منها يقوم بإصلاحها او استبدالها على نقته طبقاً لترجيحات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السالب للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث اى تأثير سالب يتم الإزالة او المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لترجيحات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال فى مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

٨- ملء الخفر والجسات

- فور استكمال اى جزء من الاعمال، يقوم المقاول بعمله اى حفر او اماكن حسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته

بنفس نوع الطبقه، مع ازالة اية مواد لا يتم اختيارها فى أعمال الإشارة.



الشروط الخاصة

علية : اعمال رصف طريق مدخل منفرش من الكوبري القريب من شريف بشاش بتجاه منفرش

بمحافظةبني سويف يطول ١٨٥ كم

(المنطقة السادسة – بنى سويف)

ث- الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتغذيد جميع الأعمال اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تغييرها، والمقاول مسؤول عن آليات تنفيذها عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأراضي التي تتشا عليها الأعمال المؤقتة قبل الإشارة بالإضافة إلى موافقه المهندس المشرف والتي لا تغنى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية أضرار تجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالث: التنظيمات المرورية

أ- التغذيد بالأنظمة المرورية والسلامة
على المقاول التغذيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق باعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويغير سعر العقد مشمولاً بالالتزام الثامن بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواقف أو حاجة العمل لوضع خطبة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بوجوب ما تتطلبية الأنظمة المرورية أو بوجوب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطريق المقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تتص بجود العقد على غير ذلك بدوره وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إشارة تحويلات مؤقتة وتبييت حواجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبلات الصمانية والإفراج والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المختصة وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب- مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل للراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مرافق التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج- الحواجز المؤقتة والأقسام البلاستيكية

يلزم المقاول بدوره وتركيب وصياغة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند علق الطريق كلها أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مرحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمسمايب إثارة صفراء متواصلة (أو متقطعة) ومميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتنفيذ مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايب بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د- أعمال السلامة المؤقتة

يلزم المقاول بدوره وتركيب وصياغة كل ملائم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس ويعتمد منه ويتم فكيها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ- اعددة الإدارات المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولادات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ونلنط العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بمقدمة قفل المقاول

مكتب مصلحة المقاول
العنوان: ٢٠٠ - ١٨٥ - ٥٩ - ٣٧٦

الشروط الخاصة

علية: أعمال رصف طريق مدخل منزلي بمدخل منزلي من الكوبري القريب من شريط بشاشة متربيش

بمحافظة بنى سويف بطول ١٠٨٥ كم

تتفيد ذلك طبقاً لخططة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) للعتر وتقديمها للمهندس المختص، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

و- حامل الراتب

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يبعدها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدم الطريق وتوجيه حركة المرور عند بدأه وحوال ممناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (زيارات) فضفورية عاكسة إثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً: تقارير الإنشاء:

١- التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يلتزم المقاول بذلك من جردة تنفيذ جميع الاعمال المنفذة مسبقاً ولمسنونه الكاملة عن جميع الاعمال بعد الانتهاء من استكمال تنفيذها ويقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسيب الطولية – القطاعات العرضية – المحنثيات الرئيسية والأقنية –) بما في ذلك من عموب بكل تفاصيلها متصنة خريطية للعيوب وعمق الشارع ووصفه وكذا المكان انطلاقات جسر الطريق (دوار الإلزاق) وتقدير خطبة العمل وأعمال التجهيز والاعمال الموققة وبرنامجه المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفضل وطريقة الترتيب لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطبة ضبط الجودة وخطبة السلامة والامن الصناعي.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى الهيئة او الجهات المالحة للتراث قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفق العناصر والتوصيات والمواصفات والاسس والاحوال التوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة تصريف المطار للمشروع والتنسيق مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطبة الصناعية المطلوبة وتقديم التصريحات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه – وزارة الري.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير تصويف وثائق الموجودات بالموقع الدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الاشقاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة او حينها يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامات قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

٢- التقارير الشهرية والسنوية:

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديم المهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين ويتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة والإنشطة خلال الشهرين المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد وبيان التأخير (إن وجد) مع المبررات وخطة المقاول

الشروط الخاصة
عليه : أعمال رصف طريق مدخل منزلي من الكورنيش من شريف بطايا باتجاه منزلي
بمحافظة بنى سويف بطول ١٨٥ كم

(المنطقة السادسة – بنى سويف)

- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة إعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين الموقع
- تقرير تدالج اختبارات المواد وضبط الحرارة .
- العمالة المستخدمة و أيام تصيارات بالوظائف الرئيسية .

- تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ٣٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعى ومبلغ ٥٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري .

- يتم توقيع غرامة ٣٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الإسبوعى ومبلغ ٥٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري .
- خطة العمل للشهر التالي .

جـ - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع املة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الابنشاء، و رسومات حسب التنفيذ AS Built Drawings AS التفصيلية، وضمانات اية اعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بمفاتن منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها والموافقة عليها من قبل المهندس .


وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ AS Built Drawings AS التفصيلية من المقاول معتمدة ويخالل والاسئاري للأعتماد من المهندس المشرف وكالة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقية على أفراد ممدوحة على ان توضح هذه الوحدات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الاشتاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

دـ - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلترم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقطتها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافية الأعمل التي يجري تنفيذها شهرياً ويحدى ادنى ٢٥ صورة بقياس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري)، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقديم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبتت على النجاح مع وضع ما يلى على ظهر

الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت و تاريخأخذ الصورة
- وتبقي النسخة الإلكترونيّة للصور الدليّل (أو النجاح) مع المصوّر لحين انتهاء كاملاً المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الاتّمام عرض أى من هذه الصور والمستندات إلى أى من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.



الشروط الخاصة

عملية : اعمال رصف طريق مدخل منقريش من الكوبري القريب من شريف بالش باتجاه منقريش

بمحفظة بني سويف بطول ١,٨٥ كم

(المنطقة السادسة - بني سويف)

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير منطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال و يتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بإزالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتتكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار


هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفنات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهي الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية ابحاث تاكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكتب المقاول وممثل الهيئة والمهندسين المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكتب الموقع لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتؤمن الاتصالات، وتأمين الإصدارات، وتجهيز معلم الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، و توفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استئجار آية مواقف نظامية أو تصاريف وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنبيط لاقفالت المشروع المحددة بمواصفات و إعداد الرسومات و الحسابات التفصيمية ورسومات الورشة التفصيمية (Workshop Drawings)، وتوفير الأدوات والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمل ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس و أعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ملزوم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل استغرار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .



الشروط الخاصة

عملية: اعمل رصف طريق مدخل منفربيش من الكوبري القريب من شريف باشا باتجاه منفربيش

بمحافظة بنى سويف بطول ١٨٥ كم

(المنطقة السادسة - بنى سويف)

ج- تكلفة الاصلاح وعلاج العوب خلال فترة الضمان
المغارل مسئول عن كافة تكاليف اعمال الاصلاح وعلاج العبور الى تظير خلال فترة الضمان وتلك اعتباراً من تاريخ

الاسلام الابتدائي، ويغتير معمر العقد شاملة كلة المواد والعملة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د- تكليف أخرى
المغارل مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً للنطليات العقد.
- أعمال إزالة المخالفات وتسويه الموقع وتهبيب الميول.
- معلاجة الأعمال غير المقرولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفضة من المهندس او الهيئة)
- إية تكاليف زاندة بسبب العمل يوم الجمعة او العمل ليلاً او في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهام ومستلزمات الامان (ككلف الأسوار والراسة والتأمين والتصاريف اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمادات البنوكية.
- حلية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المندى(As built) لبيان العمل المختلفة.
- بورالص التامين بكافة ألواعها وفقاً لمانص عليه القانون وشروط العقد.


ثامناً: مدة العقد

يلزم المقاول بتغذى واتصال جميع الأعمال الهيئة في العقد خلال مدة ستة شهور ، وتنسرى هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع

كلياً او جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابى موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندسين والمقاول.

تسعاً: التزامات المقاول عن الأعمال الاستشارية

في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع أتعاب استشارى الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول .



ج. د. مختار محمد الصقر
وزير الاتصالات
الموسم: ٢٠٢٠ - ٢٠١٩
العنوان: ٦٣٢ - ٦٣٤

الشروط الخاصة

عملية : اعمل رصف طريق مدخل منفذ من الكورنيش الفريدي من شريف بشاشة منفذين
براعى ما ورد بالبند رقم (١٥) من المعاصفات الفياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى اى بند من بنود المشروع
إلا بعد معاينة ومعلمدة المعدات الواردة طبقا للبرنامجه الرئيسي المعقد والتصريح يستخدمها

(المنطقة السادسية -بني سويف)

نموذج رقم (١): البند الأولي من العدادات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (١٥) من المعاصفات الفياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى اى بند من بنود المشروع

إلا بعد معاينة ومعلمدة المعدات الواردة طبقا للبرنامجه الرئيسي المعقد والتصريح يستخدمها

العدد	نوع المعده	نوع البند
٣٠٠	خزانات تخزين اسمنت (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي والطريق (حسب المشروع)
٣	مكينة إتاره خروج لايت عن ٥٠ ك وات	
١	ونش إنقاد	
٢	كلارك	
١	لودر	
١	رافع أتربه لودر	
١	مور عات مياه (تنك مياه سعده لا تقل عن ١٥ طن)	
١	جريلز	أعمال الآتية
١	هراس تريه	
١	بلوزر على جنزير	
٤	عربة قلاب جديد أو بحاله ممتازه	
١	لودر	
٤	عربة قلاب	
١	تنك مياه	
١	جريلز مزود بسس لبزير جديد أو بحاله ممتازه لايزيد عصره عن ٥ سنوات	
١	هراس أساس كاوتش وزنه في حدود ٤٤ طن جديد أو بحاله ممتازه لايزيد عمره عن ٥ سنوات	أعمال الأساس
٢	جرار زراعى مزود بمكبسه	
٢	مضاغط هواء	
٢	عربه رش أسفلت سائل (أثنيار)	
٢	لودر	


الشروط الخاصة

عملية : اعمال رصف طريق مدخل منقريش من الكوبري القريب من شريف باشا باتجاه منقريش
محافظة بنى سويف بطول ١,٨٥ كم
(المنطقة السادسية - بنى سويف)

العدد	نوع المعدة	نوع البند
١	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فنشر مزود بالسن سور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديد او حاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات.	
١	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسفلت جديد او حاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
١	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد او حاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	طبقات الرصف الاسفلتي (رابطة + سطحية)
١	هراس كاوش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد او حاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقطاعه اسفلت هيدروليكيه.	
١	منشار قطع اسفلت	
١	عربه مكنسه ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	

• على المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الاتي :-

- نوع ووظيفة المعدة ونمونجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .
- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكثيارات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيّاً من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أيّة معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أيّ معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء أعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متموطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة . ولاتغفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



الشروط الخاصة

عملية : اعمال رصف طريق مدخل منقرييش من الكوبري القريب من شريف باشا باتجاه منقرييش
محافظة بنى سويف بطول ١,٨٥ كم
(المنطقة السادسة - بنى سويف)

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة	عدد	التخصص
١ سنة	١	١. مدير التنفيذ للطرق
٥ سنوات	٢	٢. مراقب تنفيذ / فني مواد
٥ سنوات	١	٣. حاسب كميات
٥ سنوات	٢	٤. فني سلامة مرورية
٧ سنوات	٢	٥. مساح

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصيصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامنج الزمني يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلاج ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال .

ملحق رقم (٢)

يلترم الطرف الثاني ان يورد الى مخازن الهيئة

- يلزم الطرف الثاني ان يورد الى مخازن الهيئة العامة للطرق والكباري عدد(١) حاسب الى حديثة المواصفات بمشتملاته والطابعات وتوقع غرامة قدرها ٣٠٠٠ جنية (ثلاثون الف جنيه) في حالة عدم احضاره ويتم فحصه وذلك عن طريق الادارة المختصة بالهيئة علي ان يتم تسليم جهاز الى الادارة المركزية بمدينة نصر.

