

قطاع بحوث المشروعات والكباري

**دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم ( ) لسنة ٢٠٢٢**

اعمال انشاء عدد (٢) كوبري علوى (كفر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

**دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود**

المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكبارى  
مهندس / ايمن محمد متولى

رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الثانية بالاسماعيلية  
مهندس / احمد الناقة

مدير عام  
صيانة الكبارى  
مهندس / عصام طه منجود

رئيس قطاع  
التنفيذ و المناطق  
مهندس / سامي احمد فرج

رئيس الادارة المركزية  
الشئون المالية و الادارية  
عميد / أبو بكر احمد عساف

شركة انترناشونال للمقاولات والتجارة

سجل تجاري ٢٣٨٣٢٠٠٢١٢١٧٠٧  
٢٠٠ / ١٢١ / ٢٠٢٢

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثانى - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات

ج



شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م

سجل تجاري : ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبة : ٧٠٧ / ٦٢١ / ٢٠٠

ملف ضريبي : ٥ / ٠٠١٦٥ / ٢٠٠ / ٠٠ / ٠٠

الشروط الخاصة الجزء الثاني

## أولاً : تجهيزات الموقع

## - تجهيزات المقاول الموقعة

**تجهيزات المقاول** يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش ومعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقةه عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانٍ أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

## مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من الموصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات ( شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد تقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل تقع عليه غرامه بواقع اربعينه جنيها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالموصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامه من المستحقات الجارية او لا باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

#### **١. عدد (٤) أجهزة لوحيّة (TABLETS / IPADS)**

علی ان :-

**على ان :-**  
يتم خصم مبلغ وقرة ( ٢٠٠٠٠ ) مائتان الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول

## مع مراعاة الآتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على أن تكون الأجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل أو الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب إعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدتها لموقع العمل.
  - على ان يلتزم المقاول بصيانة الأجهزة و بتوريد قطع الغيار الازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية .
  - ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد

التجهيزات -

تقوم الشركة بتوفير عدد (٤) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة وكذلك توريد عدد (٦) عمال طوال مدة المشروع و توقع غرامات قدرها (٨٠٠٠) جنيه شهرياً عن كل عامل غير متواجد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي.



**البنك المركزي للتنمية والتخطيط والتجارة**

3

1

٢٠١٢/٦/٣٠

اری ۱۹۸۷ء سری ۲۰ جلد ۳۳

## - استراحة المهندسين المشرفين

- على المقاول توفير عدد (١) إستراحة مكيفة مكونة من غرفتين وصالحة ودورة مياة ومطبخ كامل، بأى مدينة يتم تحديدها بمعرفة قطاع الكبارى، وعلى أن تكون طوال المدة من بدء العمل وحتى الإستلام الابتدائى للعملية، وتكون الاستراحة من:
- عدد ٢ غرفتين تحتوى كل منها على: سرير عرض ٢,١م بكمال مستلزماته وغياراته - دولاب كبير - تواليت بالمرأه - ٢ كومودينو - شماعة - سجادة - ٢ أباجوره للقراءة ليلاً - مجموعة أغطية شتوية وصيفية.
  - صالة بها غرفة طعام كاملة تحتوى على كلاً من: ترابيزه سفرة بعدد ٦ كرسى- أنتريه (٤ فوتيه + ١كنبة) + ترابيزه شاي - بو فيه كبير - طاقم صيني كامل - طاقم شاي وقهوة كامل - طاقم شوك وسكاكين وملاءع.
  - مطبخ: مزود بمجموعة كاملة من أدوات المطبخ - ثلاجة ١٢ قدم - بوتاجاز ٤ شعلة.
  - كما تزود الإستراحة بكل من: سخان مياة كهربى-غسالة فول أوتوماتيك-جهاز تليفزيون ٢١" ملون-مجموعة كاملة من أدوات النظافة.
١. يقوم المقاول بتعيين العامل المناسب ليقوم بالنظافة والطهى، ويتم تجهيز إقامة كاملة لكل فرد طوال مدة التنفيذ.
٢. توقع غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه شهرياً عند عدم تدبير الإقامة والاستراحة

## - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتحول ملكيتها للمقاول بعد نهائى الأعمال و الإستلام الابتدائى للمشروع.


## - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة المعاكس وبالموقع التي تحددها الهيئة، وتنضم اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

## - مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً ايها لاحق مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م

سجل تجاري : ٣٩٨٧٢٠٠ رقم ١٢١ / ٧٠٧

ملف شريعي : ٠٠٠ / ٢١٠ / ٥ / ٠٠١٦٥

## البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها البعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد Cash Flow وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتواافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكالفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ.

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك تنتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمدته المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسلیم وتاريخ التسلیم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأى من البنود وحالتها.
- المعدات
- طقم العمل

### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائمة (أمن صناعي) مدرب تدريبياً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها.

## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميل وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام . عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصيص التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمرافقة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الإستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

أ - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

الماطل مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات التقيasية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون أذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الالزمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

ملكى الارضى التى تنشأ عليها الاعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والذى لا تغفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الاعمال أو عن أية اضرار ت Stem عن هذه الاعمال المؤقتة.

### **ثالثاً: التنظيمات المرورية**

#### **١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة**

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الاعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بند العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقلبة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### **ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة**

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

#### **ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتنذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.


#### **د - أعمال السلامة المؤقتة**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ماللازم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وبإعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

#### **هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة**

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقدمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالتها بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها



## و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين فى الأماكن التى يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هى تحذير مستخدمى الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية و حول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداعات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### رابعا : تقارير الانشاء :

#### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة و برنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل و البرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمرافق المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعى بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة او حينما يتطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية ) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اى معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل لشهر التالى .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات اية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التى لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### **د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو**

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وبتقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب لا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### **خامساً : توثيق المشروع**

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو ) (الصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

#### **سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع**

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه وتهذيب المبولي وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### **سابعاً: شمولية الأسعار**

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً لفات المقدمة بالعرض المالي لبنود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



شركة السلام الشريعة للمقاولات والتجارة

ش.م.م

سجل تجاري : ٢٩٨٧٢٠ / بطاقة ضريبية : ١٢١ / ٧٠٢

ملحق ضريبي : ٥٠٠١٦٥ / ٢١٠ / ٠٠

المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدماغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الالزمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الالزمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنبيه لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس.و أعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحديد أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفنة من المهندس أو الهيئة )
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الالزمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعهاوفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### ه - الشريك الثالث ( 3<sup>rd</sup> party )

يقوم المقاول و علي نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.



شركة النيل للمشاريع نال لخدمات و التجارب

ش.م.م

حل تجاري : ٢٩٨٧٢٠ ببلدة شريبيبة ٧٠٧ / ١٢١ / ٣٠٠

ملف شريبيبي ٠٠٠ / ٢٢٠ / ٠٠٦٥

## قواعد الكميّات

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي					
مقاييسة مشروع كوبرى علوى كفر البطيخ - محطة ٦١ + ٧٠٠					
الإجمالي	الفنانة	الكمية	الوحدة	البند	M
أولاً : مقاييسة انشاء كوبرى التوسيعة					
					اولا - أعمال الكبارى
					١ - الأعمال بالغير
٤٥٠,٠٠٠	٣٦٠	١,٢٥٠	م.ط	١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات طبقاً لاجهادات المختلفة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها الى اي موقع على الطريق الدائري مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع تم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف على ان يتم تحديد ( Q ) لكل طبقة طبقاً لنقرير التربة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط الف ومائتان خمسون متراً طولياً )
٤٥,٠٠٠	٤٥	١,٠٠٠	٣م	٢	بالمتر المكعب اعمال حفر في ارض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بعمل ميلو مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمديداً للنقل مع إزالة اي أتربة او مواد غير مرغوب فيها وتنزح المياه ( إن وجدت ) طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة. ( فقط الف متر مكعب )
٤٧٨,٥٠٠	٨٧	٥,٥٠٠	٣م	٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة والحواطط الخرسانية في جميع أنواع التربة في اي مكان بها كانت ظروف المحيطة بموقع العمل وبما ينبع المطلوب لزوم الامساكن طبقاً للمنسوب الصالح للتحسين وحسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنلة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الأجهزة والأعمال المساعدة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة ويتضمن ذلك اثناء الحفر لخلاثي اي ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالأسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط خمسة الاف وخمسمائة متراً مكعب )
١٧٤,٠٠٠	٨٧	٢,٠٠٠	٣م	٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام ( رملية او طينية او تربة شديدة التالسك ) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط الفان متر مكعب )
٢٤٢,٠٠٠	١٢١	٢,٠٠٠	٣م	٥	بالمتر المكعب توريد ورم رمل ثقيلية او تربة زلطيقة موردة من خارج الموقع حول الامساكن وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف وسرعه يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش باليماء والدكك جيداً باستخدام الات الدنك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط الفان متر مكعب )
٢٥٩,٣٣٥	٢٥٥	١,٠١٧	٣م	٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة لحل محل بترية من السن والرمل بنسبة ( ٢ : ١ ) علي طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم بعد الدكك وفضفاف البلا كمية المياه الأصولية اثناء المكك والسرعه يشمل اجزاء عدد كاف من تجربة بركتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها الا بعد التأكد من الوصول للكثافة المطلوبة طبقاً لنقرير الامساكن وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات والمواصفات الفنية والفنلة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط الف وسبعة عشر متراً مكعب )
٧٣٤,٤٠٠	٢٤٤,٨٠٠	٣	عدد	٧	بعد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ( وجه بحري ) ثم فكها ونقلها ( خارج الموقع ) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسرعه يشمل المعدات والآلات اللازمة لفك والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط ثلاثة بالعدد )
١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣	عدد	٨	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ( وجه بحري ) ثم فكها ونقلها ( خارج الموقع ) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسرعه يشمل المعدات والآلات اللازمة لفك والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط ثلاثة بالعدد )
٤٣,٩٠٠,٠٠٠	٤,٣٩٠	١٠,٠٠٠	م.ط	٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بواقعها بالير ( Bored Piles ) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسرعه يشمل الأعمال المساعدة ( والسرعه لا يشمل حديد التسلیح ) ونحو العمل نحوها كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق . ( فقط عشرة الاف متراً طولياً )
٧,٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠	١٠,٠٠٠	م.ط	١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بواقعها بالير ( Bored Piles ) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع إتمام أعمال الحفر والصب تحت نسبة الرمل بالبنقوتيت لا تزيد عن ٥ % وينتج عن زيادة في كمية الخرسانة المستخدمة في الصب من ذات الجهد والمحنتوي بزيادة عن المعدلات الهندسية مضاف إليها ١٠ % وكذلك زيادة كميات البنقوتيت المستهلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وما تم تنفيذه على الطبيعة وطبقاً لنقرير الجسات . ( فقط عشرة الاف متراً طولياً )
١,٢٥٩,٠٠٠	٦,٢٩٥	٢٠٠	م.ط	١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بواقعها بالير ( Bored Piles ) قطر ١٥٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسرعه يشمل الأعمال المساعدة ( والسرعه لا يشمل حديد التسلیح ) ونحو العمل نحوها كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق . ( فقط مائتان متراً طولياً )
١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	١	عدد	١٢	بالعدد عمل تجربة تحمل على خوازيق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة ( قطر ١٢٠ سم ) و ١٥٠ % من الحمل التصميمي والفنلة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزه القياس والمعدات والردم على تجربة التحمل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة ويشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الدرم وتوريد الاجهزه الازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسلیح) . ( فقط واحد بالعدد )
٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	١	عدد	١٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خوازيق عامل قطر ١٥٠ م وتشمل توريد الاحمال التي تحمل الخوازيق تحت حمل يساوى ١٥٠ % ونحو العمل نحوها كاملاً والسرعه لا يشمل خارق التجربة والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (غير شامل حديد التسلیح) . ( فقط واحد بالعدد )

## **مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي**

٦١ + ٧٠٠ محطة - كفر البطيخ - علوى كوبرى مشروع مقايسة

## **مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي**

مقاييس مشروعي كويري علوي كفر البطيخ - محطة ٧٠٠ + ٦١

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	%
١٠,٩٣٧,٥٠٠	٢,١٢٥	٣,٥٠٠	٣م	٤٠٠ كجم/سم بـ بعد المكعب خرسانة مسلحة للأسقف اعلى الخوازيق ( slab on pile ) والكونكريت كسر قياسي لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم بـ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم بـ مع استخدام نوع من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً - و السعر لا يشمل حديد التسلیح ( فقط ثلاثة الاف و خمسة متر مكعب )	٢١
١,٢٢١,٥٠٠	١,٧٤٥	٧٠٠	٣م	٤٠٠ بالمترا المكعب خرسانة عادية للارصدة للكوبري والمداخل طبقاً لنسب الخالطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ان تكون الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم بـ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/سم بـ والفترة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط سبع متر مكعب )	٢٢
٢٦٦,٢٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٨,٨٧٥	طن	٤٠٠ بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسلیح ( ٤٠ / ١٠ ) حديد ( D ) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الاشتابية للكوبري والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي تم تزويدها برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجذب المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهيو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣
٣٠,٣٨٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٩٨٠	طن	٤٠٠ اسياخ طول ١٢ م ( فقط ثمانية الاف و شمائعة و خمسة وسبعين طن )	٢٤
١,٣٧٠,٠٠٠	٦٨,٥٠٠	٢٠	طن	٤٠٠ اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر ( فقط سبع متر و شمائون طن )	٢٥
١,٣٨٦,٠٠٠	٤,٢٠٠	٣٣٠	م.ط	٤٠٠ بالمترا الطولي توريد و تركيب فوائل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من ( ٥±٤ ) سم طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد . ( فقط ثلثة و ثلثون متر طولي )	٢٦
٢١٤,٩١٤	٥١	٤,٢١٤	٢م	٤٠٠ بالمترا المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م بـ مادة البيوتومين ويستخدم لقواعد الاعمدة اسفل منسوب الأرض والبند يشمل توريد مواد العزل و عمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط اربعه الف و مائتان و اربعة عشر متر مسطح )	٢٧
٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢	عدد	٤٠٠ بالعدد عمل اختبارات تحويل على جسم الكوبري حسب المواصفات والبند يشمل توفير سيارات الاصحاء ويشمل جميع الاعمال المساحية وتوفير اجهزةقياس واعداد التقارير الفنية واعتمادها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط اثنان بالعدد )	٢٨
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠	عدد	٤٠٠ بالعدد توريد وتركيب ركائز من النبوريين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكون من رقائق البوليمرات المرنة و المداخل مع رقائق العدن مثل الدعامات المركبة بين طبقات النبوريين و الصب على المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موجود بالرسومات و يجب ان يطبق الركائز طبقاً للمواصفات الاوروبية المودعة EN ١٢٣٧-٢ و ان تكون مناسبة لعمل تحت الاعمال و في مجال الحرارة المعرضة لها الركائز و يراعى خاص ان يكون التمايل بين بليقات العنكبوت على المقاومة و النبوريين درجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث اذنشان بين هذه الركائز و يجب ان ترتفع مع العظام الكتalogات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و يقدر الانفاق تحت الاعمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استدانتها السابقة في مشروعات مماثلة و يجب ان تدور الركائز صوبية بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العلمية و ان تكون هذه الشهادات مؤثة بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية في بلاد المنشأ مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها طبقاً لركيزة التي تتقابلي في الحموله في حالة اختيار الركيزة لاختبار الحموله القصوى و البند شامل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( و السعر لا يشمل حديد التسلیح بداخل الاطارات وتحت الركيزة )	٢٩
١,٨٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٦	عدد	٤٠٠ ا- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون بجوايط ( فقط مائة وستة وثمانون بالعدد )	٣٠
١,٢٤٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٤٦	عدد	٤٠٠ بـ ا- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون بجوايط ( فقط ستة واربعون بالعدد )	٣١
١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠	١٥,٠٠٠	٢م	٤٠٠ بالمترا المسطح اعمال توريد و مصنوعية دهان لزوم البر بمود دهانات مقاومة للكربنة Anti- Carbonation لعناصر الخرسانية شاملة المواد الحضورية لمادة الدهان المستخدم و توريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة و ذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفترة تشمل الشددة المعنية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف ( فقط خمسة عشر الاف متر مسطح )	٣٢
١٦,٠٠٠	٨٠	٢٠٠	٣م	٤٠٠ بالمترا المكعب نقل جميع المخلفات المتعارضة مع الاعمال من نوافذ تكسير ونقلها الى المقالب العمومية و البند يشمل المعدات المستخدمة في النقل ودفع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط مائتان متر مكعب )	٣٣
٢٨,٤٠٠	١٤٢	٢٠٠	٣م	٤٠٠ بالمترا المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدوياً او باستخدام معدات خفيفة حتى سمك ٣٠ سم و البند يشمل جميع المعدات الازمة للتكسير فيما يهات الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية ودفع جميع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل طبيقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط مائتان متر مكعب )	٣٤
٧,٠٠٠	٧٠	١٠٠	٣م	٤٠٠ بالمترا المكعب تكسير البلاش في الواقع المختلف والفترة تشمل نقلها الى العقاب العمومية و البند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشوهين يتم قياس الكيابات تدريجياً من واقع مسطح وتخانات التبييض على الطبيعة وكل ما يلزم لنها العمل كاملة طبيقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط مائة متر مكعب )	٣٥
١٤,٥٠٠	١٤٥	١٠٠	٢م	٤٠٠ بالمترا المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكباري او الاعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة الازمة و البند يشمل جميع المعدات الازمة للتكسير منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملة طبيقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط مائة متر مكعب )	٣٦
٧,٥٠٠	٧٥	١٠٠	٣م	٤٠٠ بالمترا المكعب تكسير خرسانة عادية او ارفصة تبويجسي غير مسلح و البند يشمل جميع المعدات الازمة للتكسير منها كانت الظروف المحيطة بموضع العمل ويشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبيقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط مائة متر مكعب )	٣٧
٢٠,٠٠٠	٤٠	٥٠٠	٢م	٤٠٠ بالمترا المسطح تكسير وازالة اسفلت وطبقات الأساس بآية سmek ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهال العمل و البند شامل مما جميعه طبيقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( فقط خمسة متر مسطح )	٣٨
٤٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٠	طن	٤٠٠ بالطن فك ونقل هيكل معدنية تشمل على ( مظلات وحوامل اعدمة ..... إعلانات ..... الخ ) و ذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل و البند يشمل الأنواع والمعادن وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبيقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( فقط عشرون طن )	٣٩

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي

مقاييس مشروع كوبرى علوى كفر البطيخ - محطة ٦١ + ٧٠٠

الإجمالي	الفذة	الكمية	الوحدة	البند	M
ثانياً : أعمال الكهرباء					
١,٤١٠,٠٠	١,٤١٠,٠٠	١	عدد	<p>اكتشاف المحولات :</p> <p>يشتمل البند كشاك المحول من الطرازات والأنواع المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالمواصفات والرسومات وعلى المقاول تقديم الكatalogs والمواصفات الفنية واعتمادها من شركة الكهرباء قبل البدء في التنفيذ ويشتمل البند ما يلى:</p> <p>١- وحدة توزيع حلقية (RMU) جهد ١١ كيلو.</p> <p>٢- محول سعة ٣٠٠ كيلو، جهد ١١ كيلو.</p> <p>٣- لوحة التوزيع الجهد المنخفض للمحول</p> <p>٤- عدد بند ٢ أرضى شامل التوصيلات حسب المواصفات مما جمیعه بالعدد (فقط واحد بالعدد)</p>	٣٧
٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	١	عدد	بالعدد لوحة توزيع الجهد المنخفض فى حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البند لوحة توزيع رئيسية من الطرازات والأنواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية (فقط واحد بالعدد)	٣٨
٧٨,٠٠	٧٨,٠٠	١	عدد	بالعدد لوحة انارة خارجية سابقة التجهيز طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السعر تثبيت اللوحة على مواسير من الحديد على ارتفاع ٦ م لحمايتها من السرقة ويتم تغليف اللوحة بطريقة تناسب أعمال الحفر والردم طبقاً للرسومات ووضع شرائط التحنيف على طول المسار طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة .(مائة واربعين متر طولي)	٣٩
١٢٦,٧٠٠	٩٠٥	١٤٠	م.ط	بالمتر الطولي كابلات جهد منخفض ١٨٥+٩٥ x ١٨٥ الومنيوم مسلح ومختلف بمادة PVC وذلك لتنقية اللوحات الرئيسية والبند يشمل توريد وتركيب أكواس باى ميتالك وشتمل البند أعمال الحفر والردم طبقاً للرسومات ووضع شرائط التحنيف على طول المسار طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة .(مائة واربعين متر طولي)	٤٠
١,٢٠٠,٠٠	٤٠٠	٣,٠٠	م.ط	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ٤٤+٢٥+١٦ وذلك لتنقية أعمدة الانارة مما جمیعه بالمتر الطولي (فقط ثلاثة الاف متر طولي)	٤١
١,٦١٢,٠٠	٢٠,١٥٠	٨٠	بالعدد	بالعدد عامود انارة شوارع ١١ متراً بعد ذراع مصنوع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت على الكوبرى لنجواحى والفالاشة وبين الأرضى وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية طبقاً لاموال الصناعة .(فقط ثمانون بالعدد)	٤٢
٧٢٥,٢٠٠	٩,٠٦٥	٨٠	عدد	بالعدد كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة حوالي ١٥٠ وات ودرجة حماية IP٦٥ ويشتمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقاً لاصول الصناعة (فقط ثمانون بالعدد)	٤٣
٥٤,٠٠	٩٠٠	٦٠	م.ط	بالمتر الطولي كابل تراي ٢٠*١٠ سم من الصاج المجلفن (فقط ستون متر طولي)	٤٤
				عدايات التقاطع : بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدائيات PVC باقطار مختلفة وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥
١,١٨٠,٠٠	٢٩٥	٤,٠٠	م.ط	توريد وتركيب مواسير ٣ بوصة لزوم أعمدة الانارة (فقط أربعة الاف متر طولي)	٤٦
١٥٠,٠٠	٥٠٠	٣٠٠	م.ط	توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة عدائيات (فقط ثلاثة متر طولي)	٤٧ ب
١٩٠,٠٠	٩,٥٠٠	٢٠	عدد	توريد وتركيب كشاف إنارة FLOOD LIGHT جميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التوصيل بقدرة ١٠٠ وات ودرجة حماية IP٦٥ ويشتمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة (فقط عشرون بالعدد)	٤٦
٩٥,٠٠	٩٥	١,٠٠	م.ط	كابلات جهد منخفض قطاع (٣*٢) مم ٢ نحاس ومختلف بمادة PVC وذلك لتنقية الكشافات طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة مما جمیعه بالمتر الطولي .(فقط الف متر طولي)	٤٧
٣٢,٠٠	٤٠٠	٨٠	عدد	توريد وتركيب غرفة تفتيش امام كل عمود بمقاس ٤٠ سم مما جمیعه طبقاً للمواصفات (فقط ثمانون بالعدد)	٤٨
٥٦,٠٠	٧٠٠	٨٠	عدد	لوحة فرعية لكل عمود انارة تشمل قاطع ١٠ اميرير بروزته (فقط ثمانون بالعدد)	٤٩
٦٠,٠٠	٢٠٠	٣٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شريط ليد لانارة جسم العامود (فقط ثلاثة متر طولي)	٥٠

ثالثاً : أعمال الطرق

شركة السلام انترناشونال لالستادلات والتجارة

ش.م.م

سجل تجاري : ٣٩٨٧٢٠ بطاقة تجارية : ٧٠٧ / ١٢١ / ٢٠٠

ملف شرقي : ٥ / ٠٠٦٥ / ١٠٠ / ٠٠٠

#### مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي

٦١ + ٧٠٠ محطة - كفر البطيخ، علوى، ق. ش. ٤٥٥٢، مشروع تريليون

#### رابعاً : بنود غير مماثلة

٦٠  
بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة من الرصف الخرساني وجهد ٣٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup>. ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية وفقاً لبيانات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعدومة والبند بجميع مشتلزماته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و البخاري و التعليمات المهندس المشرف.

العامية للطرق

جامعة سترن

س م م س . تعداد : ۲۳۸۷۲ - آنچه باشد - ۷۷/۷۷/۷۷



مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي

مقاييس مشروع كوبري علوى كفر البطيخ - محطة ٧٠٠ + ٦١

ال Benson	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٦١	عدد	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٥٨,٨٠٠
٦٢	م.م	٣٠٠	٣٤٠	١٠٢,٠٠٠
٦٣	٣م	٢,٠٠٠	٩٠	١٨٠,٠٠٠
٦٣ بـ	طن	٢٠	٣٢,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠
اجمالى المقاييس الخاصة بتشييد الكوبري				

شركة السلام اشتراكيوم نايل لامتنانات والتعبارة

ش.م.م

سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠٠ / ١٢١ / ٧٠٧

ملف تحريري: ٥ / ٠٠١٦٥ / ٤٠ / ٠٠

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي					
مقاييسة مشروع كوبرى علوى كفر البطيخ - محطة ٦١ + ٧٠٠					
الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	%
ثانياً : المقاييس الخاصة بصيانة الكوبرى القائم					
الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	رقم البند
٤,٠٠٠	٨٠	٥٠	٣م	بالمتر المكعب رفع الأتربة والمخلفات التي تعوق اعمال الصيانة أسفل و أعلى الكباري ونقلها إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا الشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسون متر مكعب )	٦٤
٢٠٠,٠٠٠	٤٠	٥,٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح تكسير وازالة مسطحات استقلالية بأى سmek حتى منسوب الخرسانة للكباري و طبقة الأساس للمداخل، والفتنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية، وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط خمسة الاف مترا مسطح )	٦٥
٤٥,٠٠٠	٢٢٥	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة يدويا للاجزاء التالفة طبقا للرسومات المعتمدة، والفتنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية ونقل حديد التسليح الناتج إلى مخازن الهيئة ، وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط خمسة الاف مترا مسطح )	٦٦
١٨,٠٠٠	٩٠	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادي للأرصدة والجزر او اي اعمال أخرى، والفتنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط خمسة الاف مترا مسطح )	٦٧
٤٨,٠٠٠	٣٢٠	١٥٠	٣م	بالمتر المكعب فك و إعادة تركيب اي تكسيات قديمة في البر او في مياه المجاري المائية، والفتنة تشمل الرص على هيئة بارجات ونقلها او نقل المخلفات للمقالب العمومية، وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط مائة وخمسون متر مكعب )	٦٨
٤٢١,٢٥٠	١,٦٨٥	٢٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لآلات و المعدات والمعدات البورتلاندي العادي عن الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٣ كجم/م٣، والا تقل مقاومة المبيزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥ كجم/سم٢، وان يكون الخلط والميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة ، والفتنة تشمل خدمة السطح العلوي لخرسانة الأرصدة والجزر بالهليوكوبت، وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف ( فقط مائة وخمسون متر مكعب )	٦٩
٧٥,٥٠٠	١,٥١٠	٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لآلات و المعدات البورتلاندي العادي على ان يكون السمن نظيف والرمل خالي من الشوائب والملففة والأملام والماء الغربيبة والبند يشمل تسوية وتجهيز السطح اسفل المنشآت للوصول الى المناسبات التصميمية على الا تقل رتبة الخرسانة عن ٣٠ كجم/سم٢، وتشطيب السطح ويشمل الاليف الزجاجي ٩ كجم/م٢ وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف ( فقط خمسة الاف مترا مسطح )	٧٠
٢,٩٦٠,٠٠٠	٢,٩٦٠	١,٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوي للكباري (super structure) والقوسية والأرصفة طبقا لنصب الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٠ كجم/م٣، والا تقل مقاومة المبيزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢، وان يكون الصب بالطبيعة عن ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢، وان يكون الخلط والميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة، والفتنة تشمل ازاله الغطاء الخرساني للبلطة القديمة للوصول لحديد التسليح العلوي او طبقة لاقرير الاشتشاري ونقل وتقليل الانكماش وكذلك المواد اللازمرة لدهان الخرسانة القديمة للتناسك مع الخرسانة الجديدة، والتدابير الشفافية والقفر، ومحمل على البند تسليم الدليلين لمخازن الهيئة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف، والفتنة لا تشمل صلب التسليح ( فقط الاف مترا مسطح )	٧١
٤,٣١٧,٦٦٠	٣,٠٦٠	١,٤١١	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلطة علوية اعلى الblade القديمة طبقا لنصب الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٠ كجم/م٣ والا تقل مقاومة المبيزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢، وان يكون الخلط والميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة، والفتنة تشمل ازاله الغطاء الخرساني للبلطة القديمة للوصول لحديد التسليح العلوي او طبقة لاقرير الاشتشاري ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية، ومراسمة حديد التسليح القديم، وتنظيف السطح بمدفع الهواء وتجهيزه للصب ودهانه بمادة مناسبة قبل الصب لضمان تمسك الخرسانة الجديدة مع القديم، وإضافات لزيادة القابلية للتنشيف وتقليل الانكمash، وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل حديد التسليح. ( فقط الاف وخمسمائة مترا مسطح )	٧٢
١,٧٥٠,٠٠٠	٥٠٠	٣,٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح عمل قصان من الخرسانة المسفلة للأغذدة والكم الرئيسي والثانوي والمعدات والخوازيق فوق منسوب المياه شركه اسلام انترناشيونال للاستثمار والتجارة ش.م.م بجبل تجاري : ٢٨٨٧٢٠ بطاقة شريطة ٧٠٧ / ١٢١ / ٥ / ٠٠١٦٥ / ٠٠ / ٠٠ بذث ضربي	٧٣
١,٠٤٠,٠٠٠	٤٤٠	٢,٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح تقوية وتدعم المسطحات الخرسانية المعيبة والتي بها تشققات او تهشم بالغضاء الخرساني بطريقة Shotcrete طبقة لنصب الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢، وان يكون الخلط والميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة، على ان يتم اعتماد كل من تصميم المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل ازاله الاجزاء المعيبة، ومراسمة حديد التسليح القديم بالرملة، ودهانه بمادة ابيوكسي مقاومة للصدأ، وثبتته في موضعه، وربط شبكة الحديد الجديدة بالقديمة (اذا لزم الامر)، واعمال البلاص و التشطيب وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف ، والفتنة لا تشمل حديد التسليح.	٧٤
١,٠٠,٠٠٠	٥٠	٢,٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولى حق الشرح النافذه او الممتدة داخل العناصر الإنشائية الخرسانية الكبيرة (خوازيق-أعمدة-كمارات- بلاطة... الخ) بمادة ابيوكسي او بمادة غير قابلة للاكمash تعتد من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل كل من تنظيف الشرح وازالة صدأ الحديد ان وجد و عمل البلاص و جميع الاصفات و مواد المقدن، وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط الاف متر طولي )	٧٥

وـشـرـ وـعـ تـطـوـيـرـ وـتـوـسـعـةـ الـطـرـيـقـ الدـولـيـ السـاحـلـيـ

مقاييس مشروعة كوبيري، علوى كفر البطيخ - محطة ٧٠٠ + ٦١

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	
١,٢٥٠	٥٠	٢٥	م.م	٦٦- بالметр الطولي توريد وملء مونة أسمنتية أبيوكسيية لزوم ترميم السوك، بمونة غير قابلة للانكمash تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل الاختبارات اللازمة، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة وعشرون متر طولي )	٦٦
١,٢٥٠	٥٠	٢٥	٢م	٦٧- بالметр المسطح معالجة واصلاح الشروخ الشعرية بالدهان او بالرش بمادة أبيوكسيية غير قابلة للانكمash تعتمد من الهيئة، والفتنة تشمل توريد المونة المطلوبة وتنظيف السطح والشروخ وجميع الاضافات، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة وعشرون متر مسطح )	٦٧
١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠٠	طن	٦٨- بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة والفتنة تشمل رص الحديد في موضعه وربطه بالتسليح القديم، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط اربعين طن )	٦٨
٢٠٢,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	٥	طن	٦٩- بالطن توريد وتركيب الواح او زوايا معدنية لترميم وتدعيم الاجزاء الخرسانية (اعده كهرباء بيلات - كوبيل - الخ) على ان يتم اعتماد جميع الابعاد والقطاعات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل دهان الآلواح او الزوايا بمادة أبيوكسيية مقاومة للصدأ، وعمل الاختبارات على الخامات المستخدمة واللحامات والشواير التثبيت والبناديش، يشمل ملء الفراغات بين الالواح والخرسانة بمادة غير قابلة للانكمash على ان يتم اعتماد جميع المواد من الهيئة قبل التنفيذ ، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة طن )	٦٩
٢٠٥,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٥	طن	٧٠- بالطن استبدال قطاعات معدنية باخرى جديدة لزوم أي أعمال تالفة للجزء العلوي بالاكبات المعدنية بالمنشأ، على أن تعتمد ابعاد القطاعات الجديدة وجميع المواد المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، على أن يتم تسليم القطاعات القديمة لمخازن الهيئة، والفتنة تشمل التوريد والتراكيب واللحام والمسامير، وعمل الاختبارات اللازمة والدهان والشواير التثبيت والبناديش، يشمل ملء الفراغات بين الالواح والخرسانة بمادة غير قابلة للانكمash على ان يتم اعتماد جميع المواد من الهيئة قبل التنفيذ ، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة طن )	٧٠
١٠,٧٥٠	٢١٥	٥٠	م.م	٧١- بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٣٧) بنفس القطاعات القديمة لزوم درابزين المداخل، على أن تعتمد جميع الخامات من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل الدهان بجاير ووجهين برايم ووجهين مادة أبيوكسيية باللون المطلوب وازالة المواسير التالفة وتسليمها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات خارج الموقع، وكل ما يلزم لنحو العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسون متر طولي )	٧١
١٨٥,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٥	طن	٧٢- بالطن توريد وتركيب درابزين معدني (صلب ٣٧) بنفس القطاعات المركبة بجسم الكوبري او طبقا للرسومات، وأن تعتمد جميع الخامات من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل الدهان وجهين برايم ووجهين مادة أبيوكسيية باللون المطلوب وإزالة الدرابزين التالفة وتسليمها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات خارج الموقع، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للرسومات راصول الصناعة والشروط والمواصفات القالية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة طن )	٧٢
٥٠,٠٠٠	١٠٠	٥٠٠	م.م	٧٣- بالметр الطولي استبدال درابزينين من اي نوع واعادته لوضعه الطبيعي وتعليمات الهيئة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة متر طولي )	٧٣
٧٥,٠٠٠	١,٥٠٠	٥٠	عدد	٧٤- بالعدد مرآشة ودهان الركائز الحديدية (Cast Steel) بمادة أبيوكسيية مقاومة للصدأ تعتمد من الهيئة ، والتشحيم واللحام، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسون بالعدد)	٧٤
١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٥	عدد	٧٥- بالعدد صيانة الركائز الحديدية ( Cast Steel ٥٥ ) من اي نوع والفتنة تشمل توريد وتركيب المسامير الحديدية التالفة والناقصة، وضبط الركائز لتكون عمودية بدون ترحيل، والمرآشة والدهان بمادة أبيوكسيية مقاومة للصدأ، والتشحيم واللحام، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة بالعدد )	٧٥
				٧٦- بالметр الطولي توريد وتركيب و عمل فواصل التمدد الاشتانية والفتنة تشمل ازالة الخرسانة التالفة قبل وبعد الفاصل وتوريد وتركيب شبكة حديد تسليح جديدة وصب خرسانة بنفس المواصفات المطلوبة وزرع اشپير بخراستة بالاطلاع الكوبري ١٦ مم ٥٠ / سم لربط الخرسانة القديمة بالجديدة ودهان سطح الخرسانة بمادة مقاومة للاحتكاك تعتمد من الهيئة وفك واعادة تركيب الفاصل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف، وذلك للتنوع الآتي:	٧٦
٢٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥	م.م	٧٧- ١- فاصل تمدد نبوريين بحركة + ٥ سم (فقط خمسة متر طولي )	٧٧
٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠	م.م	٧٨- ٢- فاصل تمدد (Saw Tooth) بحركة + ١٠ سم (فقط خمسون متر طولي )	٧٨
١,٢٦٠,٠٠٠	٤,٢٠٠	٣٠٠	م.م	٧٩- ٤- فاصل تمدد بيتومني Thermal Joint بحركة + ٣ سم (فقط ثلاثة متر طولي )	٧٩
				٨٠- بالметр الطولي عمل صيانة لفاصل التمدد الاشتانية للකبارى من الاترية والمخلفات باستخدام ضغط الهواء او الماء وتحrir الفاصل الاشتاني بالكامل واعادته الى وضعه الاصلى بحيث يسمح بالحركة الاشتانية للكوبرى للتتمدد والانكمash :	٨٠
١٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠	م.م	٨١- ١- فاصل تمدد (Saw Tooth) بحركة + ١٠ سم (فقط خمسة متر طولي )	٨١
١٠٠,٠٠٠	٢٠٠	٥٠٠	م.م	٨٢- بالметр الطولي توريد وملء الفواصل الطولية بين الكوبريين بمادة مطاطية مانعة للنفاذية تعتمد من الهيئة بحيث يحافظ على الخلوص بين الكوبريين طبقا للمواصفات واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة متر طولي )	٨٢
١١٢,٥٠٠	٤٥٠	٢٥٠	٢م	٨٣- بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي او حوانن تكاسي من البيش بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣ رمل، والفتنة تشمل توريد و الكحلة بمونة ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣ رمل، وارتكنة البيول والحرف للقدمات وعمل الأوتار وضبط مناسبات القدادات العلوية وتخويفها بالمونة مع إزاله البيش التالفة ، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط مائتان وخمسون متر مكعب )	٨٣
٦٠,٠٠٠	١٢٠	٥٠٠	٢م	٨٤- المتر المسطح توريد و عمل كحلة غاطسة او بارزة للتدبيش الموجود بمونة الاسمنت ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣ رمل، والفتنة شاملة تفريغ العراض من المونة التالفة و كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة متر مسطح )	٨٤
١٣٧,٥٠٠	٢٧٥	٥٠٠	٢م	٨٥- بالметр المسطح مرآشة ودهان القطاعات المعدنية على ان تعتمد الابعاد وجميع المواد المستخدمة من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وان يتم تسليم كل مرحلة على حدة للمهندس المشرف، والفتنة تشمل الكشف على المسامير واللحامات وعمل التربیطات والصيانتة اللازمة لها، والمراسمة باستخدام الرمالة Sand Blast، والدهان بوجه ابيوكسي تحضيري روجهين مادة أبيوكسيية مقاومة للصدأ باللون المطلوب، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة متر مسطح )	٨٥

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي

مقاييس مشروع كوبرى علوى كفر البطيخ - محطة ٦١ + ٧٠٠

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	#
٧٠,٠٠٠	١٤٠	٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي مراسمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبرى على أن تعمد جميع الخامات المستخدمة من الهيئة قبل التتفيد ، والفتنة تشمل المراسمة باستخدام الرملة Sand Blast ، والدهان بوجهين برأسير ووجهين مادة أبيوكسيس باللون المطلوب ، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة متر طولي)	٩٠
١٨٧,٥٠٠	٧٥	٢,٥٠٠	٢م	بالمتر الطولي مراسمة دهان سطح الخرسانة المساحة لجسم الكوبرى بمادة مقاومة للرطوبة (سافيتو أو ما يماثلها) والبند يشمل فك وتركيب السقالات اللازمة وتنظيف السطح وتغليفه باستخدام معجون مناسب بعدد ٢ سكينة معجون والدهان بوجه تضييري قبل الدهان بعدد ٢ وجه طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم عمل فواتير لاختيار اللون المطلوب . (فقط الفان وخمسة متر مسطح)	٩١
٤٥,٠٠٠	٩٠	٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي دهان مراسمة ودهان درابزين (أي نوع) جسم الكوبرى على أن تعمد جميع الخامات من الهيئة قبل التتفيد ، والفتنة تشمل الدهان وجهين مادة أبيوكسيس باللون المطلوب ، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة متر طولي )	٩٢
٢٧,٥٠٠	٧٥	٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي مراسمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير) على أن تعمد جميع الأنواع والخامات من الهيئة قبل التتفيد ، والفتنة تشمل الدهان وجهين برأسير ووجهين مادة أبيوكسيس باللون المطلوب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة متر طولي )	٩٣
١٥٠,٠٠٠	٣٠	٥,٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولي دهان بدورات الكباري وجهين لأكيه مقاومة العوامل الجوية باللون الذهبي على أن تعمد جميع المواد والخامات المستخدمة من الهيئة قبل التتفيد ، والفتنة تشمل التنظيف وإزالة الأتربة وعمل الترميمات اللازمة إن وجدت والتثبيت إذا لزم الأمر ، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة الف متر طولي )	٩٤
٧٠,٠٠٠	١٤٠	٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سفق - كمرات، أعمدة - الخ) او اي عمل آخر بمونية الطرешة ٤٠ كجم / سم٣ اسلمنت/م³ ارمل، وروشها بالبلاط صباها ومساء لمدة ٣ أيام+البلاط بمونية التخفيض ٣٠ كجم اسلمنت/م³ رمل، والفتنة تشمل التنظيف وعمل السقالات اللازمة اذا لزم الأمر وتخفيض السطح، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة متر مسطح)	٩٥
٣٠,٧٥٠	٦١٥	٥٠	م.ط	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسي) من الخرسانة العادية وذات وجهين املسين Double Fair Face بارتفاع ٩ سم على الفرشة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسلمنت/م³ وعلى الاتصال اجهاد الخرسانة عن ٥٠ كجم/سم² و الفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وعرض ٨ سم اسلفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم² و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشواير ١٠ @ ١/٦ م ط وكل مايلزم لنحو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسون متر طولي )	٩٦
٣,٢٥٠	٦٥	٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك على أن تعمد الأنواع و الخامات من الهيئة قبل التتفيد ، والفتنة تشمل أعمال الحفر والتطهير والجلب وفرشة الخرسانة العادية او تربة الاحلال اذا لزم الامر وأعمال الردم وكل مايلزم لنحو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالاقطار الآتية :	٩٧
٥,٠٠٠	١٠٠	٥٠	م.ط	١- مواسير قطر ٣ بوصة (فقط خمسون متر طولي ) ٢- مواسير قطر ٤ بوصة (فقط خمسون متر طولي )	٩٧ بـ ٩٧
٥٠,٠٠٠	١٠٠	٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح إضافة مادة مقاومة للبرى والإحتكاك لسطح الخرسانة العادية للأرصدة على أن يتم اعتمادها قبل التوريد من الهيئة مع نحو الأعمال ، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة متر مسطح )	٩٨
١٢,٥٠٠	٥٠	٢٥٠	٢م	بالمتر المسطح دهان بيتومني موكسد ثلاثة اوجه للمخذلات والأجزاء الملائمة للردم من الأعمدة والحوائط السائنة واى عنصر من عناصر المنشأ والبند يشمل نظافة الإسطوحة وتجهيزها للعزل والاستخدام وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط مائتان وخمسون متر مسطح )	٩٩
٢٠,٠٠٠	٤٠	٥٠٠	عدد	بالعدد تخريم وتزيريع اشواير حديد تسليح باى قطر ويشمل التثبيت بمادة أبيوكسيس مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للرسومات الهندسية واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند لا يشمل حديد التسليح (فقط خمسة متر مسطح بالعدد )	١٠٠
١٤٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢	١٠٠ / ١٢ عدد	١- كوتاكتور A١٥٠ موصى به خلية ضوئية A١٠ سجل تجاري : ٢٩٨٧٣٠ بـ اقفلة شريبية /٧٠٢ ٢- عدد ١ مفتاح رئيسى ٢٠٠ MCCB A٢٠٠ ٣- عدد ٤ مفاتح ثلاثي MCCB A٨٠ ٤- عدد ٣ المفاتح إشارة (احمر - اخضر - اصفر ) ويتم تركيب اللوحة على مواسير حديد قطر ٨ بوصة على ارتفاع ٦ متر وعمل التجهيزات الخاصة بها ومحمل على البند كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط اثنان بالعدد )	١٠١
١١٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٢	عدد	كلبند السابق ولكن الكوتاكتور A٨٠ A١٥٠ و المقفات رئيسى A١٥٠ A١٠ و المقفات الفرعية A١٠ (فقط اثنان بالعدد )	١٠٢
٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار مقفات رئيسى ثالثي A٢٠٠ MCCB A٢٠٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط اثنان بالعدد )	١٠٣
١٩,٠٠٠	٩,٥٠٠	٢	عدد	بالعدد كلبند السابق ولكن A١٥٠ A١٠ . (فقط اثنان بالعدد )	١٠٤
٥٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	٧	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار مقفات رئيسى ثالثي A١٠٠ MCCB A١٠٠ ويحمل على البند كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط سبعة بالعدد )	١٠٥
٤٩,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧	عدد	بالعدد كلبند السابق ولكن A٦٣ . (فقط سبعة بالعدد )	١٠٦
٤٩,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار كوتاكتور A١٥٠ A١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط سبعة بالعدد )	١٠٧
٢,٠٠٠	٥٠٠	٤	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار خلية كهروضوئية A١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط أربعة بالعدد )	١٠٨

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي

مقاييسة مشروع كوبرى علوى كفر البطيخ - محطة ٦١ + ٧٠٠

ال Benson	الوحدة	الكمية	القذرة	الإجمالي
٤,٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠
٩٥,٠٠٠	م.ط	١,٠٠٠	٩٥	٩٥,٠٠٠
٦٥,٠٠٠	م.ط	١٠٠	٦٥٠	٦٥,٠٠٠
١٧٥,٠٠٠	م.ط	٥٠٠	٣٥٠	١٧٥,٠٠٠
٧٥,٠٠٠	م.ط	٢٥٠	٣٠٠	٧٥,٠٠٠
١,٢٠٠	عدد	٢	٦٠٠	١,٢٠٠
٦٣,٠٠٠	عدد	٥٠	١,٢٦٠	٦٣,٠٠٠
٩,٧٥٠	م.ط	٥٠	١٩٥	٩,٧٥٠
١١,٠٠٠	م.ط	٥٠	٢٢٠	١١,٠٠٠
٤٥,٠٠٠	عدد	٥٠	٩,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٢٥,٠٠٠	عدد	١٠	٢,٥٠٠	٢٥,٠٠٠
٥,٠٠٠	عدد	٥٠	١٠٠	٥,٠٠٠
١٠,٠٠٠	عدد	٥٠	٢٠٠	١٠,٠٠٠
١,٢٥٠	عدد	٥٠	٢٥	١,٢٥٠
٢,٠٠٠	عدد	٢٠	١٠٠	٢,٠٠٠
١١,٢٥٠	عدد	٢٥	٤٥٠	١١,٢٥٠
٢١٧,٥٠٠	عدد	١٧٤	١,٢٥٠	٢١٧,٥٠٠
١٢,٥٠٠	عدد	٢٥	٥٠٠	١٢,٥٠٠
٦,٢٥٠	عدد	٢٥	٢٥٠	٦,٢٥٠
٢٨,٦٤٠,٣٦٠				٤٧٩,١٧٩,٠٠٠
اجمالي المقايسة				
الإجمالي الكلي للمشروع				
الإجمالي الكلي للمقايسة : اربعين و تسعة و سبعون مليون و مائة و تسعية و سبعون ألف جنيه لا غير				

ملاحظة : ١- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشاءة وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للأحكام الوطنية كالتالي :-

أ- أعمال توريد الاترية يتم إضافة مبلغ ١٣ جنية لكل متر مكعب هنديسي

ب- أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنية لكل متر مكعب هنديسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنية لكل متر مكعب هنديسي

٣- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد مجربة بعد موافقة السلطة المختصة

يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوحة عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البنتونين - السولار) طبقاً للنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز

المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ امر الاستئناف

شركة السلام إنترناشيونال لابتكارات والتكنولوجيا

ش.م.م

سجل تجاري : ٢٩٨٧٢٠ بطاقة تجارية : ١٢١ / ٧٠٧

ملف شريبي : ٥ / ٠٠١٦٥ / ٤١٠ / ٠٠