


ملحق الشروط الخاصة

تنفيذ الاعمال المعمارية و التسطيبات و الاعمال الالكترونية
لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
(الشرقية - المشير - الاكاديمية)

لا يوجد

طه السماوي



قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٤

تنفيذ الاعمال المعمارية و التشطيبات و الاعمال الالكترونية
لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
(الشرقاوية - المشير - الاكاديمية)

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به


رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى <i>مطر حمزة</i> ٢٠٢٤	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر <i>محمد عاصم</i>	مدير عام تنفيذ الكبارى <i>حسين</i>
مهندس / محمد محمود اباظة	مهندس / ضياء الدين مصطفى	مهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق <i>حسن زهران</i>
--

رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الإدارية <i>عميد</i>
عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



المحتويات

الدفتر يتكون من عدد (٢) مجلد

المجلد الاول يشمل على الاجزاء الآتية


الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة و ملحق الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية لاعمال المعمارية و الاعمال الصحية

- قوائم الكميات

المجلد الثاني يشمل على : المواصفات الفنية لاعمال الكتروميكيانيك



٢٠٢٤ مارس ١٨
السماحة

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأرضى اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات الفياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات (شاملة ترابizza كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربizza والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع خمسة جنيهات يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مستلزماتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معابرها دورياً وإستبدال أي منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نفاذها الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عدد بداية الموقع و عند نهايةه بالاتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، و تتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك و المهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يتلزم بازتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ٩ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه

البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وارتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد Cash Flow وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية ، ومستندات العطاء ، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة ، ومتطلبات الجهات المعنية وكافية المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكالفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

٢٠١٣
م&س&م

٢٠١٣
L

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ.

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع نتاج بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقديره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقديره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافر العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور تقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وفانيه (أمن صناعي) مدرب تدريجياً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب ل موقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع تقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



طه العسلي
٢٠٢٤

هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

القاول مسئول عن إزالة أية مخلفات الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبیول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتة.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الإسلام الإبدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة باصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمد من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية القيام بالكشف والفحوصات المعملية .

حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية اعداد و توقييد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توقيف أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبعى عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوقيف فلن يعذر بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً يقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرّضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم باصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



٢٠٢٤

١١

رئيس

الماوى الأراضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التصريح الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل حارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتولى مرحلة. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتخزين مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارات).

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

مكتبة
الجامعة

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملى الرياح

يتلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي :

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات و توريد المواد وفريق العمل و البرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .

- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .

- خطة العمل للشهر التالي .


- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .

- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يقضى التقرير كافة سجلات



٢٠٢٣
خطيب الرئيسى

أعمال الإنشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها وموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الابشارات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري)، وعليه ايضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتنثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر

الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة).

خامساً : توثيق المشروع


خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال و يتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بازالة أية مخالفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

محمود طه المقاول



سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لبند الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونها الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الالزمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و الالزمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندسين المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلى الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء ، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وتنبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمعرفة المهندس. و أعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعلم الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة ، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تقديم أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البندود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام البدائي ، ويعتبر سعر العقد شاملاً لتكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

• اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.



• معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفه من المهندس أو الهيئة) بت بت رئيسى .

• آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .

• أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتقارير الالزمة لمباشرة العمل)

• تكلفة استصدار الضمانات البنكية.

• حماية المرافق والخدمات القائمة.

• إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبندو العمل المختلفة.

• بواص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لـما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و علي نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة اعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.

طه سليمان

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)							رقم البند
الإجمالي بالجنيه	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه	الوحدة	الكمية	وصف البند
الاعمال المعمارية							الاعمال المعمارية
٨٧٤٩٥	٢٨٥٠	٣١	٣م	٣٥٠ كجم	٣م	٢٨٥٠	٦١١٠
٩٩٠٦٤	٤٢٧	٢٣٢	٢م	٣٥٠ كجم	٢م	٤٢٧	٩٩٠٦٤
١٦٢٨٤٠	١٨٤	٨٨٥	٢م	٤٤٠ كجم/م	٣رم	١٨٤	١٦٢٨٤٠
١٧٦٣٢٣٠	٢٢٩	٧٧٠	٢م	٣٥٠ كجم	٣رم	٢٢٩	١٧٦٣٢٣٠
٢٨١٧٥٠٠	١٧٥٠	١,٦١٠	٢م	٤٠٥٠ كجم	٣رم	١٧٥٠	٢٨١٧٥٠٠
١٥٨٠٥٠٠	٢٩٠٠	٥٤٥	٢م	٥٠٥٠ كجم	٣رم	٢٩٠٠	١٥٨٠٥٠٠
٧٢٠٠٠	٢٠٠٠	٣٦	٢م	٥٠٥٠ كجم	٣رم	٢٠٠٠	٧٢٠٠٠
٢٣٥٢٠٠٠	٥٦٠٠	٤٢٠	م.ط	٥٠ كجم	٣رم	٥٦٠٠	٢٣٥٢٠٠٠
٣٠٤٥٠	٧٢٥	٤٢	م.ط	٤٠٥٠ كجم	٣رم	٧٢٥	٣٠٤٥٠
٢١٦٦٠	٤٦٨	٤٥	٢م	٤٥٠ كجم	٣رم	٤٦٨	٢١٦٦٠
٢٢٤٤٢٥٠	٦٥٠	٣٤٥	٢م	٤٥٠ كجم	٣رم	٦٥٠	٢٢٤٤٢٥٠
أعمال الحوائط:							أعمال الحوائط:
١٢٦٠٠٠٠	١٥٠٠	٨٤٠	م.ط	٤٥٠ كجم	٣رم	١٥٠٠	١٢٦٠٠٠٠
٢٠٨٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٤	٢م	٤٠٥٠ كجم	٣رم	٢٠٠٠	٢٠٨٠٠٠
١٨٦٠٠	١٣٠	٦٦٠	م.ط	٤٠٥٠ كجم	٣رم	١٣٠	١٨٦٠٠
٢٨١٢	٧٤	٣٨	م.ط	٤٠٥٠ كجم	٣رم	٧٤	٢٨١٢

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنبة	الاجمالي بالجنبة
٤/١	بالعدد توريد و تركيب باب كود (D01) كريتال ٢٠٠٨ م ضلalte واحد مقاوم للحرق ساعه و نصف من علب حديد مفرغ ١٦ مم ٣٧٨٠٠٠	بالعدد	٥٤٠٠	٧	٣٧٨٠٠٠
٤/٢	٢،١م و يتم التركيب لها على خوشه حديد ٤*٤*٦م، و الحلق من زوايا ٣٥*٥٠ مم مثبت بكتابات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجه واحد سلك ١،٥ مم مع دهان الباب بالبرايمر ، الفئة تشمل توريد و تركيب كافة الخروдов اللازمه كال المقابض والاكر و المفصلات طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنها العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعة بالعدد)	بالعدد	٥٥٠٠	٦	٣٣٠٠٠
٤/٣	بالعدد توريد و تركيب باب كود (D03) كريتال ٢٠٢١،٢ م ضللتين محسو بطبقة مقاومة للحرق من علب حديد مفرغ ١٦ مم ٣٦٠٠٠	بالعدد	٦٠٠٠	٦	٣٦٠٠٠
٤/٤	٤/٤/١	٤/٤/٢	٤/٤/٣	٤/٤/٤	٤/٤/٥
٤/٥	اعمال الهاتربيل:				
٤/٥/١	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مائة و ثمانون متر طولي)	م.ط	٤٥٠٠	١٨٠	٨١٠٠٠
٤/٥/٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم ازوم سلام المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عارض افتية و راسيه مع الشبيه الجيد بالدرج و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مائتان و ستون متر طولي)	م.ط	٥٤٠٠	٢٦٠	١٤٠٤٠٠
٤/٥/٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم الداخلى لرصف المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مائتان و اربعين متر طولي)	م.ط	٥٠٤٠	٢٤٠	١٢٠٩٦٠٠
٤/٥/٤	بماهde الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلائون متر طولي)	م.ط	٢٧٠٠	٣٥	٩٤٥٠٠
٤/٥/٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين كوبيري الشاه بارتفاع ١١٠ سم مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثمائة و ثمانون متر طولي)	م.ط	١٢٥٠٠	٣٨٠	٤٧٥٠٠
٤/٥/٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين سلام كوبيري الشاه بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثمائة و ثلائون متر طولي)	م.ط	٩٢٠٠	٣٣٠	٣٠٣٦٠٠
٤/٦	اعمال التغطيات:				
٤/٦/١	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيه قطاعات من الالومنيوم مغطاه بالواح بولي كاربوريت شفاف سلك ٤ م ازوم الوفز و المظلة و السلام و كوبيري الشاه كما هو موضح بالرسومات على ان تقدم نوعه حسابيه للاعتماد من الاستشاري والبند يشتمل جميع ما يلزم لنها العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الشركه المنتجه و اصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف . (الف و عشرة متر مسطح)	م.ط	٥٤٤٠٠	١٠١٠	٥٤٤٠٠
٤/٦/٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب اكليريك لزوم حروف اسماء المحطات المضئه بارتفاع ٧٠ سم سلك ٣ مم مثبتة بالواح حديد لا يقل سمكه عن ٥،١م و مزوده من الداخل باضاءه led طبقا للمعيالت المعتمده كما هو موضح بالرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشه وعيته معتمده قبل التوريد و البند يشتمل كل ما يلزم لنها العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة و سبعون متر مسطح)	م.ط	١٤٠٠٠	٧٥	١٠٥٠٠٠
٤/٧	اجمالي الاعمال المعمارية (سبعة و سبعون مليون و سبعون و سبعة عشر الف و مائتان و واحد و اربعون جنيها فقط لا غير)				٧٧,٧١٤,٤٤١
	الأعمال الصحية				
١	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي من الصيني بش داخلي و السيديلي الخاص بالجهاز باللون المطلوب بصناديق للطرد بزرضاخط من أعلى كامل يجعيم مشتمله من انتاج (ايديال استاندر دبورفيت) او ما يماثله وكافة توصيلات الغذية بالمهام الداخلية والوصلات المرنة وكافة تهدبات الصرف الداخلى ومحمل على السعر الورقة من الصيني من عينه معتمده انتاج شركة ليسكيو او ما يماثله و عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما كاما طبقا للرسومات المقتمله والكود المصرى والمواصفات النهية و اصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف . (ثلاثة بالعدد)	عدد	١٠٣٠٠	٣	٣٠٩٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب حوض غسل ايدي طبقا للرسومات المرفقة باللون المطلوب كامل بجميع المشتمله من انتاج (ايديال استاندر دبورفيت) بخلط شفارة متغيرة مترجه بالمقابض دون طلاق و لفظ ذو قلب سراميك انتاج (ايديال استاندر ا جواد) او ما يماثله وكافة توصيلات الغذية بالمياه الداخلية ومحابس الزاوية وكافة تهدبات الصرف الداخلى شامل سيفون من الالاستيك مع عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما كاما طبقا للرسومات المقتمله والكود المصرى والمواصفات النهية و اصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف . (ثلاثة بالعدد)	عدد	٩٤٥١	٣	٢٨٣٥٣
٣	بالعدد توريد و تركيب سخان مياه يعمل بالطاقة الكهربائيه من ماركه معتمده من انتاج شركة او ليسيك او فريش او ما يماثلها و تشمل محابس الغذية الباردة والساخنة والوصلات المرنة وksam أمان بجميع المتشملات والملحقات والتوصيلات الخاصة بالغذية وعمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما كاما طبقا للرسومات المقتمله والكود المصرى والمواصفات النهية و اصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .	عدد			
٤/١	٤/٢	٤/٣	٤/٤	٤/٥	٤/٦
٤/٦	بالعدد توريد و تركيب وحدة صرف صحى ان يكون ذاته ماركة SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED) و البند لا يشتمل اى قطع لازمه للتركيب مع تدوير العمل نهوا تماما و كاما طسب اصول الصناعه . (اثنان بالعدد)	عدد	٦٢٥٠	٣	١٨٧٥٠
٤					٢١٢٦٨٠



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلنة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٤/٤/١	بالعدد توريد و تركيب باب كود (D01) كريتال ٢٠٠٠٠ م ضلalte واحدة مقاوم للحرق ساخن و نصف من علب حديد مفرغ ٦١٦ مم ٢،٢م و يتم التركيب لها على خوصه حديد ٦٤٠٠ مم ، و الحلق من زوايا ٥٠*٥٠ مم مثبت بكتابات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم ، و تجليد صاج من وجه واحد سمك ١٥ مم ، مع دهان الباب بالبلايريم ، الفتة تشمل توريد و تركيب كافة الخروقات اللازمة كال المقابض والأكر والمضلاط طبقاً لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعة بالعدد)	بالعدد	٧	٥٤٠٠	٣٧٨٠٠
٤/٤/٢	بالعدد توريد و تركيب باب كود (D03) كريتال ٢٠٢٠١٢ م ضلalte واحدة مقاومة للحرق من علب حديد مفرغ ٦١٦ مم ١،٢م و يتم التركيب لها على خوصه حديد ٦٤٠٠ مم ، و الحلق من زوايا ٣٥٠*٣٥٠ مم مثبت بكتابات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم ، و تجليد صاج من وجين سمك ١٠ مم للوجه ، مع دهان الباب بالبلايريم مقاوم للحرق ساخن و نصف ، مزود بكلون هروب طواري الفتة تشمل توريد و تركيب كافة الخروقات اللازمة كال المقابض والأكر والمضلاط غير قابل للانصهار طبقاً لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (ستة بالعدد)	بالعدد	٦	٥٥٠٠	٣٣٠٠٠
٤/٤/٣	بالعدد توريد و تركيب باب كود (D04) كريتال ٣٣٣٢ م ضلalte منطبق من حديد مطلبي بهمان مقاوم للصدأ ، الفتة تشمل توريد و تركيب كافة الخروقات اللازمة كال المقابض والأكر والمضلاط طبقاً لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (ستة بالعدد)	بالعدد	٦	٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
٤/٥	أعمال الهاتريل:				
٤/٥/١	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مايوه و ثمانون متراً طولي)	م.ط	١٨٠	٤٥٠٠	٨١٠٠٠
٤/٥/٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩ سم لزوم سلام المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افتية و راسيه مع التثبيت الجيد بالدرج و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مايوه و ستون متراً طولي)	م.ط	٢٦٠	٥٤٠٠	١٤٠٤٠٠
٤/٥/٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩ سم الداخلي لرصيف المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مايوه و اربعين متراً طولي)	م.ط	٢٤٠	٥٠٤٠	١٢٠٩٦٠
٤/٥/٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩ سم معلق مثبت على الحاطن الخرساني لل ENClosures الخاص بسلم المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلاثون متراً طولي)	م.ط	٣٥	٢٧٠٠	٩٤٥٠٠
٤/٥/٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين كوري كوري المشاه بارتفاع ١١٠ سم مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة و ثمانون متراً طولي)	م.ط	٣٨٠	١٢٥٠٠	٤٧٥٠٠
٤/٥/٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين سلام كوري المشاه بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلدن مطلبي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افتية و راسيه و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة و ثمانون متراً طولي)	م.ط	٣٢٠	٩٢٠٠	٣٠٣٦٠٠
٤/٦	أعمال التخطيط:				
٤/٦/١	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيه قطاعات من الالمنيوم مغطاه بالواح بولي كاربونيت شفاف سمك ٤ مم لزوم اللوفرز و المظلة و السلام و كوبري المشاه كما هو موضح بالرسومات على ان تقدم نوته حسابيه للاعتماد من الاستشاري والبند يشمل جميع ما يلزم لنها العمل على اكمل وجه طبقاً لمواصفات الشركة المنتجه و اصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف . (الف و عشرة متر مسطح)	م.ط	١٠١١٠	٥٤٠٠	٥٤٥٤٠٠
٤/٦/٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب كابريوكارب لزوم حروف اسماء المحطات المضبته بارتفاع ٧٠ سم سمك ٣ مم مثبتة بالواح حديد لا يقل سمكه عن ٥ مم و مزوده من الداخلي باضاءه ليد طبقاً للميزات المعممه كما هو موضح بالرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشه وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنها العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة و سبعون متراً مسطح)	م.ط	٧٥	١٤٠٠	١٠٥٠٠
٤/٦	اجمالى الأعمال المعمارية (سبعة و سبعون مليون و سبعمائة و أربعة عشر ألف و مائتان و واحد و أربعين جنيهاً فقط لغير)				٧٧,٧١٤,٢٤١
١	الأعمال الصحية				
١	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي من الصيني بش داخلي والسيديلى الخاص بالجهان باللون المطلوب بتصنيع للطرد بزر ضاغط من أعلى كامل بجميع مشتملاتة من انتاج (ايديال استاندر-ديورفيت) او ما يماثله وكافة توصيات التغذية بالياه الداخلية والوصلات المرنة وكافة تمديبات الصرف الداخلى وتحمل على السعر الورقة من الصيني من عينة معتمدة انتاج فربكة لسيك او ما يماثله وكافة توصيات التغذية كما لا طبقاً للرسومات المعممه والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف . (ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	١٠٣٠٠	٣٠٩٠
٢	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ايديال طبقاً للرسومات المرفقه بالواسطى بولون المطلوب كامل بجميع المشتملات من انتاج (ايديال استاندر-ديورفيت) بخليط بجعة بقطرة متعركه بالواسطى بولون طباق و فيلتون قلب سيراميك انتاج (ايديال استاندر او جواه) او ما يماثله وكافة توصيات التغذية بالياه الداخلية ومحابس الراوية وكافة تمديبات الصرف الداخلى شامل سفينون من الالاستيل مع عمل جميع ما يلزم لنها العمل تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المعممه والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف . (ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	٩٤٥١	٢٨٣٥٣
٣	بالعدد توريد و تركيب سخان مياه يعمل بالطاقة الكهربائية من ماركة معمدة من انتاج شركة أوليفيك او فريش او ما يماثلها و تشمل محابس التغذية الباردة والساخنة والوصلات المرنة وصمم امان بجميع المشتملات والملحقات والتوصيات الخاصة بالتغذية وعمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المعممه والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .	عدد	٣		
٢/١	بالعدد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحي اتش بي ام جاهزة ماركة SFA او ما يماثلها طراز SANISPEED () و البند لا يشمل اى قطع لازمة للتركيب من غير المعمدة تماماً و كاملة تسب اصول الصناعه . (اثنان بالعدد)	عدد	٣	٦٢٥٠	١٨٧٥٠
٤	بالعدد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحي اتش بي ام جاهزة ماركة SFA او ما يماثلها طراز SANISPEED () و البند لا يشمل اى قطع لازمة للتركيب من غير المعمدة تماماً و كاملة تسب اصول الصناعه . (اثنان بالعدد)	عدد	٢	١٠٣٤٦	٢١٢٦٨٠



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)						رقم البند
الإجمالي بالجنيه	الفنية بالجنيه	الكمية	الوحدة			وصف البند
						بالمقطوعية توريد و عمل غرفة تفتيش بالعمق المطلوب حسب الرسومات وت تكون الحوائط من الطوب الاسمني المصمت بسمك ٢٥ سم على أن يتم البناء بمونة أستنتي ٣٠٠ كجم أستنت / ١ متر مكعب رمل) وتبني الغرفة فوق فرشة من الخرسانة العادي سماك ٢٥ سم وبرفرقة ٢٥ سم من جميع الاتجاهات وعمل بياض لحوائط الغرفة الخارجية والداخلية بسمك ٣ سم و عمل عزل غبار عن ٣ طبقات من البيوتين على البارد للحوائط الخارجية و عزل للغرفة من الداخل بمادة من انتاج سيكا (سيكا ١٠٧) او ما يماثلها او ما يماثلهم و محمل على البند غطاء GRP بمحولة ١٢ طن شامل الحق و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
٢٤٩٠٠	٨٣٠٠	٣	عدد			غرفة تفتيش مقاس ٦٠ * ٦٠ سم (ثلاثة بالعدد)
						٥/١
						بالمقطوعية توريد و انشاء بياره لزوم الصرف الصحي باخرسانة المسلاحة وبالابعاد والمقاسات المبينة بالرسومات المرفقة وقادمة من الخرسانة المسلاحة سماك ٣٠ سم وتبني طبقة اما ذكر بالمواصفات المرفقة كاملا بجميع مشتملاتها بخطاء GRP بمحولة ١٢ من والغرف في جميع أنواع التربية و وزح المياه و سند الجوانب و نقل المخلفات و وبياضها من الداخل والخارج بمونة أستنتي بمحوله ٣٥٠ كجم/م³ وسمك لا يقل عن ٣ سم و عمل عزل لحوائط الغرفة الخارجية عبارة عن ٣ طبقات من البيوتين على البارد و عمل عزل للغرفة من الداخل بمادة من انتاج سيكا (سيكا ١٠٧) او ما يماثلها و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
٣٠٦٠٠	١٥٣٠٠	٢	مقطط			٦/١
						بباره مقاس ١ × ١ متر بعمق صافى ١,٤٠ (الفنية لا تشتمل حديد التسلیح) (اثنان بالمقطوعية)
٦٥١٠	٢١٧٠	٣	عدد			٦/٢
						بالعدد توريد و تركيب جاليراب من UPVC (٣٠٠٣٠) سم من انتاج شركة اسامرت هوم او ما يماثلها كامل بجميع مشتملاته و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف (ثلاثة بالعدد)
						٧
						بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC انتاج (مصر الحجاز - مصرالنور - اسامرت هوم) او ما يماثلها ضغط تشغيلها ٦ جوى مخصصة لاعمال الصرف المنزلي للربط على اقرب مطريق صرف وطبقا للمواصفات الالمانية او البريطانية بالاسك الموضحة بالمواصفات والرسومات المرفقة و محمل على السعر الاكراط والوصلات و السعر يشمل الغرب في جميع انواع التربة الصخرية و سند جوانب الغرب و نقل الاذرية الزائدة إلى المقاولات العمومية و وزح المياه و اعمال الاحوال للتربة اذا لازم الأمر و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
٨١٧٢٠	١١٣٥	٧٢	م.ط			٨/١
٦٤٨٠٠	٨٠٠	٨١	م.ط			٨/٢
٢١٤٥٠	٥٥٠	٣٩	م.ط			٨/٣
٦٣٧٥	٤٢٥	١٥	م.ط			٨/٤
						بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC بضغط تشغيل لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف التكييف تركب على الحائط او الأعمدة بتقىز تثبيت بمسافات تباعد مختلفة و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
٩٩٦٠	١٦٦	٦٠	م.ط			٩/١
١٨٢٤٠	٣٠٤	٦٠	م.ط			٩/٢
٢٦٢٢٠	٤٣٧	٦٠	م.ط			٩/٣
						بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير HDPE بضغط تشغيل (١٠ جوى) والمخصصة لاعمال الصرف المضغوط كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصوصة من ا��اخ و تبهايات و مسالب وقطع سب و خلافة من مستلزمات التركيب والالازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاولات للاعتماد طبقا لتصنيفات التربة المصنعة و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
١٢٨٨٠٠	٥٦٠	٢٣٠	م.ط			١٠/١
٢٠١٠٠	٦٧٠	٣٠٠	م.ط			١٠/٢
						بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغيل لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف المطر تركب على الحائط او الأعمدة بتقىز تثبيت بمسافات تباعد مختلفة و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
٧٦٥٠٠	٤٢٥	١٨٠	م.ط			١١/١
٩٩٠٠	٥٥٠	١٨٠	م.ط			١١/٢
						بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروپيلين بضغط تشغيل (٢٠ جوى) والمخصصة لاغراض التغذية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصوصة من ا��اخ و تبهايات و مسالب وقطع سب و خلافة من مستلزمات التركيب والالازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاولات للاعتماد و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
١٥١٢٠٠	٢٨٠	٥٤٠	م.ط			١٢/١
١٣٢٠٠	٢٢٠	٦٠	م.ط			١٢/٢
٣٨٧٦٠	١٢٩٢٠	٣	عدد			١٣
						بالعدد توريد و تركيب عداد مياه والبند محمل عليه توريد و تركيب محبس قفل و علبة مفرونة لحماية العداد بجميع مشتملاته و التركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف (ثلاثة بالعدد)
						١٤
						بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضية من البلاستيك القابل للغطاء من الاستainless ستيل كامل بجميع المشتملات والملحقات والتوصيات الخاصة بالصرف و عمل جميع ما يلزم لن فهو العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
٣٣٠٠	١١٠٠	٣	عدد			١٤/١
١,٢٩٣,٢١٨						أجمالي الأعمال الصالحة (مليون و مائتان و ثمانين ألف و مائتان و ثمانية عشر جنيها فقط لا غير)
						أعمال التكيف

رئيس مجلس إدارة


٢٠٢٤ مارس ١٨

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)

رقم البند	وصف البند				
الإجمالي بالجنيه	الفلنة بالجنيه	الكمية	الوحدة		
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة EX.SM.F - 01 AXIAL INLINE FAN (EX.SM.F - 01) بمعدل تصرف حتى ٤٤٠ ق.م.د. وضغط استاتيكي خارجي ٢٥٠، بوصة ما عند درجة حرارة ٣٠°C ساعتين لسحب الهواء كاملة بالمotor وجسم المروحة المعدنى طبقاً للرسومات التصميمية وجداول الكهرباء والمواصفات الفنية والكود المصرى لأعمال التكيف المركزى والتهوية وأصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة ويشمل البند توريد وتركيب التحويل والتثبيت والوصلات المرنة الموصولة على مجرى الهواء (واحد بالعدد)	٢٣٥٠٠	٢٣٥٠٠	١	عدد
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة EX.SM.F 02 AXIAL INLINE FAN (EX.SM.F - 02) بمعدل تصرف ١٥٠ ق.م.د. وضغط استاتيكي خارجي ٢٠٠، بوصة ما لسحب الهواء كاملة بالمotor وجسم المروحة المعدنى طبقاً للرسومات التصميمية وجداول الكهرباء والمواصفات الفنية والكود المصرى لأعمال التكيف المركزى والتهوية وأصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة ويشمل البند توريد وتركيب التحويل والتثبيت والوصلات المرنة الموصولة على مجرى الهواء (خمسة بالعدد)	٨٥٠٠	١٧٠٠	٥	عدد
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة تهوية حاططة PRIFIX انتاج شركة WALL FAN بمعدل تصرف ٢٠٠ ق.م.د. كاملة بالمotor والشبكة الحماية المعدنية طبقاً للرسومات التصميمية وجداول الكهرباء والمواصفات الفنية والكود المصرى لأعمال التكيف المركزى والتهوية وأصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة يشمل البند تركيب الآتي تركيب التحويل والتثبيت (ثانية وخمسون بالعدد)	١٨٥٦٠٠	٣٢٠٠	٥٨	عدد
٤	توريد وتركيب واختبار وحدات التمدد المعاشر DX كما بمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة وجداول المعدات وجداول المعدات من النوع المعلق على الحائط (High-Wall) والوحدة تشمل على وحدة التبخير الداخلية ووحدة التكيف الخارجية وتعمل الوحدة بتندية ٢٢٠ كوات / فاري ٥٠ هرتز وتعمل بوسط تبريد فريون ٤٠ درجة حرارة خارجية ٣٥°C وتشمل على شاشة التعليق وكابل التحويل للوحدة الخارجية وريموت التحكم عن بعد وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية . ماركة (كاربير أو مياميلا) وتشمل الوحدة على توريد وتركيب التحويل من كابلي وسامير وورد وصواميل تثبيت				
٤/١	(الفريون) توريد وتركيب وحدة تكيف حاططي من النوع الهای وول البارد فقط ذات سعة تبريد ١٢٠٠ و.ح.ب شامل تركيب مواسير النحاس SP U-1 (الفريون) المرفقة مع وحدات التكيف شاملة كابل الكترونل والعزل من الأرم فلاكس والفريون والتغليف وكل مайлز لمهم الأعمال (تسعه بالعدد)	٢٤٣٠٠	٢٧٠٠	٩	عدد
٤/٢	(الفريون) توريد وتركيب وحدة تكيف حاططي من النوع الهای وول البارد فقط ذات سعة تبريد ١٨٠٠ و.ح.ب شامل تركيب مواسير النحاس SP U-2 (الفريون) المرفقة مع وحدات التكيف شاملة كابل الكترونل والعزل من الأرم فلاكس والفريون والتغليف وكل مайлز لمهم الأعمال (تسعه بالعدد)	٣١٥٠٠	٣٥٠٠	٩	عدد
٤/٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير النحاس (الفريون) الزاندة عن الطول المورد مع وحدات التكيف شاملة كابل الكترونل والعزل من الأرم فلاكس والفريون والتغليف وكل مайлز لمهم الأعمال . (ثلاثة وستون متراً طولي)	٦٩٣٠٠	١١٠	٦٣	م.ط
٥	توريد وتركيب واختبار أعمال مجرى الهواء المربعة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنوع من الصاج المجلن بدرجة جلفنة ٢٧٥ كجم / م٢ سمك ٧،٠ و تكون ومحمل على البند كل ملحقات واكسسوارات التوصيل SMACNA المقاسات طبقاً لـ التركيب من ركن وكردات التوصيل وكليميات وشامل التحويل و تكون بزرويا مدهونة ببرايمر وتشمل كل ملحقات التثبيت وتعليق وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة ويتم حساب الهاوك واضافته على وزن الصاج . (خمسة طن)	٨٠٠٠	١٦٠٠٠	٥	طن
٦	توريد وتركيب واختبار أعمال مجرى الهواء المربعة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنوع من الصاج الأسود بسمك ٢ مم والمدهون بطبقة من البرايمر وتكون ومحمل على البند كل ملحقات واكسسوارات التوصيل SMACNA المقاسات طبقاً لـ التركيب من ركن وكردات التوصيل وكليميات وشامل التحويل و تكون بزرويا مدهونة ببرايمر وتشمل كل ملحقات التثبيت وتعليق وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة ويتم حساب الهاوك واضافته على وزن الصاج . (واحد طن)	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	١	طن
٧	توريد وتركيب واختبار مخارج الهواء المصنوعة من الألミニوم الدھونہ بدھان الیکٹر وستاتیک وكل مайлز للتركيب والتشغيل طبقاً للمواصفات والعيّنات المعتمدة وبالمقاسات التالية :-				
٧/١	توريد وتركيب جريلة هواء طرد والدخان المصنوعة من الألミニوم الدھونہ بدھان الیکٹر وستاتیک كما بمواصفات والرسومات التفصيلية المعتمدة (خمسة بالعدد)Round Diffuser 6"	٧٥٠	١٥٠	٥	عدد
٧/٢	توريد وتركيب نذير الهواء الحجمية شاملة كافة ملحقات التركيب طبقاً للمواصفات والعيّنات المعتمدة وبالمقاسات التالية :- (خمسة بالعدد)EAG 30" x 8"	٧١٠	١٤٢٠	٥	عدد
٨	٨				
٨/١	٨				
٨/٢	٨				
٢,١٣٣,١٥٠	اجمالي أعمال التكيف (اثنان مليون و مائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و مائة و خمسون جنيهاً فقط لا غير)				
	أعمال الكهرباء والتيار الخفيف بالمحطات				
	لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية والطارئ				
١	بالعدد توريد و تركيب لوحة جهد منخفض (ESMDB-01) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي زندي ٤٠٠ أمبير MCCB عدد (١) مفتاح فرعى ثلاثي ١٢٥ أمبير MCCB عدد (١) مفتاح فرعى ثلاثي ٨٠ أمبير MCCB عدد (٢) مفتاح فرعى ثلاثي ٥٠ أمبير MCCB عدد (٤) مفتاح فرعى ثلاثي ٤٠ أمبير MCCB	١٠٥٠٠	٣٥٠٠	٣	عدد
١/١	عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة القياس والمتحكم ومقاييس التصلب والتقطيع والمفاتيح و لمبات البيان وتصويب الدخول والخروج شامل الجلндات والتسبيسات على ان تكون اللوحة مزودة بنظام اطفاء امداد الماء FIRE SEARCH . وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات بكل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الاكمل و يتم التنفيذ في المدى المنشود طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (ثلاثة بالعدد)				

١٨٢٤ مارس ٢٠٢٤
رئيس رئيس

٦٦٦



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الشرقاوية - المشير - الأكاديمية)

رقم البند	وصف البند	الكمية	الوحدة	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
١٤/١/١	كالبند السابق و لكن مقاس (٦٠ × ٣٣٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بخطاء سمكه لا يقل عن (١٥) (ثلاثة متر طولي)	٣٣٠	م.ط	٩٩٠٠٠	٩٩٠٠٠
١٤/١/٢	كالبند السابق و لكن مقاس (٥٠ × ٣٠٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بخطاء سمكه لا يقل عن (١٥) (مائة و خمسون متر طولي)	٣٠٠	م.ط	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠
١٤/١/٣	كالبند السابق و لكن مقاس (٤٠ × ٢٨٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بخطاء سمكه لا يقل عن (١٥) (ستمائة متر طولي)	٢٨٠	م.ط	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠
١٤/١/٤	كالبند السابق و لكن مقاس (٣٠ × ٢٤٠) سم بسمك لا يقل (١٥) مم بخطاء سمكه لا يقل عن (١٥) (ستمائة متر طولي)	٢٤٠	م.ط	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠
١٤/١/٥	كالبند السابق و لكن مقاس (٢٠ × ١٧٥) سم بسمك لا يقل (١٥) مم بخطاء سمكه لا يقل عن (١٥) (ثلاثة متر طولي)	١٧٥	م.ط	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠
١٤/١/٦	كالبند السابق و لكن مقاس (١٠ × ١٣٥) سم بسمك لا يقل (٥) مم بخطاء سمكه لا يقل عن (١٥) (الفان و خمسون متر طولي)	١٣٥	م.ط	١٤١٧٥٠٠	١٤١٧٥٠٠
١٤/٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كالبند السابق و لكن مقاس (١٠ × ١٤٠) سم بسمك لا يقل (٢٠) مم من النوع المجلفن على الساخن غير مثبت بخطاء من الصاج المجلفن الغير مثبت من نوع (Snap on) و محمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا و توزيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتغليف و شامل وصلة التاریض بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الأكمل حسب الرسومات و المواصفات المرفقة و ذلك وفق للقطاعات الآتية (مائة و خمسون متر طولي)	١٤٠	م.ط	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠
١٤/٢/١	كالبند السابق و لكن مقاس (١٠ × ١١٠) سم بسمك لا يقل (٥) مم (الفان و خمسون متر طولي)	١١٠	م.ط	١١٥٥٠٠	١١٥٥٠٠
١٥	التاريض				
١٥/١	تورد و تركيب اختيار نظام التاريض الكامل لنظام التاريض للتيار الخفيف (لا يزيد عن ٥٠ آم) والنظام يشمل أبيار الأرضي، قضبان التاريض وأقطاب التاريض النحاسية و النحاس العاري المدفون حول المبني (١٦ مم) و يتصل بقضبان التاريض مع مستلزمات الوصل وكافة الأعمال المدنية اللازمة للتثبيت ، الحفر و جميع الملحقات الضرورية و المواد المساعدة المطلوبة للتتركيب الكامل كما هو محدد وكما هو موضح في الرسومات (ثلاثة بالمقطوعية)	١٠٥٠٠	مقطوعية	٣١٥٠٠	٣١٥٠٠
١٦	المواشير العدائيات (ITS)				
١٦/١	بالمتر الطولي توريد و تركيب و اختيار مواسير(UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات و البند يشمل كل ما يلزم للتوصيل و التركيب والаксسوارات و الوصلات و التثبيت و الحفر و الردم و شريط التخثير و يتم التثبيت طبقاً لاصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات . (ستمائة متر طولي)	٨٨٠	م.ط	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠
١٦/٢	كالبند السابق و لكن مقاس ٧٥ مم (UPVC) (الفان و مائتان متر طولي)	٨٠	م.ط	٩٦٠٠٠	٩٦٠٠٠
١٦/٣	كالبند السابق و لكن مقاس ٥٠ مم (UPVC) (الفان و اربعمائة متر طولي)	٦٥٠	م.ط	١٥٦٠٠٠	١٥٦٠٠٠
	إجمالي أعمال الكهرباء والتيار الخفيف (اثنان و ثلاثون مليون و مائة و اثنان و تسعون ألف و ثلاثة و سبعون جنيها فقط لغير)				٣٢,١٩٢,٣٧٠

اعمال الحريق

١					بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق Fire hose station (١ + ٢.٥) من انتاج بافاريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سmek لا يقل عن ١٥٠ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمدة حاصلة على UL-FM والصلدرق بارتفاع ١٦٠ * ٨٠ * ٣٠ سم) من الحديد المطلبي بالاكروستيك يحتوى على الآتى :
					- عدد طفالية حريق جافة بودرة بيودية (ABC) متعددة الغراض سعة ٦ كجم - خرطوم من القماش ٢٥ متر وبوصة ٣٠ متر بالببورى - عدد ١ مخرج محبس الحنفيه ٢٥ بوصة - خرطوم من المطاط ١ متر وبوصة بالببورى - عدد ١ مخرج محبس الفتنيه ١٥ بوصة - محبس بلبة قطر ٣ بوصة يركب قبل الصلنوق . - شاسيه من الحديد المجلطن لزوم ثبيت الصلنوق على الأرضية . شامل بما جمعية طبقاً للرسومات التقنية والكود المصرى وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف . (تسعة بالعدد)
٢	٨١٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩	عدد	بالعدد توريد وثبت طفالية حريق جافة بودرة بيودية (ABC) متعددة الغرض سعة ٦ كجم من انتاج بافاريا أو ما يماثلها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية على أن تكون معتمدة من الادارة العامة للحماية المدنية ويكون توزيعها بالبني طبقاً للوائح المعتمدة شامل مما جمعية طبقاً والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف . (واحد وعشرون بالعدد)
٣	١٤٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٢١	عدد	توريد وتركيب مواسير صلب سهلن اسود جدول (٤٠) من انتاج لزوم شبكة الاطفاء شاملة جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة حسب المواصفات الفنية بجميع مشتملاتها وبراعي دهان الشبكية وجه برايم ووجهين دهان لاكية احمر فاتح من نوع دهان معتمد شامل مما جمعية طبقاً والكود المصرى وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف (طريقة التوصيل لحام للأقطار أكبر من ٢٠ بوصة)
٣/١	٥١١,٤٢٥	٣,٣٦٥	٤٥	م.ط	مواسير قطر ٢٥ بوصة (خمسة و أربعون متر طولي)
٣/٢	١٨٩,٠٠٠	٤,٢٠٠	٤٥	م.ط	مواسير قطر ٣ بوصة (خمسة و أربعون متر طولي)
٣/٣	٢٤٧,٥٠٠	٥,٥٠٠	٤٥	م.ط	مواسير قطر ٤ بوصة (خمسة و أربعون متر طولي)
٣/٤	٤٠٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٥	م.ط	مواسير قطر ٦ بوصة (خمسة و أربعون متر طولي)
٤	١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣	عدد	وصله الدفاع المدني SIAMESS CONECTION ٢.٥*2.٥ inch (٤٠) من النحاس تصمام عدم رجوع من انتاج جيو كاميئي أو ما يماثلها من الانواع المعتمدة لدى الدفاع المدني شامل مما جمعية طبقاً للكود والكود المصرى وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف . (ثلاثة بالعدد)
٥					بالمتر الطولي توريد وتركيب وغسل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (١٦) جو() والمخصصة لاعمال الحريق المدفون بجميع المشتملات والملحقات من اكواخ وتهات ومساليب وخلافة من مستلزمات التركيب والازمة طبقاً للرسومات التشغيل المقامة من المقاول للاعتماد طبقاً لتصويات الشركة المصنعة شاملة وصلات التفدد والسدادات مع عمل الاجربة والتعديلات بالأسفل والحراطة والركلات الخرسانية أسفل الأكواخ أو الوصلات وكلك الغفر والردم بعمل نظيفة هالية من الشوابن بسلام ، أضفت المواسير وعرض خنق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم ويتم الردم على الراسم العلوى للماسورة بسمك ٣٠ سم على ان يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة وعمل جميع ما يلزم لنها العمل والبند شامل مما جمعية طبقاً والكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .
٥/١	٢٩٤,٠٠٠	١,٩٦٠	١٥١	م.ط	قطر ٣ بوصة (القطر الخارجى) (مائة و خمسون متر طولي)
٥/٢	٣٢٣,٠٠٠	٢,٢٢٠	١٥٠	م.ط	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجى) (مائة و خمسون متر طولي)
٥/٣	٥٠٢,٥٠٠	٣,٣٥٠	٥٠	م.ط	قطر ٦ بوصة (القطر الخارجى) (مائة و خمسون متر طولي)

الرئيسي
للإستشارات الهندسية
SAUDI ENGINEERING CONSULTANTS

٢٠٢٤ مارس ۱۸



الماء



مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (الشرقية - المشير - الأكاديمية)

الرقم البند	وصف البند				
	الاجمالي بالجنيه	الفلنة بالجنيه	الكمية	الوحدة	التفاصيل
٦	١,٧٤٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٣	مقط	<p>بالعدد توريد وتركيب Booster Pump بقدرة ١٠ حصان (١٠ عاملة + احتياطي) (تجميع محلى) من انتاج شركة كالبيدا او ساير ما يماثلها ومحمل على البند .</p> <p>- خط السحب الرئيسي من الحديد السليمين جدول ٤٠ ، بالأقطار المطلوبة بالرسومات .</p> <p>.Buddle Flanges -</p> <p>.Anti Vortex Plate -</p> <p>.Gate Valves Before and After The Pumps -</p> <p>.Check Valves After PUMP -</p> <p>.Flexible Connections -</p> <p>.Concenteric and Eccentric Diffusers -</p> <p>.Control Panel -</p> <p>.Connections Inside Pump Room -</p> <p>والبند شامل مما جمیعہ طبقاً والکود المصری والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .</p> <p>(ثلاثة بالمقطوعية)</p>
٧	١٤,١٠٠,٠٠٠	٤,٧٠٠,٠٠٠	٣	مقط	<p>بالقطعية توريد وتركيب مجموعة طلبيات حريق مكونة من (ELECTRIC PUMP - JOCKEY PUMB)</p> <p>انتاج شركة ناكرو او ما يماثلها معتمدة UL & FM وطبقاً لافتتاح الاستشاري</p> <p>تشتمل على ما يلي :</p> <p>- عدد ٢ طلمبة كهربائية بقدرة ٢٥ جالون/ دقيقة وضغط ٨ بار .</p> <p>- عدد ١ طلمبة جوكى بقدرة ٥ جالون/ دقيقة وضغط ١٠ بار .</p> <p>- خط السحب الرئيسي من الحديد السليمين جدول ٤٠ ، بالأقطار المطلوبة بالرسومات .</p> <p>.Buddle Flanges -</p> <p>.Anti Vortex Plate -</p> <p>.Gate Valves Before and After The Pumps with Tamper Switch -</p> <p>.Check Valves After PUMP -</p> <p>.Flexible Connections -</p> <p>.Concenteric and Eccentric Diffusers -</p> <p>.Control Panel -</p> <p>.Connections Inside Pump Room -</p> <p>والبند شامل مما جمیعہ طبقاً والکود المصری والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .</p> <p>(ثلاثة بالمقطوعية)</p>
٩	٢١,٠٠٠	٧,٠٠٠	٣	عدد	<p>٦ كجم من انتاج بافاريا او ما يماثلها من الانواع المعتمدة لدى الدفاع المدني والبند شامل مما جمیعہ طبقاً والکود المصری وكود الحريق (NFPA)</p> <p>(والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف . (ثلاثة بالعدد)</p>
١١	٦٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب Automatic Air Vent بطر ١" يركب أعلى صواعد الحريق والبند شامل مما جمیعہ طبقاً والکود المصری وكود الحريق (NFPA)</p> <p>(والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف . (ثلاثة بالعدد)</p>
١٢					<p>بالعدد توريد وتركيب Gate Valve With Tamper Switch يركب على الشبكة للتحكم والصيانة على ان يكون معتمد UL and FM والبند شامل مما جمیعہ طبقاً والکود المصری وكود الحريق (NFPA)</p> <p>(والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .</p>
١٢/١	٨٨,٨٠٠	٢٩,٦٠٠	٣	عدد	قطر ٣ بوصة . (ثلاثة بالعدد)
١٢/٢	١٠٨,٦٠٠	٣٦,٢٠٠	٣	عدد	قطر ٤ بوصة . (ثلاثة بالعدد)
١٢/٣	١٣٨,٣٠٠	٤٦,١٠٠	٣	عدد	قطر ٦ بوصة . (ثلاثة بالعدد)
١٣					<p>بالعدد توريد وتركيب صمام تخفيض ضغط يركب على الشبكة للحماية من الضغط الزائد على ان يكون معتمد UL and FM والبند شامل مما جمیعہ طبقاً والکود المصری وكود الحريق (NFPA)</p> <p>(والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف .</p>
١٣/١	٥١,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣	عدد	قطر ٤ بوصة . (ثلاثة بالعدد)
١٣/٢	٥٣,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	٣	عدد	قطر ٦ بوصة . (ثلاثة بالعدد)
	٢٠,٥٢٧,١٢٥				اجمالى أعمال الحريق (عشرون مليون و خمسماة و سبعة وعشرون ألف و مائة و خمسة و عشرون جنيها فقط لا غير)
	١٣٣,٨٦٠,١٠٤٠٠				الاجمالى العام (مائة و ثلاثة و ثلاثون مليون و ثمانمائة و ستون ألف و مائة و أربعين جنيها فقط لا غير)
	١٣٣,٨٦٠,١٠٤٠٠				اجمالى الاعمال

ملاحظات :

١- جميع المكيات بمقاييس الاعمال المذكورة بعاليه هي كميات تقديرية والغير باليتم تنفيذه على الطبيعة بعد اعمال القياس والحصر واعتمادها من المهندس المشرف .

٢- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي

ـ أعمال توريد الآتية يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه / م٣ هندسي

ـ أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه / م٣ هندسي

ـ أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه / م٢ هندسي

الأسعار المذكورة تقديرية لحين المعاوضة مع الشركة

