

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم (٢٠٢٣) لسنة ٢٠٢٣

تنفيذ كوبرى (بشلا) و اعمال الطرق فى المسافة من كم ١٩,٤٠٠ حتى كم ٢٠,٨٥٠ ضمن مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا	مدير عام تنفيذ الكبارى
مهندس / ايمن محمد متولى	مهندسة / سلوى سامي صالح	مهندس / محمد محمود اباظة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق	وزاردة النقل	رئيس الادارة المركزية الشئون المالية و الادارية
مهندس / محسن زهران	الشركة القابضة لطرق و الكباري و النقل البري	عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر.

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكباري

الجزء السادس - قوائم الكميات



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول و على نفقته عن الحصول على الأرضية اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتزول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠(ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ٢ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعين جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً باول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٢) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية الازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل ممتلكاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري او المهندس المشرف في تطبيق ~~الإجراءات المساحية~~ و والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً واستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق على ~~الإرشادات~~ و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهائ الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحة المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيه عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاييس التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايةه بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها البنية و تفضل كل لوحه اسم المشروع والمانع والمهندسين والمقاول و تاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تنبيتها، كما يتلزم باز النها عن إثبات الحاجة إليها وفقاً لتعليمات البندى ، وتخصم غرامة مائة جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها



- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاستناد او تسليم الموقـع للمقاول خالي من المـوانـع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاحقـه التنفيذـية و تعديـلاتـها

- لا يعتد باي مستخلص يتم صرفـه الا بعد مراجـعة حـصـره و اعتمـادـه من قـطـاعـ الطـرق او قـطـاعـ الكـبارـي كـلاـ فيما يخصـه



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وارتباط بعضها ببعض وذلك و تعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (أو Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تجديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية

سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب او مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقابل مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث بالطرق وتطلب الطريق في سطح الأرض في حالة الاكتفاء بالجسور والانفاق

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور وللجهات الامنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقه المقاول دون أي تكاليف إضافية على المالك

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في احتلال الساحة، الترسورية لخطيط وتصميم ومنابع أعمال التحويلات الفرعية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وفقاً للقواعد يشاكلة افق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ.

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقسيمه في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقسيمه في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتذيرية أو السور تقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائمًا وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- طاقم العمل
 - المعدات
 - تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... الخ) لا ي من البنود وحالتها.
 - تاريخ تسلیم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
 - أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
 - بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
 - حالة الطقس.
 - التاريخ.

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولى الباطن، ويجب توفير مهندس سلامه وقائمه (أمن صناعي) مدرب تدريبياً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمن

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممتلكات الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف طبقاً لـ**العقد المكتوب** وذلك في حالة وقوع الإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع المنشآت الإرشادات الصناعي بالموقع تقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

القاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوفق على العينس لوصول مدادنة والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمبنى أو من ينتمى وكذلك الملاصق للمنطقة المعنية إلى مواقع الأعمال الحرارى تنفيذها.



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتケفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموجوباته.

و-استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن ببرنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام . عندما يحين موعد الإسلام الابتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصيم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع اضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطاقة فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواقف القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات للمواصفات القياسية المذكورة باللیند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفة معاينتها أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقتصر إخراجه على المهندس أو من يمثله، وما لم يتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المعين فيما لو قات تنفيذ هذا العمل الإضافي وأن يتم الدفع عن أيه أعمال إضافية إلا بموجب فاتحة المالك.



ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا يقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبدل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مررهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات غير لست جزءاً من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقة، مع إزالتها مادياً لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خططاً لها لاستكمالها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آثار تغيرات ناجمة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة المسئولة الفنية.



١٤٢

مالكى الأراضي التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبنات الإصطناعية والإقمام والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأوليويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلزتم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مرحلة. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقت بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المروية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين ~~بالمشروع~~^{بالمشروع} حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

فى جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإباره التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات باعتمدة إدارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخططة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤوليه تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما فى ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن  وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالاحفاظ على نظام الامانة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة  وبيان تم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملى الرايات

يلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداءات) فسورية عاكفة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعى بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال **الكسارة والنقل والانتاج** و مبلغ ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري .

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals) (Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات اية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية في المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي يجاورها المنشآت والمتاحف و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكباري طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص اثناء وبعد التنفيذ لكافية الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتبث على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
 - اسم المهندس
 - اسم المقاول
 - رقم الصورة
 - وصف وتعريف الص
 - وقت وتاريخأخذ الص

وبقى النسخة الالكترونية للصور الديجيتال (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الامر عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أيها من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفسه بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بازالة المخلفات المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة، كما يت Klan المقاول بتنظيف حرم الطريق وتبسيط وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يحيطه وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقلدة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلينا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للنفقات المقدمة بالعرض المالي لبند الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الاستئجار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على افتراض أن يتم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا إى اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندسين المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمموافقة المهندس. و أعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا لتكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطلوبة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل للاٍلا أو في الإجازات الافتراضية
- أعمال ومهام ومتلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والهراسة والتأمين والتصریح لازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.


ه - الشرك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تخترقه الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للسوق



الجزء السادس

قوائم الكميات



دلـا



مشروع إنشاء كوبرى (بشلا) و اعمال طرق بطول ١٤٥٠ كم فى المسافة من كم ١٩٤٠٠ حتى كم ٢٠٨٥٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

رقم البند	اليوم	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
أولاً : اعمال الكباري					
١	٣	م.ط	٦٠٠	٤٥٠	٢٧٠,٠٠٠
٢	٢	٣م	١٠	١,٤٨٠	١٤,٨٠٠
٣	٣	٤٥٠	٩٠	٣٣٠	١٤٨,٥٠٠
٤	٤	٣م	٢٥٠	٨٥	٢١,٢٥٠
٥	٥	م.ط	١٥٠	٢٠	٢,٠٠٠
٦	٦	عدد	٢	٢٧٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠
٧	٧	عدد	٢	٥٥,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
٨	٨	م.ط	٢٠٠	٥,٤٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠
٩	٩	ج.ط	٥٠	٧,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
١٠	١٠	م.ط	٤,١٠٠	١٢,٣٠٠,٠٠٠	٤,١٠٠



مشروع إنشاء كوبري (بشلا) و أعمال طرق بطول ١٤٥٠ كم في المسافة من كم ٢٠,٨٥٠ حتى كم ١٩,٤٠٠ ضمن أعمال إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١١	بالمتر الطولى تتفيد خوازيق بالجري محفورة ومصوبوبة بمواقعها (bord piles) قطر ١٠٠ سم بحمولة طبقاً للتصميم المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاتصال المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٤ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلية لاعادة ربطها بالمخادن فوقها مع فهو العمل نهوا كاملاً (والسعر لا يشمل حديد التسليح او القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق و البند يشمل جميع المعدات البحرية اللازمة لاعمال حفر الخوازيق وصبهما وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات و تعليمات المهندس المشرف . (ماطن متر طولي)	م.ط	٢٠٠	٥,٢٥٠	١,٠٥,٠٠٠
١٢	بالمتر الطولى تتفيد خوازيق بالجري محفورة ومصوبوبة بمواقعها (bord piles) قطر ٨٠ سم بحمولة طبقاً للتصميم المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاتصال المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٤ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلية لاعادة ربطها بالمخادن فوقها مع فهو العمل نهوا كاملاً (والسعر لا يشمل حديد التسليح او القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات و تعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر طولي)	م.ط	٥٠	٣,٠٥٠	١٥٢,٥٠٠
١٣	بالمتر الطولى تتفيد خوازيق بالجري محفورة ومصوبوبة بمواقعها (bord piles) قطر ٨٠ سم بحمولة طبقاً للتصميم المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاتصال المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٤ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلية لاعادة ربطها بالمخادن فوقها مع فهو العمل نهوا كاملاً (والسعر لا يشمل حديد التسليح او القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق و على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات و تعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر طولي)	م.ط	٥٠	٣,٩٥٠	١٩٧,٥٠٠
١٤	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريش او ما يماثلها) . (خمسة طن)	طن	٥	٦٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
١٥	بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة وبضعف الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفنلة تشمل الالوح المعدنية المؤقتة واجهزه القياس والمعدات والردم على تجربة التحمل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإذاته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة والسعر لا يشمل قيمة الخازوق ويشمل دفع جميع الكاراتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزه اللازمة لإجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنhero العمل نهوا تاما طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقاً و تعليمات المهندس المشرف . ١- خازوق قطر ١ م بالبر (واحد بالعدد)	عدد	١	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠
١٦	بالمتر الطولى تفريغ ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحمل والبند يشمل كل ميلززم لنhero العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (اثنان بالعدد)	عدد	٢	١٢٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب حفر في ارض المواقع العام في انواع التربة العادية (ما عدا المتسلكة وشديدة التسلك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الماسنة طبقاً للنسبة الصالحة للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وازالة أي عوائق تعرضه لنتائج الحفر والمخلفات التي مقابلها العمومية والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل يلزم لنhero العمل طبقاً للشروط . (مائة متر مكعب)	م	١٠٠	٦٠	٦,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب حفر في ارض المواقع العام في انواع التربة العادية (عدا الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للنسبة الصالحة للتأسيس لسحب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنلة تشمل نزح المياه في أثناء الحفر وسد الجوانب اذا لزم الأمر وازالة أي مواد تعرضه من نزق ناتج الحفر والمخلفات الى مقابل العوامية والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل يلزم لنhero العمل طبقاً للشروط . (مائة متر مكعب)	م	١٠٠	٨٠	٨,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبوبة بالفراخ المسلحه باعتماد المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى التنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يسئل سند الجوانب الحفر وازالة أي عوائق تعرضه ونزحمياه الرشح والبند شامل مما جديده طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (الفان متر مكعب)	م	١٠٠	٢٠٠,٠٠٠	



مشروع انشاء كوبري (بشلا) و اعمال طرق بطول ٤٥٠ كم في المسافة من كم ٢٠,٨٥٠ حتى كم ١٩,٤٠٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الندة	الاجمالى
٢٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التنسك بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند الجوانب الحفر وازالة اي عوائق تترتب ونزع مياه الرشح والبند شامل مما جمیع طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر مكعب)	م³	١٠٠	١٢٠	١٢,٠٠
٢١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة الاحلال بتربة من السن والرمل بنسبة (٢ : ١) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك اي منها عن ٢٥ سم بعد الدك ويضاف إليها كمية المياه أثناء الدك والسعر يشمل اجراء عدد كاف من تجربة بروتكور المعدل لكل طبقة احلال ولا يتم ردم التي فوقها الا بعد التأكيد من الوصول الى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (اربعة الاف وثلاثين متر مكعب)	م³	٤,٣٠٠	٢٣٠	١,٣٨٦,٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب توريد وردم الأساسات حول جسم الكوبرى ومداخله و حول حواط السندي برمال نظيفة او زلطية خالية من المواد العضوية الموردة من الخارج بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الفرز بالمياه والدك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة و عمل الإختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدك هندسياً بخصوص كيات الخرسانات من مكب حفر والفنلة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (اربعه عمانة متر مكعب)	م³	٤٠٠	١٦٠	٦٤,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت باتربة صالحه موردة وصولاً لسطح الماء لعمل الخوازيق اللازمة لسند الجوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل مياه الترعة والبند يشمل ازالة أساس الردم بعد الانتهاء من أعمال وظهور الترعة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسئولية كاملة عن سلامه أساس الردم وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات الازمة باتمام الأعمال والفنلة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة عشر ألف متر مكعب)	م³	١٥,٠٠٠	١٠٥	١,٥٧٥,٠٠٠
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة عادي لأساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م³ واجهاد لا يقل ٢٥ كجم / م² والسعر لا يشمل حديد التسليح والفنلة تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (مائة وعشرون متر مكعب)	م³	١٢٠	٢,١٠٠	٢٥٢,٠٠٠
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأرصفة والبردودات ومحوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / م² والتقطيب الجيد بالهليوكوبتر لسطح الخرسانة والفنلة تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة متر مكعب)	م³	٠	٢,٣٥٠	١١,٧٥٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخذات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الإنشائية المدفونة على ان يكون الخلط والدك ميكانيكي على الاتصال المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / م² والا يقل محوى الأسمنت عن ٣٥٠ كجم / م³ اسمنت بروتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنلة تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفنلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (بالبر) (الفان متر مكعب)	م³	٢,٨٥٠	٢,٨٥٠	٥,٧٠٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية بالجري المائي على ان يكون الخلط والدك ميكانيكي على الاتصال المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / م³ والا يقل محوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم / م³ اسمنت بروتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بدور الصب طبقاً للمواصفات والفنلة تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفنلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (مائتان متر مكعب)	م³	٢٠٠	٣,٣١٠	٦٦٢,٠٠٠
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعده باستخدام اسمنت لا يزيد عن ٤٤ كجم / م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م² على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا فلورايد ما يماثلها للوصول لاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسرع لا يشمل حديد التسليح والفنلة تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (خمسه عمانة متر مكعب)	م³	٥٠٠	٣,٧٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعده باستخدام اسمنت لا يزيد عن ٥٠ كجم / م³ يحتوى اسمنت لا يزيد عن ٥٠ كجم / م³ مع الدك الديناميكي جيداً والسعر يشمل العناصر المائية الازمة للخرسانة والصب وتوريد العمالة والمواد وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح ثابت املاك شركه خللها وصب الاعده عبر الجرى العلاجي واضافة المواد الكيماوية والمواد الازمة مثل سليكا فلورايد او ما يماثلها للحصول على الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ (البند لا يشمل حديد التسليح) . (الحصونه المتر مكعب)	م³	٥٠	٤,٤٠٠	٤٤,٠٠٠



١٤

مشروع إنشاء كوبرى (بىلا) واعمال طرق بطول ١٤٥٠ كم فى المسافة من كم ٢٠,٨٥٠ حتى كم ١٩,٤٠٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالى
٢٠	بالنطرين المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (الهامت) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠ كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن ٤٥ كجم/سم² على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يتضمن حديد التسلیح ارتفاع حتى ٦ متر (اربعمائة وخمسون متر مكعب)	٣م	٤٥٠	٣,٩٠٠	١,٧٥٥,٠٠٠
٣١	بالنطرين المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥ كجم / سم³ باستخدام اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) (والفن اعمال الفرم الشبيهة والمعنية وجميع المعدات والاواني والتجهيزات الازمة لرفع الكرم مما كانت ظروف الموقع وايجار قطعة ارض مناسبة لتصنيع وشد وحقن الكرم وانهاء جميع الاجراءات والتنسيقات مع الجهات المختلفة قبل تثبيت الدكّات للوصول الى (CABLE PROFILE) المطلوب على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل منها كانت ظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنانة لا تتضمن توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الاجهاد ولا تتضمن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . (مائتان وخمسون متر مكعب)	٣م	٢٥٠	٤,٧٥٠	١,١٨٧,٥٠٠
٣٢	النطرين المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والايزيديد محتوى اسمنت عن ٤٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) (والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنانة لا تتضمن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . (خمسة الاف وثمانمائة متر مكعب)	٣م	٥,٨٠٠	٤,٠٥٠	٢٣,٤٩٠,٠٠٠
٣٣	بالنطرين المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكرمات سابقة الصب وأعلى الكرمات المعدنية اجهاد ٤٥ كجم/سم² ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفنانة تتضمن كل ما يتطلب للعمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يتضمن حديد التسلیح . (مائة وعشرون متر مكعب)	٣م	١٢٠	٣,١٠٠	٣٧٢,٠٠٠
٣٤	بالنطرين المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خوازيق و코بستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم² ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و السعر لا يتضمن حديد التسلیح ... ارتفاع حتى ٧ متر . (مائتان متراً مكعب)	٣م	٢٠٠	٣,٩٠٠	٧٨٠,٠٠٠
٣٥	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الأخبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والمشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتطلب للعمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (القان وثمانمائة طن)	طن	٢,٨٠٠	٤,٤٠٠	١٢٣,٢٠٠,٠٠٠
٣٦	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٦٠/٤٠) اطوال غير من ١٢ متراً لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الأخبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والمشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتطلب للعمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ثمانمائة طن)	طن	٨٠٠	٤,٥٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
٣٧	بالطن توريد وتركيب صلب متشغول ٥٢ كهربائي للاجراءات المعدنية في المجرى المائي والبند يشمل اعمال المسابير واللحام و عمل الاختبارات الازمة وكل الترتيب والشكلات الفنية والرسومات وجدت والنقل من المصانع الى الموقع والتركيب بالموقع باستخدام الاوتوكراف ويشتمل بريدر ووجين بمادة ابيوكسيدة باللون المطلوب يسمى لا يقل عن ٣٠ ميكرون وبظام الجفنة على البارد وتحصيات الاستئثارى على ان تتدنى من ال匪ة قبل التنفيذ وال匪ة تشمل كل ما يتطلب لنهاية العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تتضمن رسومات ورقة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والاطراف للاعتماد قبل البدء في الکمائن (خمسة صن)	طن	٥	٨٢,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠
٣٨	بالطن توريد وتركيب الزجاج من الصاج المدرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والنباتية المعدنية والبند يشمل التوريد و التركيب والثبت وكل ما يتطلب للعمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات (اثنان طن)	طن	٢	٥٥,٠٠٠	١١٠,٠٠٠

مشروع إنشاء كوبري (بشلا) و اعمال طرق بطول ٤٥٠ كم في المسافة من كم ١٩,٤٠٠ حتى كم ٢٠,٨٥٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالى
٣٩	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيوتين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للاستكشاف وجميع الأجزاء المدفونة وعلى المقابس اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ والفلة تشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (الف وخمسة متر مسطح)	م²	١,٥٠٠	٦٠	٩٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر المربع اعمال توريد ومصنوعية دهان لزوم البر بمادة دهان مقاومة للكربنة - Anti-Carbonation للتغصص الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهان مقاومة للكربنة صالح لاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفلة تشمل الشدة المعنوية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (احدى عشر ألف متر مسطح)	م²	١١,٠٠٠	١١٥	١,٢٦٥,٠٠٠
٤١	بالمعدل توريد وتركيب ركائز من النبوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة في الجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاستطاع اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكون من الرقائق البوليمرات المرنة والمترافق مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النبوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تتطابق الركائز طبقاً للمواصفات الاوروبية الموحدة EN ١٢٣٧-٣ وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعي بوجه خاص ان يكون التصالك بين طبقات الصلب العالي للمقاومة والنبوبرين بدقة كافية بحيث لايسع بحدوث اتزال بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترقق مع العظام الكتalogات الخاصة بها موضحاً خصائص المواد المكونة لها بمقدار الافعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الاعلى والفلة تشمل سبب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفلة لتشمل حديد التسلیح بداخل الاطارات وتحت الركيزة .	عدد			
٤٢	١- بالمعدل توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوبيط (اربعة بالمعدل) ٢- بالمعدل توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوبيط (اثنى عشر بالمعدل) ج - بالمعدل توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوبيط (اربعة وعشرون بالمعدل)				٢٣٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٢,٥٨٠,٠٠٠
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تحدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفلة طبقاً للحركة الطبيعية ببعد (١٠ سم عرض ، ٤ سم عمق) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وفاصل طريق التوسعة وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجمع انواع الخامات المستخدمة من الاستشارى قبل التنفيذ والفلة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات لل مقابل المعمولية وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تعدد مسموح $\pm ٢,٥$ سم . (مائة وخمسون متر طولي)	م.ط	١٥٠	٥,٢٠٠	٧٨٠,٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تحدد العرضية (expansion joint) نبوبرين مسلح بعرض + ٥ سم . (مائة وخمسون متر طولي) بالمتر الطولي توريد وتركيب (WATER STOP) حسب العينة المعتمدة من الاستشاري . (عشرة متر طولي)	م.ط	١٥٠	٨,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
	ثانياً : اعمال الطرق				٢٢٢,٧١٤,٥٠٠
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجعيم انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالجهة الأصولية للوصول الى السطح المطلوب والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة الفضلى) ومحمل على البند تحمل ونقل اثنتين زاده لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التقسيط طبقاً للفاصلات التصميمية وانتظامات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستقبلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب اجهيزه الميكانيكية زيادة (عشرة الاف متر مكعب)	م³	١٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب مصنوعية تنفيذ اعمال تطوير و تكريك المجرى السالى و الفلة لا تشتمل على المتر المكعب للمقابل العمومية و توفير المعدات البحرية (عوامة - صال - نتش و خلابة) والبناء الميكانيكية (خلاتر - لوادر - سيارات - خلافه) و الفلة تشمل توفير و عمل كل ما يلزم لنها الاعمال على المتر المكعب طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية للمشروع و تعليمات المهندس الاستشاري (خمسة عشر الف متر مكعب)	م³	١٥,٠٠٠	١١,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠

١٤٣

مشروع انشاء كوبرى (بشلا) و اعمال طرق بطول ١٤٥٠ كم فى المسافة من كم ١٩,٤٠٠ حتى كم ٢٠,٨٥٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

بالنطري الطولى توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ٢٠ سم اللازمة لتنفطية الماء ، على أن تكون المواسير من أجود الأنواع رتيبة (١٤) وخالية من الشروخ والثقوب ونحو ذلك في نفس المعايير التي يطلبها العميل ، وأن يكون التصنيع داخل المصانع طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التي يطلبها العميل ، وتحتاج الأشراف والفنية غير محل عمل عليها فرشة الفرسانة العادي أو الجنب ، وأن يتم تغليف الماء في المنشآت الفنية وأصول الصناعة وتغليفه جهاز الأشراف وشامل على الاحتياطات الازمة على مواسير و الفضة غير شاشة البرد حون واغش المواسير . (ثلاثة ابار ماء كل بار)

مشروع إنشاء كوبري (بشا) واعمال طرق بطول ١٤٥٠ كم في المسافة من كم ١٩٤٠٠ حتى كم ٢٠٨٥٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

HDR



مشروع إنشاء كوبرى (بشلا) و اعمال طرق بطول ١,٤٥٠ كم فى المسافة من كم ٢٠٠,٨٥٠ حتى كم ١٩٠,٤٠٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٢٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة بالفبر جلاس (نيوجرس) وجهاين بارتفاع ٩٠ سم على الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم³ اجهاد لا يقل ٢٥٠ كجم/سم² والفناء تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتنبيث الاشجار (٦٠١) م² ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (ماستان متر طولى)	م.ط.	٢٠٠	٧٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
٢١	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة بالفبر جلاس (نيوجرس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم على الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم³ اجهاد لا يقل ٢٥٠ كجم/سم² والفناء تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتنبيث الاشجار (٦٠١) م² ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (ماستان متر طولى)	م.ط.	٢,٠٠	٥٥٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠
٢٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي من (٨,٣٠) سن دولوميت لايزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٤,٣٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت) ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وبحيث لا تزيد الحمامات عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سmek ١ سم والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (الفان متر طولى) (ثلاثة متر طولى)	م.ط.	٣٠	١٢٨,٠٠	٢٨,٤٠٠
٢٣	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عاجلى) بارتفاع ٣٠×٣٠×٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من (٨,٣٠) سن دولوميت لايزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٤,٣٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت) ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم + وبعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وبحيث لا تزيد الحمامات عن ١ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (الف و خمسة متر طولى)	م.ط.	١,٥٠	١٤٢,٠٠	٢١٣,٠٠
٢٤	بالمتر الطولى توريد وصب قدمه من الخرسانة العادية اسفل البردورة بارتفاع ٣٠×١٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف و خمسة متر طولى)	م.ط.	١,٥٠	٤٦,٠٠	٦٩,٠٠
٢٥	بالمتر الطولى دهان بردورة بارتفاع ٣٠×١٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف و خمسة متر طولى)	م.ط.	١,٥٠	١٨,٠٠	٢٧,٠٠
٢٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء حاطن سائد رأسى من الديش من الأحجار الصلبة والسليمه الخلية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضعافه عن ٤٠ سم وحيث لا تقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٤% ولا يزيد التاكل عن ٤% ويتم استعمال الوجه الخارجى أجناب الديش وجعلها قائمه الزوايا وتكون المونه المستخدمه من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/٣ من الرمل الحرشن النظيف مع الكحله الخليطه الغاسله ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل حتى ٢٠ كم (ثلاثة متر مكعب)	م³	٣٠	٥٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحنتى اسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/٣ ويتم تنفيذها على اسفل طبقاً للرسومات والمواصفات على ان يتم (خمسة متر مكعب)	م³	٥٠	٣,٤٠٠	١,٧٠٠,٠٠
٢٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البتنواوار طبقاً للرسومات والمواصفات على ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات للبند والرسومات حسب تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة اف متر طولى)	م/ط	٣,٠٠	٢,٢٥٠	٦,٧٥٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قفق) من مولاً كلاكيبيه بخابور والغضات عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم والخابور يتحول ٩٠ سم وقطره عدد الحاكمة ١٧ مم ورقيقة عند النهايه ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (قطن) دون كسر او فرق في الشكل طبقاً للختبار الفياس وحمل ادنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزوّد بشريحة عدسات بلبيه لعدسه على شكل مستطيل ٥٧٥ مم من الاتجاه واحد فقط ذات ثقة العاكس وطبقاً للمواصفات (ASTM E٨٠٦) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنبيث العاكس تحمل هزة تسببت بالعنق افعنة ٢٣ كجم/سم² ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (العيوب وحسن التسليم)	عدد	٤٥٠	٣٩,٠٠	١٧,٥٥

١٤٢

مشروع إنشاء كوبرى (بشلا) و اعمال طرق بطول ١،٤٥٠ كم فى المسافة من كم ٢٠،٨٥٠ حتى كم ١٩،٤٠٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالى
٣٠	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوبية الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف (مائتان متر مسطح)	م	٢٠٠	٢٨٥,٠٠	٥٧,٠٠
٣١	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوبيات المرورية البلاستيكية ذات مكونين بسمك ٢,٤ سم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض (الخطوط المقاطعة) : - مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية. - مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملائم للمركب (A). ويجب أن يحتوى المركب (A) على المواصفات الآتية: - لا تقل نسبة ثانى أكسيد التيتانيوم عن ١٠ % - لا تقل نسبة المادة الرابطة (الزيون) عن ٢٠ % - يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ٦ % طبقاً للمواصفات الأوروبية - مواد مللة ومخصبات وأضافات في حدود ٥ % - كثافة المركب مائين ١,٨٥ كجم / لتر إلى ٢ كجم / لتر المواصفات الفنية للمركب :- - درجة النصوع = ٠,٨٥ (LF6 B = ٠,٨٥) طبقاً للمواصفات الاشتهرة (EN ١٨٧١) - الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. - درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللي كيلوغرام عند وضع الدهان على الطريق. - المنتج يتتحمل الضغط الهيدروجيني للسيارات والمعدات الثقيلة. - يتم التنفيذ عن طريق البثق (EXTRUSION) لتحقيق السمك المطلوب على أن يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤ مم دهون + ٨ مم بدون دهان) (يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠ % من الوزن البولى لازمة لدهان متر مربع من المعدة إثناء عملية الدهان ويتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة). (الف و مائتان متر مسطح)	م	١,٢٠٠	٥٥٠,٠٠	٦٦٠,٠٠
اجمالى اعمال الطريق					
٩١,٣٧٠,٩٥٠					
ثالثاً: أعمال الكهرباء					
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة بذراع وبارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن مقاومة للعامل الجوية والتأكل و يكون اقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل غرفة التفتيش و التثبيت و الجوايا و الفلاشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود و روزيتة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (ستون بالعدد)	عدد	٦٠	٢٥,٠٠	١,٥٠٠,٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت امير و البند محمل عليه كابلات الجهد المتوسط وغير محمل عليه القاعدة الفرسانية والفناء تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتراكيب ودفع الكارتات وكل مايلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	عدد	١	١,٧٥٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (IN - LP) وللوحة ذو حماية لانقل (IP50) وللوحة مذودة بخلية ضوئية ودهونه اليكترونيستاتيك طبقاً للمواصفات والرسومات تشمل جميع المعدات اللازمة لدفع جميع الكارتات وكل مايلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	عدد	١	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠
٤	بالعدد الطولى توريد وتركيب كابل التفريغ الرئيسي قطاع (٣*١٨٥+٩٥) سم ٢ المونيوم مسلح مستوى عزل ١٧٠ فولت و معزولة بسلك المولى فينيل كلوريد PVC والبند يشمل التركيب داخل المواسير وكل مايلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة متر طولي) المالية والإدارية	م.م	٥٠٠	٨٥	٤٢٥,٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP6٦ ضد تسرب الماء والاتربة والبند يشمل كابلات تغذية ٢ مم م داخل مواسير ١ بوصة PVC ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الذئبة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ستون بالعدد)	عدد	٦٠	٩,٠٠	٥٤,٠٠
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل تراي ١٠٤٢٠ سم لتوسيع الكابلات المعمول بها شافتات باطن الكريبرى ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الذئبة وصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (مائتان متر طولي) المالية والإدارية	م.م	٢٠٠	٧٥	١٥٠,٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار عاديات PVC مختلفة وكل مايلزم لتثبيت الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٢٠٠	٢٦	٥٢,٠٠
١- ماسورة ٣ بوصة (مائتان متر طولي)					
٢- ماسورة ٦ بوصة (مائتان متر طولي)					



مشروع إنشاء كوبرى (بشلا) و اعمال طرق بطول ١٤٥٠ كم فى المسافة من كم ١٩,٤٠٠ حتى كم ٢٠,٨٥٠ ضمن اعمال انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

ال Benson	الوحدة	الكمية	النقطة	الاجمالى	رقم البند
اجمالى أعمال الكهرباء					رابعاً :- أعمال صرف الأمطار
٤,٥٨٧,٠٠٠					
٢٢,٥٠٠	٤٥٠	٥٠	م.ط	٤٠٠	١
بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لأشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للاماكن والميول الموضحة بالرسم والبند يشمل كافة اعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول المواسير وكل ملابزم من اعمال تكميلية لنها العمل تاماً حسب الاصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية - مواسير قطر ٦بوصة (خمسون متر طولي)					
٣٣,٦٠٠	٥,٦٠٠	٦	عدد	٦٠٠	٢
بالعدد توريد وتركيب غرف تجميع صرف مطر (Catch basin) ابعاد ٦٠٠ سم داخل بلاطة الكوبرى والفنقة تشمل عزل الغرف بماء غير قابلة لتسريب المياه، والقطاء يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن وتوصيل البلاعة بعمود الصرف وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة بالعدد)					
اجمالى أعمال صرف الأمطار					
اجمالى قيمة اعمال الكبارى					
اجمالى قيمة اعمال الطرق					
اجمالى أعمال الكهرباء					
اجمالى أعمال صرف الأمطار					
اجمالى قيمة الاعمال					
٣١٨,٧٢٨,٢٥٠					

ملاحظة:

- ١- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والمازبین طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالاتى
- أ- اعمال توريد الاترية يتم اضافة مبلغ ١٣ جنية لكل متر مكعب هندي
- ب- اعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنية لكل متر مكعب هندي
- ج- اعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣٢ جنية لكل متر مكعب هندي
- اسعار البند المذكور عاليه تقتربى لحين مطاواضة الشركة علية
- ٢- بحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافه بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة
- ٣- بحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتمين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعمية والاصحاء
- ٤- جميع الاعمال المذكورة عاليه طبقاً لاسعار القائمة الموحدة الصادرة في ٢٠٢٣
- ٥- الاعمال المذكورة على اساس متوسط سعر الاسمنت (٢٠٠٠) جنيه/طن على ارضية المصانع
- ٦- الاعمال المذكورة على اساس متوسط سعر حديد التسليح (٣٠٠٠) جنيه/طن على ارضية المصانع غير شامل النقل والتكتيب.
- ٧- الاعمال المذكورة على اساس متوسط سعر حديد القطاعات (٥٠٠٠) جنيه/طن على ارضية المصانع غير شامل النقل والتكتيب والتراكيب.



كلمة

الى العامه سعر واسعار واسعار
اداره المركبات
مالية وادارية