

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم (٢٠٢٢) لسنة

**اعمال انشاء كوبري اعلى مزلقان السكة الحديد بابو التمرس
محافظة الجيزه**

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متتما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / امين محمد متولى

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / مجدي عبد السلام

مدير عام
صيانة الكباري

مهندس / عصام طه منجود

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

مهندس / سامي احمد فرج

رئيس الإدارة المركزية
الشئون المالية و الإدارية

مساعد مدير عام
لتنفيذ و صيانة الكباري و النقل البري
مهندس / ابو بكر احمد عباس

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - الموصفات الفنية

الجزء الرابع- الموصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - الموصفات الفنية لاعمال الكباري

الجزء السادس - قوائم الكميات



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقة عن الحصول على الأرضي اللازم لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو سور أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المعاصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترايسير كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقدير المشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترايسير والكراسي الازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعون جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

يلزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (٣) أجهزة كمبيوتر او لاب توب بمتطلباتهم بالطابعة (ليزر ٣A) + عدد (٣) كراسى متحركة + عدد (٦) علب CD (HD)
٢. عدد (٢) ماكينة تصوير مقاس (A3) ماركة (زيروكس او HP) او ما يماثلها
٣. عدد (٤) هارد ديسك (Hard disk external) (٣TB) + عدد (٦) فلاشة ٣٢ GB

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدرة (١٥٠٠٠) مائة وخمسون الف جنيه في حالة عدم توافر الأجهزة في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠) مائة الف جنيه في حالة عدم توافر الأجهزة في البند الثاني
- يتم خصم مبلغ وقدرة (٢٠٠٠) عشرون الف جنيه في حالة عدم توافر الأجهزة في البند الثالث

مع مراعاة الآتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الأجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدتها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الأجهزة و بتوريد قطع الغيار الازمة للتشغيل طوال فترة المشروع حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .

- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد

- توريد الاخبار الخاصة بماكينات التصوير و الطابعات و الفاكس و ذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد



إيديكس الدولية للمهندسة والمقاولات

EDECS El Dawlia for Engineering & Contracting

س.ت: 116605 ب.ض: 444 - 315 - 555



- التجهيزات -

تقوم الشركة بتوفير عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة

- أجهزة المساحة -

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكمال الملحقات وجوهار قياس مناسب (ميزان رقمي) بكمال مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الأعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.


- لوحات المشروع -

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايته بالإضافة المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، و تتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، و تخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لايتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب أن تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الاستناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من المواقع ظاهرياً ايها لاحق مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها البعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدراكاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكاليف إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيطه وتحليله لاحتياجه أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتفق مع دليل وسائل التحكم المروري

ال الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التنسيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافق العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور تقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة بالعاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لوضعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع تقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سير وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها.

إيديكس الدولية لـ الهندسة و المقاولات EDECS El Dawlia for Engineering & Contracting

555 - 315 - 444 - 116605

ج. د. ش. ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

ج. د. ش. ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

ج. د. ش. ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

ج. د. ش. ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يت Klan المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ- استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الخاتمى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً لنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تحضير جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات للمواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا اقتضى الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكافتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيتبلغ عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وملزم تعميلية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد آية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة


يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد آية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاًها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

آية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض آية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس



يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع التطبيق، مع إزالة آية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

نـ- إنجاز الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطته لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، كما يلتزم المقاول على موافقة EECOS El Dardia for Engineering & Contracting

مالكى الأراضي التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والذى لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكل أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتولى مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقت بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو منقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتنذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

- أعمال السلامة المؤقتة

**بيان المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية
لتلزيم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم
فكها وإرالتها عند انتقاء الحاجة إليها**

هـ - أعمدة الانارة الموقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطه تامين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفتاح والمستلزمات الأخرى، حسب الأهمية، الفنية

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الضرورية لإنجاز العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداة ات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة و برنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الأسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings، وبيانات اية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings الفصلية من المقاول متعقبة ويخاتم المقاول ابدیکس الدلوا EDECS Egypt Engineering Consultancy and Project Management و الاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لهاصلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافه الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري)، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيّاً من هذه الصور والمستندات إلى أيّاً من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة).

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الانجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم ترکيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه الميل وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سابعاً : شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المفاسدة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً لفات المقدمة بالعرض المالي لحود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت أي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها

إيدكس الدولية للمهندسة والمقاولات

EDECS El Dawlia for Engineering & Contracting

555 - 315 - 444 - 116605

س.ت. 555 - 315 - 444 - 116605

المقاول لإنجاز ونها الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدماغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، و توفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة إصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتشييد لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه موافقة المهندس واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة ، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

• إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.

• معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)

• آية تكاليف زانة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .

• أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة لمباشرة العمل)

• تكلفة إصدار الضمانات البنكية.

• حماية المرافق والخدمات القائمة.

• إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنود العمل المختلفة.

• بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

• ثالث الشريك (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقته الخاصة بتغيير شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك بمتابعة



الجزء السادس

قوائم الكميات



شركة إديكس للهندسة والمقاولات

المنطقة الأولى المركزية

استشاري الهيئة مكتب د/ عمرو عبد الرحمن

مقاييس : مشروع كوبرى أعلى ملتقى السكة الحديد ببلو الترسن بمحافظة البحيرة

شامل سلم المشاه بالمشروع

رقم	المقدمة	الوحدة	الكمية	الفلترة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهدى لأعمال الرفع المسماى ل كامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (الى عشر الف متراً مسطحاً)	٢م	١٢٠٠	٥,٠٠	٦٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والررش بالمهام الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كافية جافة (٩٥% من الكافية الجافة في القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الازلة لمسافة نقل ٥٠٠ م محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب)	٢م	١٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة متماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البالدووز) وتسوية السطح بألات التسوية والررش بالمهام الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كافية جافة (٩٥% من الكافية الجافة في القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الازلة لمسافة نقل ٥٠٠ م محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف (خمسة متر مكعب)	٢م	٥٠	٢٠,١٠	١٠,٥٠
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادمة أو مسلحة أو أرصدة أو دبلي مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة ماجمجمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ٢٠ كم) (الف متر مكعب)	٢م	١٠٠	٨٠,٠٠	٨,٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالى فى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة ١٠ كم وعمل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة متر مكعب)	٢م	٢٨٥٠	٦٠,٠٠	١,٧١,٠٠
٦	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المتهارة والراخفة والمتوجهة والشروخ بالرصيف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلات الآوتوماتيكية على الإبراد سلك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة ١٠ كم وتنسقية طبقاً لأصول الصناعة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مسطحة)	٢م	١٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠
٧	باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكبات (نسبة تحمل كافيه فورياً لنقل عن ٦٠%) وريشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كافية جافة (٩٥% من الكافية الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التقنية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكلافات الموريه العالمية بجمع شملانة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف طبقاً لمسافات النقل . (مسك ٥٠ سم مسافة النقل لنقل عن ٤ كم (مائة متر مكعب)	٢م			
٨	مسافة النقل لنقل عن ٥ كم (مائة متر مكعب)	٢م	١٣٩,٠٠	١٣٩,٠٠	١٣٩,٠٠
٩	مسافة النقل لنقل عن ٦٠ كم (مائة متر مكعب)	٢م	١٥١,٠٠	١٥١,٠٠	١٥١,٠٠
١٠	مسافة النقل لنقل عن ٧٠ كم (مائة متر مكعب)	٢م	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠
١١	مسافة النقل لنقل عن ٨٠ كم (مائة متر مكعب)	٢م	١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠
١٢	مسافة النقل لنقل عن ٩٠ كم (مائة متر مكعب)	٢م	١٨٨,٠٠	١٨٨,٠٠	١٨٨,٠٠
١٣	مسافة النقل لنقل عن ١٠٠ كم (مائة متر مكعب)	٢م	١٩٨,٠٠	١٩٨,٠٠	١٩٨,٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال تزوير وتشغيل رمال نظيفة طبقاً للمواصفات والتشغيل كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالإشتراطات العامة وخاصة بالمشروع لنقل نسبة كافيه فورياً عن ٦٠% ولا يزيد الفاصل بجاز لوں الجلوس عن ٦٤% وقدره على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سكك الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم وريشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد ، بالهراسات للوصول إلى أقصى كافية قوية (الاقفل عن ٦٠% من الكافية العملية والفتنة تشمل اجراءات التجارب العمومية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالف متر مكعب) (مسك ٣٠ سم مسافة النقل لاقفل عن ١٠ كم (مائة متر مكعب)	٢م			
١٥	مسافة النقل لاقفل عن ١١ كم (مائة متر مكعب)	٢م	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠
١٦	مسافة النقل لاقفل عن ١٢ كم (مائة متر مكعب)	٢م	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
١٧	مسافة النقل لاقفل عن ١٣ كم (مائة متر مكعب)	٢م	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠
١٨	مسافة النقل لاقفل عن ١٤ كم (مائة متر مكعب)	٢م	٢٩٥,٠٠	٢٩٥,٠٠	٢٩٥,٠٠
١٩	بالمتر المكعب أعمال تزوير وبناء تكامي من الذين سمل لا يقل عن ٤٠ سم من الحجر الصالحة والسلبية الخالية من البيع والهروق الضرورية لا يقل ارتفاعه عن ٤ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ١٥% والا يزيد المخصص عن ٦% والا يزيد التأكل عن ٤٥% و يتم سعدان الوجه الخارجي وأجناب الدش وجعلها قافية زوايا وتكون المونة المستخدمة في الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / ٤ من الرمل الحرش الخليط مع الكحالة المعروفة بالكحالة الخيطية الفاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالف متر المكعب .	٢م	٣١٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٣١٠,٠٠

مقاييسة : مشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بالونمرس بمحافظة الجيزة

شامل سليم المشاه بالمشروع

شركة ايديكس للهندسة والمقاولات

المنطقة الاولى المركزية

مستشاري الهيئة مكتب د/ عمرو عبد الرحمن

مقاييسة : مشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بباو النمرس بمحافظة الجيزة

نماذج سلسلة المشاهد بالمشروع

رقم الصفحة	العنوان	الكمية	الوحدة	المقدمة
٢٠	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة من الخرسانة العادية (وسط) بارتفاع ١١,٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تكون من ٣ سم دوامت لزيادة أكبر بعد للجليبيات عن ٥ سم، ٤،٣، ٣،٢ م + كجم أسمت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمل ١ سم ويعرض ٢ سم طبقاً للمخطط والمتاسب التصميمية ويحيط لزيادة ٢١ لارتفاع اللحامات عن ٧ سم والتي تملأ بعوينة أسمانية من الاسمنت والماء ٢١:٢١ والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يحيط لارتفاع اللحامات عن ٧ سم والتي تملأ بعوينة أسمانية من الاسمنت والماء ٢١:٢١ وتعلمات المهندس المشرف (مادة متراً طولياً)	١٢,٠٠	١٢,٠٠	١٠٠ ط.م
٢١	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة من الخرسانة العادية (وسط) بارتفاع ٢٥/٢٤ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تكون من ٣ سم دوامت لزيادة أكبر بعد للجليبيات عن ٥ سم، ٤،٣، ٣،٢ م + كجم أسمت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمل ١ سم ويعرض ٢ سم طبقاً للمخطط والمتاسب التصميمية ويحيط لزيادة ٢١ لارتفاع اللحامات عن ٧ سم والتي تملأ بعوينة أسمانية من الاسمنت والماء ٢١:٢١ القواصيل والبردورات و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يحيط لارتفاع اللحامات عن ٧ سم والتي تملأ بعوينة أسمانية من الاسمنت والماء ٢١:٢١ وتعلمات المهندس المشرف (مادة متراً طولياً)	١١,٠٠	١١,٠٠	١٠٠ ط.م
٢٢	بالمتر الطولى دهان بردورة بارتفاع ١٠ سم طبقاً للمخطط والمواصفات وتعلمات المهندس المشرف (الف متر طولى)	١٧,٠٠	١٧,٠٠	١٠٠ ط.م
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانة طبقاً لعينة المعتمدة وإجهاد ٢٠ كجم / سم وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل سمل ٤٠ سم في الأماكن الموضحة في الوثقات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتراكيب والتثبيط و فهو الأعمال طبقاً لاصول الصناعة			
٢٤	(١) مقاس ١٠٠ × ٦٠ × ٢٠ سم (مادة متراً مسطحاً) (ب) مقاس ١٨٠ × ٨٠ × ٨٠ سم (مادة متراً مسطحاً)	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١٠٠ ط.م
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك عالي ديكوري على حاره ستون مقاس ٦٠ × ٤٠ سم و فهو الأعمال طبقاً للمخطط والمواصفات (مادة متراً مسطحاً)	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	١٠٠ ط.م
٢٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب خرسانة العادي للدكة أسلف التبليطات والأرضيات الخرسانية ولتشكيل الدكة أسلف وحدات الانترلوك وخلافه بمسك ١ سم من ٣ سم دلوبيت متدرج ٤،٣، ٣،٢ م رمل حرب + ٣٠ كجم أسمت يوزن لاندز عادي على أن يكون السن نظيف ومقسوول والرمل خال من الشوائب والطفارة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسلف البلاطة للوصول إلى المنايس التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يحيط لارتفاع اللحامات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لطرق وآبار وتعلمات المهندس المشرف (مادة متراً مسطحاً للارض والكباري وتعلمات المهندس المشرف (أولاً- أعمال اعمال الطريق	١٦,٠٠	١٦٥,٠٠	١٠٠ ط.م
٢٧	بالمتر المسطح ساند بارتفاع حتى ٦ متر (حسوسن متراً مسطحاً) بالمتر المسطح ساند بارتفاع حتى ٦ إلى ٧ متر (اربون متراً مسطحاً) بالمتر المسطح ساند بارتفاع حتى ٦ إلى ٧ متر (شرعون متراً مسطحاً)	١٥,٠٠	٣٠,٠٠	٥٠ بالعدد
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوالات ساند نظام (Reinforced Panels) أو (Reinforced earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الردم لمسافة ٢ سم خلف блوكات بالسن مقاس ٢١ سم (فانر) كما يشمل البند تغطية كافة الاختبارات بالتصنيع والموقع وإعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادي إجهاد ٢٠ كجم / سم بمسك ٢ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة وتعلمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد طبقاً لشروط والمواصفات وتعلمات المهندس المشرف (الهندس المشرف والفنية شاملة بالمتر المسطح وذلك للارتفاعات المختلفة الآتية:- حائل ساند بارتفاع حتى ٦ متر (حسوسن متراً مسطحاً) حائل ساند بارتفاع حتى ٦ إلى ٧ متر (اربون متراً مسطحاً) حائل ساند بارتفاع حتى ٦ إلى ٧ متر (شرعون متراً مسطحاً)	٥٩,٧٠	١١٩٤,٠٠	٥٠ ط.م
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسخين الصناعي جيوجراد مستورد التداخل لايقل عن ١% و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يحيط لارتفاع ذات قدرة ٢٠ دناربون في الإتجاهين Biaxial (حسوسن متراً مسطحاً)	٥٥,٦٠	١٢٩٠,٠٠	٤٠ ط.م
٣٠	بالمتر المسطح أعمال الخطيط السطحي للطريق على البارد سمل لا يقل عن ١,٥ مم على ان يتم اعتماد البوليات طبقاً للمواصفات AASTO MY4٩ وهي تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ومواصفات الفيسيائية للهيئة العامة لطرق وآبار وتعلمات المهندس المشرف (إلا ما يزيد على ١,٥ مم على ان)	١٤,٩٢	١٤٩٢,٠٠	١٠ ط.م
٣١	بالمتر المسطح أعمال الخطيط بالبولي يوريثين بارتفاع ٢٥ سم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعلمات المهندس المشرف (فانر متراً مسطحاً)	٢٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٣٠٠ ط.م
٣٢	بالمتر المسطح أعمال الخطيط بالبولي يوريثين بارتفاع ٢٥ سم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعلمات المهندس المشرف (فانر متراً مسطحاً)	٣٥,٠٠	١٧٥,٠٠	٢٥ ط.م
٣٣	بالمتر المسطح أعمال الخطيط طبقة للمواصفات المصرية القياسية البريطانية وتعلمات المهندس المشرف (فانر متراً مسطحاً)	٤٧٥,٠٠	EDECS El Dawlla fo Engineering & Contracting ٥٥٥ - ٣١٥ - ٤٤٤	١١٦٦٦٦٦ ط.م

شركة ايدیكس للهندسة والمقاولات

المنطقة الاولى المركزية

استشارى الهيئة مكتب د/ عمرو عبد الرحمن

مقاييسة : مشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بباو النمرس بمحافظة الجيزة


شامل سلم المشاه بالمشروع

رقم البلد	البلد	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٢	بالمتر توريد وتركيب علامات تحذيرية مثبت صاج ارتفاع ٤٠ سم ملحقن مصفف سلك ١٠ م و الجلالة لا تقل عن ٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة و ورق عاكس هندس و ماسن و البند و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ملزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المشرف والفنية لانشئ القائم المعدني . (عشرة بالمعدل)	بالعدد	١٠	١٥٠,٠٠	١٥,٠٠
٢٢	بالمتر توريد وتركيب علامات ارشادية دارية صاج ارتفاع ٤٠ سم ملحقن مصفف سلك ١٥ م و الجلالة لا تقل عن ٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة و ورق عاكس هندس و ماسن و البند و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ملزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المشرف والفنية لانشئ القائم المعدني . (خمسة وعشرون بالمعدل)	بالعدد	٢٥	١٦٥,٠٠	٤١,٢٥٠
٣٤	بالمتر توريد وتركيب علامات ارشادية شيلرون صاج ٥٠ * ٥٠ سم ملحقن مصفف سلك ١٥ م و الجلالة لا تقل عن ٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة و ورق عاكس هندس و ماسن و البند و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ملزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفنية لانشئ القائم المعدني . (عشرون بالمعدل)	بالعدد	٢٠	٥٦,٠٠	١١,٢٠
٣٥	بالمتر سطح توريد وتركيب علامات ارشادية شيلرون صاج ٩٠ * ٩٠ سم ملحقن مصفف سلك ١٥ م و الجلالة لا تقل عن ٢٢ و عمل الاختبارات اللازمة و ورق عاكس هندس و ماسن و البند و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ملزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفنية لانشئ القائم المعدني . (عشرون بالمعدل)	بالعدد	٢٠	١٦٦٩,٠٠	٢٣,٢٨٠
٦٦	بالمتر سطح توريد وتركيب علامات ارشادية صاج ارتفاع ١٢ سم ملحقن مصفف سلك ١٥ م و الجلالة لا تقل عن ٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة و ورق عاكس هندس و ماسن و البند و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ملزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفنية لانشئ القائم المعدني . (عشرة من مسطوح)	بالعدد	٢٠	١٦٥,٠٠	١٦,٥٠
٣٧	بالمتر سطح توريد وتركيب علامات ارشادية صاج ارتفاع ١٢ سم ملحقن مصفف سلك ١٥ م و الجلالة لا تقل عن ٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة و ورق عاكس هندس و ماسن و البند و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ملزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفنية لانشئ القائم المعدني . (إثنتي عشرة من مسطوح)	بالعدد	١٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠
٣٨	بالمدر توريد وتركيب عاكسن صاج على الحاجز الخرساني طبقاً للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعد ٢ مسامر و البند و شامل عاكسن بالورق الملصق عليه مع مراعاة أصول الصناعة عن حيث المسالك البيانية وارتفاع الحاجز من سطح الحاجز طبقاً للرسومات التوضيحية . (مائتان بالمعدل)	بالعدد	٢٠٠	٢١,٠٠	٤,٢٠
٣٩	بالمليوجرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طري ٢٧ المنشوف والواح التقوية والجوايط طبقاً للإبعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والجلالة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات التركيب واستخدام الجلالة على المسافن على الأقل سلك طبقة الجلالة عن ٨٠ ميكرون و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (ألف عشر الف كيلوجرام)	كجم	١٢٠٠	٥٢,٠٠	٦٢٤,٠٠
٤٠	بالمليوجرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طري ٢٧ المنشوف والواح التقوية والجوايط او قائم معدني ١٠ beam (علامة مرورية بنظام الذي يكتوي على أن يتم الالتزام بالرسومات التفصيلية للمسالك البيانية للعلامات والجوايط للإبعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والجلالة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات التركيب واستخدام الجلالة على المسافن على الأقل سلك طبقة الجلالة عن ٨٠ ميكرون و عمل الاختبارات الموضحة بالرسومات والجلالة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واللحامات الظاهرة على الحديد وksamير وبرشم لنهو عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (ألف كيلوجرام)	كجم	١٠٠	٢٦,٠٠	٣٦,٠٠
٤١	بالمتر سطح توريد وتركيب رسملة علامات ارشادية علوية وذلك للأكريل و الجلاين والاكريل المزدوج والمعنى كابولي طبقاً لتقديرات الهيئة على ان تكون الرسالة مكونة من صاج ملحقن مصفف سلك ١٥ م و الجلالة لا تقل عن ٢٥ و مدعاة بشناسة حديد ابل ٤٤ ملحقن على المسافن على الأزيد العارض عن ١ م و ورق عاكسن ماسن و البند و شامل جميع الاعمال اللازمة من مسامير بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر و عمل الاختبارات اللازمة (ستة وثلاثون متراً مسطوح)	بالعدد	٢٦	١١٥,٠٠	٥٩,٤٠
٤٢	توريد وتركيب علامة بولار بارتفاع ٩٠ سم و الفئة شاملة جميع ملزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عشرة بالمعدل)	بالعدد	١٠	٥٨١,٠٠	٥,٨١
٤٣	توريد وتركيب شرائح صوتية على الطريق خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٨ سم وبمسافة ٨ سم بعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق وذلك للحماية الصادمة على المسافن وذلك لفأ المعاشرات البريطانية ٢٢٦٤-١٩٩٤ على ان يكون أقصى التفريغ ٣ % ويزدوج الراحم الدائري ١٠ % والمتسبة الكارجية ١ % والماء المثلثة المقيدة . (مائتان متراً مسطوح)	م.ط	٢٠٠	٧٠,٠٠	١٤,٠٠
٤٤	بالمدر فك وتحميض ونقل عامود ادارة الى المخازن التي يحددها المهندس المشرف و البند يشمل الالة الاداء الخرسانية ونقلها الى المطابق العمومية وكما يريد المهندس المشرف وزدم وضرف الفقا بعد تركيبها اضهول الصناعية اخذشن بالعدد	بالعدد	٥	١٢٢٩,٢١	٦,٠٠
٤٥	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالر والبند شامل مما جمهيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستمائة وثلاثون متراً طول)	بالعدد	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٢٢١,٨٠
٤٦	بالمتر المكعب خفر استكماشي بمقدار دبوة في ارض الموقع العام (زعلية او طبقة او ترابية شديدة الت湛س) بالعمق المطلوب والقياس الهندي طبقاً للرسومات التفصيلية والفنية تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الف وثلاثون متراً مكمعب)	بالعدد	٥٥٥,٦٦٠	٥٥٥,٦٦٠	١٠٤,٤٠
٤٧	بالمتر المكعب تكسير رغبة عادي ونقل المخلفات الى المقالب العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل بأمان و بالبند شامل ماجموعة طبقة ارضية اصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف في امامية متراً مكمعب	بالعدد	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧,٥٠

مقاييس: مشروع كوبرى أعلى ملكان السكة الحديد بالوادى النمرس بمحافظة الجيزه

شامل سلم المشاه بالمشروع

رقم المقدمة	المقدمة	الوحدة	المقدمة	الافتتاح	الاجمالي
٤٨	١٥,٠٠٠	١٠٠	٢م	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
٤٩	٢٠٤,٦٠٠	١٥	بالطن		
٥٠	٤٤,٥٠٠	٥٠٠	٢م	٨٩,٠٠	
٥١	٥٤٦,٧٢٠	٢	بالعدد	٢٧٣٣٦,٠٠	
٥٢	١١,٢٥٤,٠٠	٥١٦	٢.٤	٣١٥,٠٠	
٥٣	١,٤٢٨,٠٠	٤٢٠,٠٠	٢٤٠		
٥٤	٥,٧٩٥,٠٠	٩٥٠	٢.٤	٦١٠,٠٠	
٥٥	٤٦٥,٠٠	١٥	بالطن	٣١٠,٠٠	
٥٦	١٨٠,٠٠	١	بالعدد	١٨٠٠,٠٠	
٥٧	٦٤٨,٠٠	٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠		
٥٨	٢٩,٠٠				



شركة إديكس للهندسة والمقاولات

المنطقة الأولى المركزية

استشاري الهيئة مكتب د/ عمرو عبد الرحمن

مقاييس : مشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بباول الترس بمحافظة الجيزه

شامل سلم المنشآت بالمنزوع

البلد	المادة	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥٩	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتنة تتم نزح أي مياه ظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وازالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقال العموميةقياس طبقاً لبيان الرسومات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (إجمالية متر مكعب)	٢م	٤٠٠	٨٧,٠٠	٢٤,٨٠٠
٦٠	خارج الموقع بمعرفة المقاول الأساسات وحوال حجم خرسانة زاوية المودرة من الطقة من ٢٥ سم مع الغمر بالماء والماء الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم بعد عمل تجربة لكل من سطح الحالات وبما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة للتأكد من ذلك وهو سطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدفع هندسياً طبقاً للرسومات التنفيذية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل فهو كاملاً طبقاً للرسومات التنفيذية والرسومات والشروط والمواصفات والكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف (مازناناً ولاردون متر مكعب)	٢م	٢٣٠	١٢١,٠٠	٢٧,٨٢٠
٦١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادي للأساسات والبردوزات والمقاومة الممزدة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠ كجم / سم³ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم / ٣م³ التشطيب الجيد بالهليكوبير والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (لامون متر مكعب)	٢م	٣٠	١٦٣٠,٠٠	٤٨,٩٠٠
٦٢	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات البلاطات الانقلابية والمقاومة الممزدة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥ كجم / سم³ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم / ٣م³ والتسلیح الجيد بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات وتعليمات المهندس (ملاعنة متر مكعب)	٢م	١٠٠	١٥٧٥,٠٠	١٥٧,٥٠٠
٦٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكنات فوق منسوب ظهر المعدات مع تصميم الاشتالية المدقونة على أن يكون الخطاف والدملك ميكانيكي على الانقلال المقاومة الممزدة للمكعب القياسي للخرسانة المسلح بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم³ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٥٠ كجم / ٣م³ أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتجربة العصارات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتتركيب حديد التسلیح (الف و لامالدة متر مكعب)	٢م	١٨٠٠	٢٢٠٥,٠٠	٢,٩٧٩,٠٠
٦٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة والأكناة فوق منسوب ظهر المعدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخطاف والدملك ميكانيكي وعلى الانقلال المقاومة الممزدة للمكعب القياسي للخرسانة المسلح عن ٤٠٠ كجم / سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / ٣م³ أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم راسيا تماماً المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شادات ذات انبات أو مزلاق بحيث يكون المعدو راسيا تماماً ومتعامل على المخدة والسرعى يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب على أن يتم أضافة المواد الازمة مثل سيليكا قيوم أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروق وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتتركيب حديد التسلیح (الف و لامالدة متر مكعب)	٢م	١١١٨,٥٠٠	٢٨٣٥,٠٠	٢,١١٨,٥٠٠
٦٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم كرات ساقية الصب لإرتفاع حتى ٦ م مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخطاف والدملك ميكانيكي على الانقلال المقاومة الممزدة للمكعب القياسي للخرسانة المسلح بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم / سم³ و محتوى الأسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم³ على أن يتم أضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروق وذلك تغليف جميع ما يلزم لصناعة وعمالجة وتخزين ونقل وتتركيب الوحدات الخرسانية وكل ذلك تغليف الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتتركيب حديد التسلیح (الف و لامالدة و سطح شرقي)	٢م	٩٦	٢٩٤٠,٠٠	٢,٨٢٢,٤٠٠
٦٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم كرات ساقية الصب لإرتفاع حتى ٦ م مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخطاف والدملك ميكانيكي على الانقلال المقاومة الممزدة للمكعب القياسي للخرسانة المسلح بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم / سم³ و محتوى الأسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم³ على أن يتم أضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروق وذلك تغليف جميع ما يلزم لصناعة وعمالجة وتخزين ونقل وتتركيب الوحدات الخرسانية وكل ذلك تغليف الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتتركيب حديد التسلیح (الف و لامالدة و سطح شرقي)	٢م	١٣٢٠	٢٧٢٨,٠٠	٤,٩٢٠,٩٦٠
٦٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكربات الصنديقية لإرتفاع حتى ٦ م (يشمل البلاطة السفلية) . الويبات . والبلاطة العلوية حسب الأبعاد المطلوبة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى بورتلاندي عادي لم يتم تجربة حديد التسلیح وجاهة لا يقل عن ٤٠٠ كجم / ٣م³ على أن يتم أضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروق وذلك تغليف جميع ما يلزم لصناعة وعمالجة وتخزين ونقل وتتركيب الوحدات الخرسانية وكل ذلك تغليف الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتتركيب حديد التسلیح (الف و لامالدة و سطح شرقي)	٢م	١٠٠	٣٠٩٨,٠٠	٢,٠٩٨,٠٠
٦٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجري المائي BOX SEC جهد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم² محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / ٣م³ مع المعلم الديناميكي جيداً والسعر يشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب وtorيد العمالة والمواد وعمل الشادات الخاصة اللازمة للحصول على سطح نهائى امام البند يشمل نقل الخرسانة وجميع المعدات البحريه اللازمة للصب وأضافة المواد الكيميائية والمواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروق (البند لا يشمل حديد التسلیح) (تصديراته متر مكعب)	٢م	٩٠٠	٤٩,٠٠	٤,٤١,٠٠

شركة إيدركس للمهندسة والمقاولات

المنطقة الأولى المركزية

استشاري الهيئة مكتب د/ عمرو عبد الرحمن

مقاييسة : مشروع كوبرى أعلى ملتقى السكة الحديد بباو النمرس بمحافظة الجيزة

شامل سلم المنشآت بالمشروع

رقم المادة	المادة	الوحدة	الكمية	الفلنة	الاجمالي
٧٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاحواط الساندة مع استخدام بورلاندي عادي كس قياسي لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورلاندي عادي بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجاهد المطلوب ومن الشرط مع استخدام نوع مناسب من الشادات اثناء الصب للحصول على سطح امامس تماماً . والسعر لا يشمل حديد التسليح (اربعة الاف و ستمائة متر مكعب)	٢م	٤٦٠٠	٢٩٠,٠٠	١٢,٥٧٠,٠٠
٧٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاحواط الساندة مع استخدام بورلاندي عادي والمقاومة المقدرة للمكعب القياسي الخرسانية المسفلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة اللائل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ والاقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والبند لا تشتمل توريد وتفعيل وتتركيب حديد التسليح (الاف متر مكعب) توبرد وتفعيل وتتركيب وتبيط حديد تسليح (اربعة الاف و ستمائة متر مكعب)	٢م	١٠٠٠	٢٨٣٥,٠٠	٢,٨٣٥,٠٠
٧١	بالمتر المكعب خرسانة اعلى الكراتين العلوية اعلى الكراتين سابقة الصب ايجاهد ٤٥٠ كجم/سم٢ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٥٠٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجاهد المطلوب ومن الشرط والغذاء تشتمل كل ما يلزم للعمل نحو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا تشتمل توريد وتفعيل وتتركيب حديد التسليح (اربعة الاف و ستمائة و خمسون طن)	٢م	٤٠٦	٢٢٠,٠٠	١,٠٠٣,٢٠
٧٢	بالمتر المسطح طبقاً لـ EN ٢٣٧٢-٢ شاملة جميع التفاصيل والاطوال للعتماد قبل الدخول في التصنيع (اثنان طن) اعمال الالحام و عمل الاختبارات الازمة على اللحامات والدعامات والاكناف والحوالط الساندة والانفاق والهيكل العلوي) والفتنة تشتمل كل ما يلزم لتفعيل طبقاً للشروط والمواصفات و اللوحات و جداول تفريز الحديد المعتمدة و عمل الاختبارات الازمة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (خمسة الاف و ستمائة و خمسون طن)	طن	٥٩٥	٢٣٥٠,٠٠	١٢٩,٨٢٥,٠٠
٧٣	بالمتر المسطح طبقاً على البالومين على البارد بوجه تحضيري وجهاز على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المدفورة والسعر يتضمن كل ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً وذلك التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً والقياس هندسي طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (خمسة الاف و مائة و سبعون متر مسطح)	طن	٢٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠
٧٤	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للكربون ذات أساس اكرييليك Anticarbonations جميعها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة وثلاثون الف و ستمائة متر مسطح)	٢م	٥١٦٠	٥١٠٠	٢٦٣,١٦٠
٧٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب ركائز من النبوريون طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفنة واعداد اسطبع اسئلء الركائز ، تكون الركائز من النوع المكون من رقائق البوليمرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل افوان الركيزة بين طبقات النبوريون و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقاً لها مما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطلوبة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN ٢٣٧٢-٢ تكون ملائمة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لساكن او ما يماثلها و ان يكون التماส بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النبوريون بدقة ذاتية بحيث لا يسمح بهدوث الزاحف بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترتفع مع المطامن التناولات الخاصة بها موضع صخان المواد المعرفة لها و يقدر الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استدامتها السليمة في شروطها مثالية مع احتساب سعر الكثافة في حالة الاختلاف محولتها سعر المعلمة العالى والفتنة تشتمل تصميم طبقاً طبقاً لـ EN ٢٣٧٢-٢	٢م	٢٢٦٠	١٠٠,٠٠	٢,٣٦٠,٠٠
٧٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجواه (واحد بالعدد) بـ - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ١٤٠ طن بدون جواه (واحد بالعدد) جـ - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٢٠٠ طن بدون جواه (واحد بالعدد)	عدد	١	١٠٠٠	١٠,٠٠
٧٧	بالمتر الطولى اعمال توبرد و تركيب قواص تحدد العرضية (expansion joint) نبوريون مساح على ان تقدم الكتالوجات وعيينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل المهدبة عمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد (٤) سم (نافذة و سبعون متر طولى)	م.ط.	٤٢٠,٠٠	٥٠٦	٢,٢٢٠,٠٠
٧٨	بالمتر الطولى توبرد و تركيب قواص تحدد من نوع Therma Joint Tسمح بالحركة من (±١,٥ سم (إذا زرم الامر) بامتداد (١ سم عمق * ٤٠ سم عرض) طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعيينات من جميع المواد المستخدمة في القواص للهيئة لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد وكل ما يلزم لغير العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات ، اـ - اـ - المهندس المشرف (مائة متراً)	م.ط.	٤٢٠,٠٠	٥٠٦ - ٣١٥ - ٤٤٤	٢,٢٢٠,٠٠

م.ط. إيدركس للمهندسة والمقاولات
EDECS El Dawla for Engineering & Contracting

شركة إديكس للمهندسة والمقاولات

المنطقة الأولى المركزية

استشاري الهيئة مكتب د/ عمرو عبد الرحمن

مطابقة : مشروع كوبرى أعلى ملتقى السكة الحديد بباى الترس بمحافظة الجيزه

شامل سلم المشاه بالمشروع

رقم العدد	المادة	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي
٧٩	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترى من السن والرمل بنسبة (١٠٪) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدكك وضاف إليها كمية الماء الأرضية أثناء الدكك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكنتور العدل لكل طبقة إحلال ولا تزيد ط�قة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكافية المطلوبة طبقاً لتقرير الأساس المعتمد من الادارة طبقاً للرسومات التنفيذية والقواعد المصرية والمواصفات الفنية والفتوى تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة الذي عرض الف متر مكعب)	٣	١٢٠٠	٢٠٠,٠٠	٢,٦٠,٠٠
٨٠	بالعده تجربة تحصيل استاتيكى للكوبرى قبل افتتاحه للإجراءات المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة واسعمر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل فهو كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (واحد بالعده)	عدد	١	١٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٨١	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نوجرسى) وجه واحد بارتفاع ١٥ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يبحتوى أسمى لا يقل عن ٣٥ كجم / م٢ ويجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسلسل الحاجز بإتجاه لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم واسعمر يشمل توريد وتنفيذ الأشتراط (١١٥١) م٢ و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . (الثانى وتسعة وخمسون متراً طول)	م٢	٢٩٥	٥٧٠,٠٠	١,٦٨١,٥٠
٨٢	بالطن توريد وتركيب طبقة واحدة من الواح الصاج المجلفن المدهون على الساخن او static electro static شكل ارضية الكوبرى واستقبال البلاطة الخرسانية للكوبرى على ان تكون الاواح متطابقة على بعضها تماماً وحيث يمكن ركوب الاواح على بعضها تماماً لا يقل عن ١٥ سم وواحد ونصف عرض الوجه عرضياً وكذلك يشمل السعر جهاز بإتجاه يجهاد لا يقل عن ٣٥ كجم / م٢ ويجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم واسعمر يشمل توريد وتنفيذ مسامير الثبيت الكهربائية والصواميل والورد المعدنية والكتوشوك والركيب بواسطة مسامير الثبيت الكهربائية جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء في تركيب كها يشمل السعر جميع ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف . (عشرون طن)	طن	٤٠	٣٦٠,٠٠	٧٢٠,٠٠
٨٣	بالعدد توريد وتركيب كابلات مهد منخفض قطاع ٢٠ × ٢٠ مم من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم العاوم اذارة الطريق فريدي بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠/٢٥ من سه و زاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجواوه والفلانشات والتوصيات الكهربائية ممزولة بالريلك داخل كل عمود وتوصيل طبا لاصول الصناعة وحمل على البند جواوه التركيب والقادمة بمحض : توريد وتركيب كابلات مهد منخفض قطاع ٢٠ × ٢٠ مم من اخراج (١٠٠٪) واربعون متراً طول)	عدد	١٤٠	١٦٠,٠٠	٢,٤٤,٠٠
٨٤	نحاس معزول بعلز XLPE/STA/PVC والردم والتكسير عند الزوم وذلك طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف والالفة شاملة والمتر الطولى طبقاً للمواصفات واصول الصناعة الف متر طول)	م٢	١٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠
٨٥	كابلات الجهد المنخفض : توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٢٠ × ٤ مم من الألومونيوم XLPE/STA بعم داخل ماسورة ٥,٧ PVC بوصة (الموساري في بند آخر) (اربعة ألف و مائتان متراً طول)	م٢	٤٢٠	٣١٥,٠٠	١,٣٢٢,٠٠
٨٦	كابلات الجهد المنخفض : توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٦ × ١٦ مم من الألومونيوم (اربعة الاف و مائتان متراً طول)	م٢	٤٢٠	٤٠,٠٠	١٦٨,٠٠
٨٧	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٠ وات لأعتمدة الإنارة طبقاً للمواصفات والرسومات والكتشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP6٦ ضد تسرب الماء و تعليمات المهندس المشرف (ماله و اربعون متراً طول)	عدد	١٤٠	٧٥,٠٠	١,٩٠٠,٠٠
٨٨	الكوبرى طبا للمواصفات والرسومات والكتشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP6٦ ضد تسرب الماء والاتربة وحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (اللابؤن بالعده)	عدد	٣٠	٨٠,٠٠	٢٤٠,٠٠
٨٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وحدة إضافة قلاد توريد قدرة LED TYPE (١٠ وات تركيب بباطن الكشافات باطن الكوبرى وتحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (اللابؤن بالعده)	م٢	١٠	٥٠,٠٠	٧٥,٠٠
٩٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب وحدة إضافة قلاد توريد قدرة LED TYPE (١٠ وات تركيب بباطن الكوبرى وتحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (اللابؤن بالعده)	م٢	٦٠	٤٥,٠٠	٢٧,٠٠
٩١	بالمتر الطولى توريد وتركيب واحتياط كابل تزاري ٤ × ٤ مم لتوسيع الكابلات التزمو لكتشافات الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (ماله و اربعون متراً طول)	م٢	٩٠	٤٠,٠٠	٢٢٥,٠٠
٩٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واحتياط كابل تزاري ٥ × ٥ مم لتوسيع الكابلات التزمو لكتشافات الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (ماله و اربعون متراً طول)	م٢	٣٠	٣٠,٠٠	١٢٠,٠٠
٩٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واحتياط كابل تزاري ٥ × ٥ مم لتوسيع الكابلات التزمو لكتشافات الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (ماله و اربعون متراً طول)	م٢	٣٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠
٩٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واحتياط عدادات PVC باقطار مختلفة وكل ما يلزم لنحو الاعمال والتسوية إذا لزم الأمر ، والشكبة عبارة عن عدد من أبار الأرضى للحصول على مقاومة الشبكة الأرضى لا تزيد عن ٤٠ و متوصل بها فيما يليها بسانك نحاس غير معزول ، بخلاف ، طبقاً للشروط والمواصفات ، تعليمات الموساري ، الاتربة ، والفنية شاملة بالعده	م٢	١	٤١,٠٠	٤١,٠٠



استشاري الهيئة مكتب د/ عمرو عبد الرحمن

شركة ايدكس للهندسة والمقاولات

المنطقة الأولى المركزية

مقاييس: مشروع كهربائي أعلى مزلقان السكة الحديد ببايو النمرس بمحافظة الجيزة

شامل سلم المشاہ بالمشروع

رقم العدد	المقدمة	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	سادساً: أعمال صرف الامطار بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٦ بوصة لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر للكهربائي والفتنة تشمل توريد جميع الاكسسوارات لجميع المواسير وضبط المبول والماء الاصفحة ودفع الكاراتز وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة متر طول)	متر ط	٥٠٠	٢٤٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
٢	توريد وتركيب نليلة غرفة تجميع صرف مطر على الكهربائي بالماء الفتنة بمواد غير قابلة للسرقة والهدايا وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبات الذي يتحمل عزم مياه ٤٠ طرفاً كما هو موضح بالرسومات وتوصيل اللامعة بمدود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (٤ طرفة بحدى ٣٠ سادساً: إدخال ينفذ أعمال صرف مناه	بالعدد	١٠	٤٢٠٠٠	٤٧,٠٠٠
٤	اعمال اعتمادية بالمتر المسطح اعمال دهانات حوالات بوية البلاستيك علي ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين وتقديم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (٣ طرفة ثلاثة واربعون متراً مسطح)	متر م	٩٤٣	٧١,١١	٦٥,٩٧٦
٥	اعمال توريد وتركيب قاعدة حمام بلدي من اجواد الانواع من الخخار المطلي صبي فرز اول مقاس [٦٠ * ٤٥] ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبة والاسلسنة الفتنة تشمل التوريد والتركيب والتفافية والصرف حتى اقرب غرفة تقبض وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اثنان اعمال توريد وتركيب حوض حمام سهل اي من خخار المطلي صبي فرز اول مقاس [٦٠ * ٤٥] علي ان يكون من اجواد الانواع (ديواريت او كليوباترا) او مايملتها والفتنة	بالعدد	٢	٢٠٠,٠٠	٢٥,٠٠٠
٦	تشتمل التوريد والتثبيت والتفافية والصرف حتى اقرب سيفون ارضية او سيفون ارضي او جاليريات او عمود صرف وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (١ طرفة بالعدد)	بالعدد	٢	٢٠٠,٠٠	٦٠,٠٠٠
٧	اعمال توريد وتركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من اجواد الانواع ٤٠ م من اجواد الانواع والفتنة تشمل التوريد والتثبيت والتفافية بالامانة والصرف حتى اقرب جاليريات او سيفون ارضية والسيفون من البلاستيك سوستة قطر ٢ بوصة وفك الحوض القديم وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (١ طرفة بالعدد)	بالعدد	١	٢٠٠,٠٠	٢٣,٠٠٠
٨	اعمال توريد وتركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من اجواد الانواع ٤٠ م من اجواد الانواع والفتنة تشمل التوريد والتثبيت والتفافية بالامانة والصرف حتى اقرب جاليريات او سيفون ارضية والسيفون من البلاستيك سوستة قطر ٢ بوصة وفك الحوض القديم وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (١ طرفة بالعدد)	بالعدد	٢	٢٠٠,٠٠	٢١٢,٠٠٠
٩	اعمال توريد وتركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من اجواد الانواع ٤٠ م من اجواد الانواع والفتنة تشمل التوريد والتثبيت والتفافية بالامانة والصرف حتى اقرب جاليريات او سيفون ارضية والسيفون من البلاستيك سوستة قطر ٢ بوصة وفك الحوض القديم وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (١ طرفة بالعدد)	بالعدد	٢	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
١٠	اعمال توريد وتنشيف وتركيب حدود مشغول للبوابات والفتنة تشمل التوريد والتفافية والتركيب وتنشيف والدهان بوجهين ببريم وجهين ببريم الاكيه باللون المطلوب من الكتافان باللون المطلوب والمفاصيل مخرطة والخدوات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الامانة كيلوجرام) اربعون متراً مسطح	بالكتاف	٣٠٠	٣٦,٠٠	١٠,٨٠٠
١١	فتحاتة ودهان المدخل وحوالات السالم (٣٠ سم توسيع) باللون المطلوب من العدد اعمال توريد وتركيب مخرج ثانة في الاسفل المعلقة الاسبكة الفرسانة والبلد يشمل توريد السلك والدولب ديكور والمباهات وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (عشرون بالعدد)	عدد	٢٠	٣٠٠,٠٠	٨,٠٠٠
١٢	بالقطوعية اعمال ضبط لوحة الكهرباء ودق وتركيب الكتبال العمومي لوحة الكهرباء العمومية للدور شامل توريد الفواكه الازالة وفواكه الكثيفات ودق الكابل الرئيسي و توزيع غطاء خشبي لوحة (واحد بالقطوعية)	مقطوعية	١	١٩٠٠٠,١١	١٩,٠٠٠
١٣	بالعدد تركيب كناف ١٢ سم توسيع الماكل والبند يشمل عمل مخرج الانارة وتوريد السلك اللازم وايضاً صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات وترانس او لمبات على التيار المباشر وكما يلزم لنحو الاعمال (امانة بالعدد)	عدد	٨	٨٠٠,٠٠	٦,٤٠٠
١٤	بالعدد توريد وعمل مخرج تكيف لزوم غرف السادة الظباط من سلك ترموبلاستيك ٤ مم متناهٍ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (١ طرفة بالعدد)	عدد	٣	٥١٠,٠٠	١,٥٠
١٥	بالقطوعية اعمال مرافق الارواح القياسية واحدة تشغيل الموجود ودق الاسلاك الازلامة بالعدد اعمال ترميم الباب المفرغ بتركيب اوليه ام دي اف جاهزة للواجهة والظهور والبلد يشتمل توريد وتركيب الواجهة وترميم الباب ظراً لوجود كسر في الحلق والباب واصدار توريد ٢١ سوار القائم من كاكون واوفر محلی واعادة تركيب الابواب وعمل اطار في الوجهة الخارجى من سنبابه ٢١ سم وتركيب دع عمود وبرور في ابواب الحمامات (جمبة عشر بالعدد)	مقطوعية	٢٠	١٥٠,٠٠	٢,٠٠٠
١٦	بالقطوعية اعمال تثبيت وتسكين الالوميتال الخاص بالشبابيك بالمكان البند لا يشمل اي توزيعات (اربعة عشر بالقطوعية)	عدد	٣٠٠	٣٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠
١٧	بالعدد اعمال توريد وتركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند ٦٦٦٥٥ سالم التوريد ونقل وتصنيع التركيب والقص على منஸوب الباب وعمل معبرة كونتر بنسبو العقب للثبيت (١ طرفة بالعدد)	عدد	٢	٥٥٥ - ٣١٥ - ٤٤٤ ب ش ٦٦٦٥٥	٢,٥٠
١٨	بالmeter المسطح اعمال توريد وتركيب اسفلت معلقة من البلاطات الجبسية لزوم الطرقات الغرف مقاس ٦٠ * ٦٠ سم (اللالة متراً مسطح)	متر م	٣٠	١٠٠,٠٠	١,٨٠٠



مقاييسة : مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بباولنمرس بمحافظة الجيزة

شامل سلم المشاه بالمشروع						رقم العدد
الاجمالي	المدة	الكمية	الوحدة	المقدمة	المقدمة	
٦٠٠	١٢٠,٠٠	٥	مقطوعية	بالمقطوعية توريد وتركيب الواح جبسبية لزوم مرمات الفرقه اسفل السلم و حمام قائد الوحدة (خمسة بالمقطوعية)	٢٠	
٤٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٥	عدد	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب (خمسة عشر بالعدد)	٢١	
٨٠٠	٨٠٠,٠٠	١	مقطوعية	بالمقطوعية اعمال مرمات من ميائ و بياض و ضبط السوك و خلافة طبقا للتعليمات المهندس المشرف (واحد بالمقطوعية)	٢٢	
١,٦٠٠	٨٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب مولدة توريد المالك والبند يشمل تاسيس البند وتشطيبة دون توريد المبولة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	٢٣	
١,٢٠٠	٨٠٠,٠٠	٢	مقطوعية	بالمقطوعية اعمال توريد وتركيب فربة رخام لزوم غرض الاقويف مقاتس .٠,٧٢١ م من رخام محل شامل التشطيب و تركيب الوزرة لغرفة قائد الوحدة وكل مابين طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالمقطوعية)	٢٤	
١,٨٠٠	٩٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب دش لزوم الحمامات للماساكريناء طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحالط البند شامل توريد الحالط و المساعدة (اثنان بالعدد)	٢٥	
٥٠٠	٥٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات (واحد بالعدد)	٢٦	
٨٠٠	٨٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد اعمال تشطيب حمام قائد الوحدة والبند يشمل توريد الاكسسوارات الناقص و عمل الصيانة اللازمة للحمام و فك و تركيب السخان و خلاط الدش و عمل التوصيل اللازم منوصلة الرئيسية لضغط ضغط المياه (واحد بالعدد)	٢٧	
٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤	مقطوعية	بالعدد فك و تركيب جهاز التكثيف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة و إعادة شحنها وعمل السيارة اللازمة (اربعة بالمقطوعية)	٢٨	
١,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١	مقطوعية	بالمقطوعية اعمال فك الكاميرات ونقلها الى الميني المؤقت بناء طلب قائد الوحدة (واحد بالمقطوعية)	٢٩	
٥٠٠	٥٠٠,٠٠	١	مقطوعية	بالمقطوعية اعمال فك الابواب الخشبية والالوميتال ووحدات الاضاءة والمراوح لنقلهم الى المخازن الخاصة بهم وفك و إعادة تركيب الكوليور و عمل التوصيلات اللازمة وتوريد و تركيب سخان كهرباء جديد مازكة فريش .٤ لتر (واحد بالمقطوعية)	٣٠	
١٥١,٥٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٢	مقطوعية	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توقيف الاضاءة اللازمة لتتأمين حركة السيارات و المعدات بما يتبع وضوح الرؤية ليلما مع التقليد طبقا لتعليمات جهاز الاشراف و الادارة العامة المرور (ثلاثة بالمقطوعية)	٣١	
٢٦٨,٤٢٢,٨٥٦				الاجمالي العام للمشروع		
				مائتان وثمانية وستون مليون واربعمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستة وخمسون جنيها		

مائتان وثمانية وستون مليوناً واربعمائة وأثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين جنيهاً

للحظة:

- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق بضاف قيمة تحصيل رسوم الكارنة والموازين طبقاً للأحكام الشركية الوطنية
 كالتالي :
 اعمال توريد الاسفلت يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متراً مكعب هنديسي
 اعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متراً مكعب هنديسي
 اعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متراً مكعب هنديسي
 اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها
 يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة
 يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) لبنيود المونو عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار
 الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ امر الاستناد
 الاسعار المذكورة على اساس متوسط سعر الحديد (١٠٠) جنيه / طن على ارضية
 المصانع
 الاسعار المذكورة على اساس متوسط سعر الاسمنت (١٠٥) جنيه / طن على ارضية
 المصانع
 الاسعار المذكورة على اساس متوسط سعر حديد القطعات (٢٤٠) جنيه / طن على ارضية المصانع

