

قطاع بحث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم (٢٣٢٠) لسنة

تنفيذ اعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
مع محور المرج الجديد

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصري يعتبر متتماً لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس / محسن زهران

رئيس الادارة المركزية

الخطقة الرابعة عشر

مدير عام

تنفيذ الكباري

مهندس / محمد محمود اباظة

مهندس / ضياء الدين المصطفى

رئيس الادارة المركزية

الشئون المالية و الإدارية

عميد / أبو بكر احمد عصاف



ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكباري

الجزء السادس - قوائم الكميات

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسطلة) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأرضية اللازمة لعمل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمل نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة الاجتماعات (شاملة تربية كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وللتربية مو dern إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكتب مع تزويد المكتب بثمناسبة مع التربية والكراسي اللازمة ووسيلة الاتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصياناته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقيع عليه غرامة بواقع اربعين جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا يأول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٢) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يزيد عمر الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل ممتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإبتدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الأصل والاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهاية بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملاك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يتلزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها



- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالى من المواقع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقيف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بآي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق أو قطاع الكباري كلاً فورياً

(Signature)

البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتكاب بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تدبير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون مدركاً أن الطريق المطلوب إنشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجهية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولتفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات الطعام، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظير بطول الطريق في سطح الرصف أو الأكلاف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفق المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ويطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملون به أثناء التنفيذ.

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجذائية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسي السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والإشاره ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يوميا

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقدم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للمودع البيانات الذي يعتمد المقاول وتحتمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائمة (أمن صناعي) مدرب تدريبياً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الرزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا ثبنت أن مهندس الأمان غير مناسب لمو靓عه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المقاول.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يوميا

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



د - انتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة لية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المزقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما ينكلل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب المبوب وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس ويتم لفته.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام . عندما يحين موعد الإسلام الإبداعى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصيم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أفعال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبيعة المسطحة أو أية تشطيطات فى وقت مناسب بحيث لا يتعرض لأى أذى أو تشوه سبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزامية للمهندس من أدوات ومعدات وطاویم فایي للقيام بالكشف والفحوصات المعملية

ح - طلب الاستلام

ط - المواقف القيمية

تتضمن جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاستراتطات ومتطلبات المواصفات الفيزيائية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند الموصفات الفنية وعلى المقاول تلبين نسخة كاملة منها بالموقع

٤- قياس الأعمال الإضافية به أسلطة المقاوا، والمهندسين

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، ومالم تم عملية القياس بشكل ملائم عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أو قالت تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أيه أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حيثما يكون ضروريًا يقوم المقاول بإعداد أيام رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

للمقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأراضي وكافة بندو الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المولدة عليها.

ولية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتحتاج كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أيام مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة واجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تضرها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أيام مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مغاظلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المنشورة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال، وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفق المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم لستكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملاءة أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أيام مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أيام تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

ملكى الأراضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والذى لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكل أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان والتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مثمنولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب الواسفات لو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بعقد العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب- مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمرحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والملك قبل الشروع في العمل.

ج- الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتنفيذ عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إشارية صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبع بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د- أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ملابسات تأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند لانتقاء الحاجة إليها.

هـ- أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإذارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسئولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداءات) فضفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المنفصل وطريقة التنفيذ لمرحل المثروح المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالليند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس فى اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسيوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسئولين الموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و أيام تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري ويبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمنات أيام أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقة ورقية على أفراد مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل الخطوط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والاشعارات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً ويحد أدئي ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم للمهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (لصور الـDigital) للصور الـDigital مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب لا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية لم يكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه الواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير الميداني، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقة بازالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكلل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقابلة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلينا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفاتورة المقدمة بالعرض المالي لبيان الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بـأى من مستندات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العاشر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستئثار مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساعدة الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الاستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكشارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعائحة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وتنبيه لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن الكلفة ذلك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكلف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختيار العينات بمعلم الموقع أو المعلم المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الأصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الأصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- لية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومتلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصرار على الالتزام لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمائن البنكية .
- حماية المرافق والخدمات القائمة .
- إعداد الرسومات حسب المتفق (As built) لبيان العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ه - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) لختارة الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.



الجزء السادس
قوائم الکمیات

مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع محور المرج - لبوز عبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتاجة شركه

الرقم البلد	البيان	أعمال الطريق	الوحدة	الكمية	الفذة	الإجمالي
١	بالметр المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونحوها المسطحة بالات الكشورية والترف بالعمراء الأصولية للوصول إلى نسبة الرغوبة المطلوبة والمتر المكعب بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٦% من الكثافة الجافة الفضلى) ويحمل على البند تحويل ونقل الأثرياء لزانة لمسافة حتى ٢٠٠ متر من محور الطريق ويتم التقليد طبقاً للمعايير التصعيبية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف (ألف متر مكعب)	٢م	١٠٠٠	١٨,٥٠	١٨,٥٠	١٨٥٠٠
٢	بالметр المسطح كل خط وإزالة المسطحات المتهارة والزلافة والترف بالعمراء والشروط بالصرف الحالى باستخدام ماكينة كلخط الاسفلت الاصطناعية على البازار سعك حسم طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والذلة شاملة العمل بالدوريات والحساسات مع نقل ناتج الكلخط لمسافة حتى ١٠٠ م ونحوها والنظافة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، (ألف متر مسطح)	٢م	١٠٠	١٦,٥٠	١٦,٥٠	١٦٥٠
٣	بالметр المكعب تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالصرف الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ١٠٠ اكم و وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والذلة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس (ألف متر مكعب)	٢م	١٠٠	٩١	٩١	٩١٠٠
٤	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات المقاييس العمومية للذلة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات التقنية وتطبيقات المهندس المشرف، (خمسين ألف متر مسطح)	٢م	٥٠٠	٥,٢٥	٥,٢٥	٢٦٢٥
٥	بالметр المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاجهز الصناعية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطحنة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفالك بجهال لوس الجلوس عن ٤٠ % والأزيد المتصاد عن ١٠ % وقدها على طبقات باستخدام الآلات التصورية الحديثة على الا يزيد سعك الطبلة بعد تمام العمل عن ٢٠ س ورشها بالعمراء الأصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (الاتقل عن ٩٠ % من الكثافة المعملية والذلة تشمل اجزاء التجارب المعملية ويتم التقليد طبقاً للمعايير التصعيبية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	٢م				
	- مسافة النقل ٢٠٠ م - يتم لحساب علارة ١,٢ جبهة لكل ١كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ اكم و ١ جبهة لكل ١كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ اكم. - الذلة تشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المتنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر					
٦	مسافة النقل لاتقل عن ١٤٠ كم (ألف متر مكعب)	٢م	١٠٠٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠٠٠
٧	مسافة النقل لاتقل عن ١٦٠ كم (ألف متر مكعب)	٢م	١٠٠٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠٠٠
٨	بالметр المسطح توريد وصب خرسانة عاليه سعك ١٥ سم لحملة الافت والمبول الجاهزة تتكون من ٣ م ٣ سن دلو ومتر متدرج + ٣ م ٣ رمل حرش + ٤٠ كجم سمنت بورتلاندى عادي على ان يكون السن تتفق و مفسول و الرمل خالى من الشوائب و الظلة و الاملاح و المواد الفريبة و البند يشمل تجهيز و تصويم المسطح للوصول الى المعايير التصعيبية على ان تحقق الكرمالة ركيبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم اسم و تقطيع المسطح و التقليد طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاً طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف، (ألف متر مسطح)	٢م	١٠٠٠	١٩٧	١٩٧	١٩٧٠٠
٩	بالметр المسطح أعمال توريد و رش طبقة تغليف من البوليمرن المسال متوسط التطهير M.C.٣٠ بمعدل ١,١كم/م٢ ترش فرق طبقة الاساس بعد تمام دعكتها و تغليفها جيداً ويتم التقليد طبقاً للمعايير التصعيبية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، (ألف متر مسطح)	٢م	١٠٠٠	٤٧,٥٠	٤٧,٥٠	٤٧٥٠٠
١٠	بالметр المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البوليمرن المسال متوسط التطهير R.C.٣٠٠ بمعدل ١,١كم/م٢ ترش فرق طبقة الاسفلتية بعد تمام دعكتها و تغليفها جيداً ويتم التقليد طبقاً للمعايير التصعيبية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، (ستة الاف وخمسون ألف متر مسطح)	٢م	٦٥٠٠	٩,٢٠	٩,٢٠	٥٩٨٠٠
١١	بالметр المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسلتية سعك ٧ سم بعد المعدن باستخدام السن الصisel ناتج الكسارات والبوليمرن الصلب ٧,٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركه النصر بالموبرس او ما يماثله وتجهيز اجزاء تشمل اجزاء التجارب المعملية والحقانية على المخاطر وعلى المواد المستخدمة ويتم التقليد طبقاً للشروط والتصعيبية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، (ستة الاف وخمسون ألف متر مسطح)	٢م	٦٥٣	١٥٨	١٥٨	١٠٢٧٠٠

للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering

شروع: ٢٠١٤-٢٠١٥ انترفاشیونال لامتاوالات والتجاره

مهندس المكتب الفنى "المقاول"

فهریس =

مکالمہ

الهيئة مجلس

مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زبل الجديد
تنفيذ: شركة السلام إنرجيز بروتوكول للمقاولات والتغذية في مصر

للاستشارات الهندسية
El Raed For Consulting Engineering
مدير المعرض الاستشاري

مُهندس المكتبة الفقهي المقاول
مُدير المشروع "المقاول"
مُهندس الملا إبراهيم الملا
مُهندس الملا إبراهيم الملا

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفلنة	الاجمالي
الأعمال الصناعية					
١	بالметр الطولي أعمال المنسات بالبر والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفان متر طولي)	متر ط	٢٠٠٠	٤٠٠	٨٠٠٠
٢	بالفتر المكعب تكسير خرسنة عاليه ونقل المخلفات للمقلب الصناعية وتهو العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متر مكعب)	متر مكعب	١٠٠	٣٠٠	٨٠٠
٣	بالفتر المكعب تكسير خرسنة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب الصناعية وتهو العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع شليم حديد التسليح لمخازن الهيئة .	متر مكعب			
٤	أ- باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية (مائة متر مكعب)	متر مكعب	١٠٠	١٧٥	١٧٥٠٠
٥	بـ- باستخدام العمالة اليدوية (مائة متر مكعب)	متر مكعب	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠
٦	بالفتر الطولي هدم وتكسير بريورات با نوع ونقل المخلفات للمقلب الصناعية وتهو العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	متر ط	٢٠٠	١٨	٣٦٠٠
٧	بالفتر المكعب تكسير وإزالة طبلات سللت وطبقات أساس والفلنة تشمل نقل المخلفات للمقلب الصناعية وتهو العمل والبند شامل ملحوظة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة اللقل ١٠ كم ويتم احتساب علامة ١ جنية لكل كم بزيادة والتضمين . (خمسة متر مكعب)	متر مكعب	٥٠٠	٦٥	٣٢٥٠٠
٨	بالفتر المكعب هدم وتكسير حوافظ مبني مساحت ٦٥ سم من الطوب او الحجر (الطفل) ونقل المخلفات الى المقلب الصناعية وتهو العمل والبند شامل ملحوظة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر مكعب)	متر مكعب	٥٠	٧٥	٣٧٥٠
٩	بالطن ذلك ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة - إعلانات) وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الألوان والمعدات وتريلات مجهزة للنقل لزوم أعمال ذلك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء ذلك والتحميم باستخدام ارشادات مرورية وكل ميلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عشرة طن)	طن	٦٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠
١٠	بالعدد تكلفة الخواريق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والابواب اللازمة والبند شامل مما جموعه على ان يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات التقنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (اربعة بالعدد)	بالعدد	٤	١٤٨٠٠	٥٩٢٠٠
١١	بالعدد تكلفة داخلية الخواريق الى داخل الموقع و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والابواب اللازمة والبند شامل مما جموعه على ان يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات التقنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (اربعة بالعدد)	بالعدد	٤	٥٠٧٠٠	٤٠٢٨٠٠
١٢	بالفتر الطولي تثبيت خواريق قطر ١٠٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام استناد بروتوكولي عادي بحيث لا يقل محتوى الاستناد عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رقية الخرسنة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخواريق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقلب الصناعية والسعر يشمل الأعمال المساعدة (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع تهه العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاريق . (اللان متر طولي)	متر ط	٢٠٠	٣٤٠٠	٦٨٠٠٠
١٣	بالفتر الطولي تثبيت خواريق قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام استناد بروتوكولي عادي بحيث لا يقل محتوى الاستناد عن ٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رقية الخرسنة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخواريق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقلب الصناعية والسعر يشمل الأعمال المساعدة (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع تهه العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاريق . (الف و ثلاثة و خمسة وخمسون متر طولي)	متر ط	١٣٥٥	٤٥٠٠	٦٠٩٧٥٠٠

الرائد

للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering

محور المرج - المكانة

مديري المشروع "الاستشاري" ٢٠١٢/٧/٦

مهندس الهيئة

مهندس المكتب التقني للمقاولات والمقاول المشروع "المقاول"



ش. ٢٩٦١٩ - بعثة تحريرية ٢٠٠٠/١٢٩/٧/٦

٢٠٠٠/١٢٩/٧/٦

٢٠٠٠/١٢٩/٧/٦

مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٢	بالمتر الطولي تفليفة خوازيق قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل والمواصلات مع استخدام اسمنت برتولادي عالي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم / المتر المكعب ولا يقل رتبة الفرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم٢ على ان يتم ازالة روؤس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقالب العمومية والسرع يشمل الاعمال المساحية (والسرع لا يشمل حديد التسليح) مع تهؤ العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جب عليه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف شرعاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول المخازق . (مائة متر مكعب)	م.ط	١٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠
١١	بالطن توريد ودق قيسوتات ثانية (ثلاث معدن) بارتفاع من اسطول متسموب القاع حتى متسموب اعلى مقدمة الخوازيق او اي متسموب تراه جهة الاشراف واللنة تشمل دهتها بدهان مقاوم للصدأ وكل ما يلزم لتهو العمل طبقاً للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف . (واحد مل)	بالطن	١	٣٤٠٠	٣٤٠٠
١٥	بالعدد تفليفة اختبارات تحمل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل المخازق تحت حمل يساوي ٢٠٠ من حمل التشغيل والألواح المعدنية المؤقتة واجهزه القباب والسرع لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات وتهو العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جب عليه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) . (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٨٠٣٠٠	١٨٠٣٠٠
١٦	بالعدد تفليفة اختبارات تحمل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل تهؤ العمل تهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٤٥٤٠٠	١٤٥٤٠٠
١٧	بالعدد تفليفة اختبارات تحمل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل المخازق تحت حمل يساوي ٢٠٠ من حمل التشغيل والألواح المعدنية المؤقتة واجهزه القباب والسرع لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات وتهو العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جب عليه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) . (واحد بالعدد)	بالعدد	١	٢٣٧٠٠	٢٣٧٠٠
١٨	بالعدد تفليفة اختبارات تحمل على خازوق غير عامل قطر ١٢٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل تهؤ العمل تهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) . (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا المتسلسلة وشديدة التماسك والصخريه) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بواجهه حتى ١٥ كجم / سم٢ طبقاً للمتسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية واللنة تشمل نزع اي مياه تظهر في أثناء الحفر وستد الجواب اي لازم الامر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والقباب طبقاً لايعد الرسومات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف . (اربعين وخمسة وتسعون متر مكعب)	٢م	٤٩٥	٥٠	٢٤٧٥٠
٢٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة المتسلسلة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمتسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية واللنة تشمل نزع اي مياه تظهر في أثناء الحفر وستد الجواب اي لازم الامر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والقباب طبقاً لايعد الرسومات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متر مكعب)	٢م	١٠٠	٧٠	٧٠٠
٢١	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقباب الهنديس طبقاً للرسومات التقليدية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية واللنة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة الاف متر مكعب)	٢م	٥٠٠	٩٠	٤٥٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المساحة والعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمتسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية واللنة تشمل نزع اي مياه تظهر في أثناء الحفر وستد الجواب اي لازم الامر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والقباب طبقاً لايعد الرسومات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف . (اثنان وخمسين متر مكعب)	٢م	٢٥٠٠	٩٠	٢٢٥٠٠
٢٣	بالمتر المكعب توريد ورم برم لتفليفة خالية من المواد العضوية الموردة من خرج الموقع بمقدار المقاول للأساسات وحوال جسم الكويرى على طبقات لا يزيد سمعك الطفقة عن ٢٥ سم مع الفرز يتموازى التك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة والسرع يشمل حتى متسموب ٢٠ من سطح الأرض وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وخمسون متر مكعب)	م.ط	٥٥	١٤٥	٧٩٧٥٠

ETI Rated For Consulting Engineering

رقة السلام إنترناشونال للمقاولات والنجارة

مهندس المكتب الفي "المقاول" مدير المشروع "المقاول" **أحمد العبي**

卷之三

مهمة الهيئة

مذكرة المفهوم "الافتراضي"
دور المراقبة في

مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام الترتكيبونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البلد	البيان	الوحدة	الكمية	الفلنة	الإجمالي
٤١	بالمتر المكعب خرسانة عاليه للاسمنت واسفل البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوى الاسمنت ٢٠٠ كجم/م ^٣ والفلنة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس. (ستمائة متر مكعب)	٢م	٦٠٠	١٦٧٥	١٠٠٥٠٠٠
٤٢	علاقة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٣٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكهاري أسلف الحوافظ المدالة . (اربعين متر مكعب)	٢م	٤٠٠	١٥٠	٦٠٠٠
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عاليه للارصدة و بردورة الجزيرة الوسطى التكويري والمداخل اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠ كجم/سم ^٣ طبقاً للوحات المعتمدة والتقطيب الجيد بالهليوكوبتر لسطح الخرسانة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسين متر مكعب)	٢م	٥٠٠	١٨٢٠	٩١٠٠٠
٤٤	بالمتر المكعب توريد وحسب خرسانة مسلحة للمعدات والأسمنت والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الافتتحية الملعونة على ان يكون الخطأ و النكع ميكانيكي على الا يقل المقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة المسلحة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للتبريرات طبقاً لتقرير الجصت مع معالجة الخرسانة بعد التصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (الفان و مائة متر مكعب)	٢م	٢١٠٠	٢٣٢٠	٤٨٧٢٠٠٠
٤٥	علاقة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكهاري . (الفان و مائة متر مكعب)	٢م	٢١٠٠	٢٠٠	٤٢٠٠٠
٤٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأحصنة والأثناة فوق منسوب ظهر المعدات مع تصميم الخلطة الفرسانية على ان يكون الخطأ و النكع ميكانيكي و محتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي على طبقاً لتصميم الخلطة الفرسانية المعتمدة من الاستشاري مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او مترنة بحيث تكون الصود راسيا تماماً ومتقدمة على المعدة والسعر يتضمن تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس لاسطح املس لطبيعة الفراشة ومعالجة الخرسانة بعد التصب على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيليكافور او مايامتلها للوصول للاحجام المطلوب ومنع الشروخ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢م			
٤٧	أ- ارتفاع حتى ٦ متر . (الف و ستمائة متر مكعب) في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر.	٢م	١٦٠٠	٣٠٧٩	٤٩٤٦٤٠٠
٤٨	ب- علاقة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٧٠ كجم/م ^٣ (الف و ستمائة متر مكعب)	٢م	١٦٠٠	٥٠	٨٠٠٠
٤٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خواريق وقوسياتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي اجهاد لا يقل عن ٤٤٠ كجم/سم ^٣ والمحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة او مايامتلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الفرسانية المعتمدة من الاستشاري والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢م			
٥٠	أ- ارتفاع حتى ٧ متر . (الف و ستمائة متر مكعب) في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر.	٢م	١٦٠٠	٣٢٣٠	٥١٦٨٠٠
٥١	ب- علاقه نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم / سم ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٥٠ كجم/م ^٣ مع استخدام اضفادات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكهاري . (الف و ستمائة متر مكعب)	٢م	١٦٠٠	٢٠٠	٣٢٠٠٠



للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering

محور المراج - المفانكة

مدونة المكتب الفنى المقابول - ثبات وسائل المقاولات والتجارة

مہندس الہبیثہ

مدين بالله العظيم

مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ: شركة السلام الترنشيشونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البلد	البيان	الوحدة	الكمية	القنة	الاجمالي
٢٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات الطوبية أعلى الكرات ساقية الصب والكرات المعدنية اجهاد كجم/سم ٤٠٠ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكافيوم او ميماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخطة الفرسانية المعتمدة من الاستشاري والثقة تشمل كل ما يلزم العمل ثهراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبلد لا يشمل حديد التسليح. (الف متر مكعب)	٢م	١٠٠	٢٤٧٥	٢٤٧٥٠٠٠
٣٠	بالمتر المكعب أصل خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اعدة الكوبري (الهياكل) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / م³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكافيوم او ميماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخطة الفرسانية المعتمدة من الاستشاري والمسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التثبيت طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٠٠	٢٢٣٠	٢٩٠٧٠٠٠
	- ارتفاع حتى ٦ متر . (مسحقة متر مكعب) - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر.				
٣١	ب - علارة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم / سم ٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم / م³ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والأدارة المركزية لبحوث الكباري . (مسحقة متر مكعب)	٢م	٩٠٠	٢٠٠	١٨٠٠٠٠
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كرات ساقية الصب والاجهاد مع تصميم الخطة الفرسانية على ان يكون الخلط و الدنك موكلة الي على الا نقل المقاومة المعيزة للكوبري القصوى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكافيوم او ميماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخطة الفرسانية المعتمدة من الاستشاري والبلد يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الفرسانية وكذلك نقل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم ثهراً العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كليات عالية الاجهاد ولا حديد التسليح. (مئتان متر مكعب)	٢م	٢٠٠	٣٩٨٥	٧٩٧٠٠٠
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السطحية والبلاطة الطوبية وكويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكافيوم او ميماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخطة الفرسانية المعتمدة من الاستشاري والمسعر لا يشمل حديد التسليح.	٢م			
٣٤	- ارتفاع من ٦ -٦٠ متر . (المائة متر مكعب) - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦٠ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر.				
	- علارة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم / سم ٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم / م³ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والأدارة المركزية لبحوث الكباري . (المائة متر مكعب)				
٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوافظ المسادة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م³ مع معالجة الفرسانة بعد الصب طبقاً لمواصفات وكل ما يلزم للهو الأصان طبقاً لمواصفات القافية وتعليمات المهندس المبشر والثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (مائتان متر مكعب)	٢م	٢٠٠	٢٩٤٦	٥٨٩٤٠٠
٣٦	علارة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم / م³ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والأدارة المركزية لبحوث الكباري . (مائتان متر مكعب)	٢م	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠٠
٣٧	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وربط كليات عالية الاجهاد لزوم الكرات الفرسانية عالية الاجهاد وعلى ان تكون جميع الاكسسوارات حاصلة على علامات CE وطبقاً لمواصفات الازمية والثقة تشمل توريد (الكليات الاكسسوارات والاجزاء والاكواب والبيجي) وطبقاً لمواصفات القافية لـ التوجهات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة طن)	طن	٥	٦٩٠٠٠	٣٤٥٠٠٠

العنوان

للإستشارات الهندسية
Al Raed For Consulting Engineering

مكتب الاستشارات الهندسية للمهندس عصام الدين

مہندس الہیئت

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	القمة	الاجمالي
٢٥	بالطن توريد وتركيب ورصن حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الاشتائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة آلاف طن)	طن	٤٠٠	٢٧٥٠٠	١١٠٠٠٠
٢٦	بالطن توريد وتركيب ورصن حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ اطول من ١٢ متراً لزوم جميع العناصر الاشتائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعين طن)	طن	٤٠٠	٢٨٥٠٠	١١٤٠٠٠
٢٧	بالطن توريد وتركيب و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٤٢ كهربائي للأجزاء المعلبة بالبر و القنة تشمل أعمال اللحام و عمل الاختبارات اللازمة على الحمامات و البرشام و التربيط و وحدات الربط مع الفرسنة و الشكلات الألفية و النقل و التركيب بموقع و الدهان وجهازه ببريم و وجهازه بمادة بوليوكسيه باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٤٤٠ ميكرون او ينتمي الجلالة على البارد الذي يضمن العملية الكاثودية للمنشأ طبقاً للظروف البيئية المحيطة و توصيات الاستشاري على ان تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و اللة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورقة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع. (الفان طن)	طن	٢٠٠	٤٨٠٠٠	٩٦٠٠٠
٢٨	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج العجلان لزوم البلاطة الطوية والبلاكيه المعنية والقنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ملابس لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات. (خمسة عشر طن)	طن	١٥	٣٧٥٠٠	٥٦٢٥٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التبوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحزن وإعداد الاسطح اسطل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المزنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الألوان المركبة بين طبقات التبوبرين والصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطبق الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة ٢-١٣٣٧ EN ولن تكون مناسبة للعمل تحت الاصحاء وفي مجال الحركة المعرضة لها ويراعى بوجة خاص ان يكون التماضيك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والتبوبرين بدرجة كافية بحيث لايسع بحدوث الزلاق بين هذه الطبقات تحت الاصحاء لها الركائز ويجب ان تتفق مع العطاء التقليديات الخاصة بالركائز موضحة خصائص المواد المكونة لها ويمتد الافتغال تحت الاصحاء وعدم تاثر خصائصها بمرور الزمن واستخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توسيخ مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات موثقة بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية في بلاد المنشأ والبند شامل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف بالإبعاد الالية على ان يحتسب الفارق في السعر بالنسبة والتقارب طبقاً لأقرب مثائل من نفس النوع.	عدد	٤	١٨٠٠٠	٧٢٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوياط . (اربعة بالعدد)	عدد	٤	١٨٠٠٠	٤٨٠٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوياط (اربعة بالعدد)	عدد	٤	١٢٠٠٠	٤٨٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوياط . (اربعة بالعدد)	عدد	٤	٢٩٠٠٠	١١٦٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوياط . (اربعة بالعدد)	عدد	٤	٢٠٠٠	٨٠٠
٣٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٠٠ طن بدون جوياط . (ثمانية بالعدد)	عدد	٨	٤٦٠٠٠	٣٦٨٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون جوياط . (شقيقة بالعدد)	عدد	٨	٣٣٤٠٠	٢٦٤٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بدون جوياط . (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٨٦٠٠٠	١٧٢٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بدون جوياط . (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٦٤٠٠٠	١٢٨٠٠
٣٨	بالเมตร المسطح طبقة عازلة من البوبوتين على البارد والدهان وجهاز على البارد للإسمنت ووجه الإجزاء المعنية والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملاً و القيام بذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (الف) و خمسة متر مربع) شارات الاتصالات	متر مربع	٥٥	١٥٠٠	٨٢٥٠

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
١١	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للتلفية ذات اسنان التلبيك مائعة للتنفسية لعزل جسم الكوبري كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً و البند شامل مما جب عليه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (عشرة الاف متر مسطح)	م	١٠٠٠	١٠٥	١٠٥٠٠٠
٤٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) توريرين مسلح على أن تقدم الكتalogات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الوسائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ± ٥ سم . (خمسون متراً طولياً)	م.م	٥٠	٦٥٠٠	٣٢٥٠٠
٤٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) توريرين مسلح على أن تقدم الكتalogات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الوسائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ± ١٠ سم . (سبعين متراً طولياً)	م.م	٩٠	١٨٠٠	١٦٢٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint سمح بالحركة من (٢٠±٥) سم (إذا لزم الأمر) بإبعاد (١٠) سم عرض * (١٠) سم عمق (١٠ سم عرض * ١٠ سم عمق) طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول و المعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتalogات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الوسائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد و ذلك تشمل التكبير و نقل المخلفات للمكتب العمومي وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (سبعين متراً طولياً)	م.م	٧٠	٤٥٠٠	٣١٥٠٠
٤٥	بالميكرو جرام أعمال هاتدوريل حديد كربيل شمل الغواصات بارتفاع ٩ سم على الأقل وزن الحديد في المتر المسطح عن ٢٠ كجم لزوم درابيشات أسوار الكوبري مكون من كفر وخصوص حديد طبقاً للقطاعات والأشكال الموضحة بالرسومات المعتمدة والفتنة تشمل التوريد واللحامات والتركيب والتثبيت بالفرستة والدهان وجهين برايم ايروكسى وثلاثة اوجه بمادة ايروكسى تعتمد من الهيئة قبل الدهان وذلك طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (اربعة الاف كيلو جرام)	كم	٤٠٠	٣٩	١٥٦٠٠
٤٦	اعمال تجربة تحويل استاكوكي للكوبري قبل الفتحة للجزاء المختلف والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة و السعر يشمل جميع ادوات القباس اللازمة و تقديم التقرير النهائي لاختبار التحويل و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة بالعدد)	بالعدد	٢	١١٠٠٠	٣٣٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل ينسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموعها سبع سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد التشكك ويضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء التشكك و السعر يشمل إجراء عدد كافٍ من تجربة بروبركتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً للتقرير الأساس المعتمد من الادارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكرد المصري و المواصفات اللقنية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و اصول الصناعة . (خمسة متر مكعب)	م	٥٠٠	٣٠٠	١٥٠٠٠
٤٨	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل ينسبه (١:١) على طبقات لا يزيد مجموعها سبع سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد التشكك ويضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء التشكك و السعر يشمل إجراء عدد كافٍ من تجربة بروبركتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً للتقرير الأساس المعتمد من الادارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكرد المصري و المواصفات اللقنية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و اصول الصناعة . (ستة متر مكعب)	م	١٠٠	١٨٠	١٨٠٠
٤٩	بالعدد قطع أشارب حديد تصلح من أي نوع ومن أي قطر ومن أي طول وتسوية المقطع بالسطح الفرستي (الكث بالعدد)	بالعدد	١٠٠٠	١٥	١٥٠٠
٥٠	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب ملتقى الشوارع المعروفة (الكث متراً مسطحاً)	م	٢٠٠	١٢	١٢٠٠
٥١	بالمتر الطولي توريد وتركيب Water Stop على أن تقدم عليه للاعتماد قبل التوريد و ذلك محدود جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (خمسون متراً طولياً)	م	٥٠	٢١٠	١٠٥٠

للإستشارات الهندسية
For Consulting Engineering

مديري المشروع "المقاول"
مهندس المكتب الفني "المقاول"

شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة
مديري المشروع "المقاول"
مهندس المكتب الفني "المقاول"

مهندسة الهيئة

محور المرج - الخانكة
٢١١٢ / ٢٢٢٢ / ٢٠٢٢

م.م.م
م.م.م
م.م.م

مشروع تطوير نقاط الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام الترليشونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي
٥٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات او الاتربة الزائدة او المصفرة او تكسير الفرسنة و الاستكشاف للمقابض العمومية و تطهير و تمهيد الموقع العام ولللة تشمل عمل كل ما يلزم لتهو العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعية والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة نقل ٢ كم ويتم احتساب علارة ١٠٨٠ جنبه لكل اكم بزيادة او التقصان . (اربعة الاف متراً مكعب)	م	٤٠٠	٤٥	١٨٠٠٠
٥٣	بالمتر المكعب توريد ونقل ودمك دفتشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالبر وتسويتها لزوم تسهيل حركة المعدات (الف متراً مكعب)	م	١٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠
٥٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل الاربة حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥ % (سبعينة متراً مكعب)	م	٧٠٠	١٦٠	١١٢٠٠
٥٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل الاربة حصوية ذات زاوية احتكاك ٤٠ % (ستمائة متراً مكعب)	م	٦٩٠	١٨٠	١٢٤٢٠٠
٥٦	بالعدد نقل ماكينة خواريز ذات ابعاد صغيرة والمستخدمة خصيصاً للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها باستخدام الماكينات الكبيرة والبند يشمل المعدات والأواني والتجهيزات اللازمة لنقل الماكينة وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة . (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	٦٠٠٠	١٢٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب وصلات ميكانيكية كابلات لقطار ٢٢ م مع عمل قلابوظ لاسياخ التسلیح والتصنيع طبقاً لتطبيقات الاستشاري . (مائتان بالعدد)	بالعدد	٢٠٠	٣٠٠	٦٠٠٠
اجمالي الأعمال الصناعية					
بنود غير مثيلة					
١	بالعدد كل و إزالة اعمدة الاربة و تسلیمه للامكان التي تحدها الهيئة و البند غير شامل تكسير القاعدة الكرستالية و كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعية و طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف (عشرون بالعدد)	بالعدد	٢٠	٧٥٠	١٥٠٠٠
اجمالي البنود الغير مثيلة					
اجمالي العام للمشروع (طرق - اعمال صناعية الخ)					
٢٧٦,٨٦٩,٥٠٠					

ستين وسبعين مليون وشاملة وسبعين ألف وخمسة جنية فقط لا غير



دھنکشہ الرحمۃ

بيان المشرع "الاعتراضي"

١٢/٢٠١٩/٦

مهندس المكتب الفقهي "المقاول" مدير المشروع "المقاول"

۱۳۱۵