

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم ( ) لسنة ٢٠٢٥

إنشاء كوبري سيارات رقم (١) العلمين اعلي مسار الخط الاول للقطار  
الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)  
عند كم ٣٩٧,٥٤٠

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود  
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / ايمن محمد متولى

رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الخامسة غرب الدلتا

عميد مهندس / هاني محمد طه

مدير عام  
تنفيذ الكباري

مهندس / محمد محمود اباظة

نائب رئيس الهيئة  
لبحوث المشروعات

مهندس / محمد عبد الخالق حواس

محاسب / شكري فؤاد شكري

حرر

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكباري

الجزء السادس - قوائم الكميات



## الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

### - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشى لأصله ، وتنزول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمدته المهندس.

### مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات ( شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن انتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع خمسة جنيهات يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويرحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

### - ممثل المقاول بالموقع:

يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد (١) مهندس مدنى نقابي ( مدير مشروع) خبرة خمسة عشر سنة على الأقل فى تنفيذ أعمال الكباري
- ٢- عدد (٢) مهندس مدنى نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل فى تنفيذ أعمال الكباري
- ٣- عدد (١) مهندس ضبط جودة
- ٤- عدد (١) مراقب

على مهندسي المقاول وكذا المراقب ان وجد التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل او حسب حاجة العمل التي يحددها جهاز الاشراف من قبل الهيئة .

ويحق لمهندس الهيئة إستبعاد اي من ممثلي المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالإلتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله وعند تقصير المقاول في تعين المهندسين او المراقبين يوقع على المقاول غرامة قدرها الف جنيه للمهندس ، و خمسة جنيهات للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد اي منهم وذلك طوال مدة التنفيذ .

- على المقاول أن يجهز سياجات(اسوار) مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف لتأمين منطقة الاعمال و يتم خصم ٥٠٠ جنيه يومياً في حال عدم تواجده.



د. سعد الجبيوشى  
SGAC  
د. سعد الجبيوشى  
مركز سادات لاستشارات الهندسية



يلزم المقاول بأن يخصص وسائل نقل ( عدد ١ سيارة ملاكي سيدان SUV وعدد ٢ سيارة بيك اب دفع رباعي ) حديثة الصنع مكيفة لايق سنة الصنع عن سنتين مناسبة لجهاز الاشراف للقيام بواجباته بما يتضمن نقل العينات المأخوذة من موقع التنفيذ او موقع الخلطة لاختبارها بمعمل المنطقة الواقع في نطاقها الكوبري او بإحدى كليات الهندسة او المعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات الالزمة مع الجهات التنفيذية بالمحافظة الواقع في نطاقها الكوبري وكذلك الجهات المعنية بالمرافق المتعارضة مع مسار المشروع وذلك كله علي مدار اليوم الكامل وذلك بدءاً من تاريخ تسليم الموقع للشركة المنفذة و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية و في حالة عدم قيام المقاول بتدبير وسائل النقل المناسبة لجهاز الاشراف لنقل العينات لأحدى المعامل المتخصصة كما هو وارد بأعلاه يتم خصم مبلغ ٣٠٠٠ جنيه/ يوم عن السيارة الملاكي السيدان SUV و ٢٥٠٠ جنيه عن السيارة البيك اب/ يوم هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات و اختبارها خصماً من مستحقات المقاول

### - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية الالزمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً واستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوضها و الاستلام الابتدائي للمشروع.

### - لوحة المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايةه بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

على الشركة تقديم الرسومات التنفيذية طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة (As built drawing) على (CD) و ذلك بالتنسيق مع استشاريها عند الاستلام الابتدائي للمشروع.

• لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه

### البرنامج الزمني و برنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها وذلك و تعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتغويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا

(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .

سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمدة بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسئولية المادية والجنائية عن آية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسقيفات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المزقت واستصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول آية تبعات مادية او قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافر علامات الارشادية والتحذيرية أو السور تقع عليه غرامة



ثلاثة الاف جنيه يوميا

## ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفسه الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبه. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائمًا وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالية التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

## ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامه رقانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناجمة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع تقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

## د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يواافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

## هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهيئته وتحبيب الميادين وتنظيف الموقع <sup>بركز الميادين وتنظيف الموقع النفيسي</sup> وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## د. سعد الجبيروش

## واسلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام. عندما يحين موعد الإسلام الإبداعي للأعمال العثمانية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح آية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة

المحدة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيطات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

### ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمته من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

### ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريدي نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

### ط - المواصفات القياسية


تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة باللیند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

### ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا طلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيينبغى عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

### ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.



### ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.



## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مررهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجية عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة الملكي الأرضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تغطي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تترتب عن هذه الأعمال المؤقتة.



## ثالثاً: التنظيمات المرورية

### ١- التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو

بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفسه أن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقيمات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

#### **ب - مخطوطات تنظيم المرور المؤقتة**

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

#### **ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحله، كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة).

#### **د - أعمال السلامة المؤقتة**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وبإعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

#### **ه - أعمدة الإنارة المؤقتة**

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيل طبلة القرفة الزجاجية اللازجة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

#### **و - حامل الرأيات**

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداة) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.



د. سعاد الجبوري  
SGAC

رابعاً : تقارير الإنشاء :  
أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالذى الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديد البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري وبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم

ـ مركز مجازات للامتناعات الهندسية

ـ تقرير الشهري

SGAC

## د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب لا يتم عرض أيّاً من هذه الصور والمستندات إلى أيّاً من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

## خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكملة إضافية فيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملخصاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديوهات قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الإبدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

## سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفسه بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكون المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه وتهذيب الميل وتنظيف الموقع الذي يسعه واستئصاله بحسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

## سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً لفات المقدمة بالعرض المالي ليندو الأعمال الموصلة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفسه أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهي الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:



## أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الاستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواك والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

## ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

## ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام البدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

## د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

• اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.

• معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)

• آية تكاليف زانة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .

• أعمال ومهام ومتلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة لمباشرة العمل)

• تكلفة استصدار الضمانات البنكية.

• حماية المرافق والخدمات القائمة.

• إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.

• بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

## ه - الشريك الثالث ( 3rd party )

يقوم المقاول و على نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تخاله الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنظمة المتخصصة والاستشاري العام للمشروع.



الجزء السادس

قوائم الكميات





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المالك : مركز الاستشارات الهندسية للنقل والمطارات والطرق  
(خبراء دوليون) (دكتور سعد الجبوري)

الشركة المنفذة له جي ار انترناشونال

مشروع إنشاء كوبري سيارات رقم ١ العلمين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) عند المحطة (٢٩٧٤٥٤٠)

شركة ايه جي ار انترناشونال

**توصيف البند**

**أولاً: أعمال الكباري:**

٨٨٥٠٠٠	١٥٠٠	٥٩٠٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الرفع الماسحى للمرافق والتعارضات (خمسة آلاف وتسعمائة متر طولى)
١٢٢٣٦٢٠٠	٦٦٨٦٠٠	٢	مقطوعية	بالمقطوعية عمل تحريرية لزوم تأمين أعمال سلامة المرور شاملة الامميات الصناعية ولافتات ارشادية وتحذيرية وكشافات إنارة على طول التحويلة وشارات مضيئة وحواجز خرسانية مؤقتة طبقاً لتجبيهات الادارة العامة للمرور (الثان بالتفصيل)
٤٩٢٢٨٠٠٠	٧٨٠	٣٧٦٠	٢م	بالمتر الطولي أعمال تطهير وتهييد الموقع العام تمهدلاً ل أعمال الرفع الماسحى شامل النقل للمقابع العمومية والفناء تشمل عمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة ونظمات المهنديين المشرف.
١٢٨٠٠٠٠	٦٤٠٠	٢٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعرق التفيدة للمقابع العمومية وتطهير وتهييد الموقع العام والفناء تشمل عمل كل ما يلزم لنهر العمل على الوجه الامثل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدي ٤ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٤ كم ستم احتساب ٠٠٨٠ ألف وتسعمائة متر مربع (الثان متر مكعب)
١٥٤٥٠٠٠	١٠٣٠٠	١٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عاليه ونقل المخلفات للمقابع العمومية ونهر العمل نهراً كاملاً وابنده شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفن متر مكعب)
٣٢٧٠٠٠٠	٢١٨٠٠	١٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً بأمان و نقل المخلفات إلى المقابع العمومية و نهر العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسلیح للملك باستخدام المعدات و الآلات المتخصصية . (الفن وتسعمائة متر مكعب)
٤٨٠٠٠٠	١٥٥٠٠	٣١٠٠	٢م	بالمتر المكعب تكسير وازالة طبقات اسفالية وطبقات اسان باي سك و الفندة تشمل نقل المخلفات للمقابع العمومية ونهر العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة آلاف وثمانمائة متر مكعب)
٨٣١٨٧٠٠٠	١٠٢٧٠٠	٨١٠٠	٣م	بالمتر المكعب صب بليسي في الخوازيق لزوم سد فراغات القرية و تسهيل عملية الحفر بمعدل ١٥ كجم / م³ وبمعدل ١٤٠٠ كيلو رمل / ٣م³ وبقيمة ٠.٨٧٥ دم / م³ (كل متر مكعب بليسي ) وبمعدل ٢٨٠ كيلو مياد كل متر مكعب وبإضافة مادة R4PN بمعدل ٢ لتر / ٣م³ (ثلاثة آلاف وثمانمائة متر مكعب)
٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولي اعادة النهر في النيل لزوم تنفيذ اخراوى بنفس القطر المطلوب ١٢٠ متر (الثان متر طولي)
٥٩٤٨٠٠٠	٤٩٦٤٠٠	٤٠٠	٣م	بالمتر المكعب تزويه وترتيب خرسانة منتهي اضافية باستخدام اسمنت بورتلاندى عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم / م³ ولا تزيد رتبة الخرسانة بعد ١٨ يوم عن ٤٥ كجم / م³ لزوم الخوازيق بسبب وجود تكهفات تنتهك كمية خرسانة اكبر من نسبة البلاك المسموح بها في صب الخراوى (الثان متر مكعب)
٥٠٠٠٠	٢٣٠٠	٢٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولي هدم و تكسير بروبروات باي نوع و نقل المخلفات الى المقابع العمومية ونهر العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الثان متر طولي)
١٩٩٠٠٠	٩٨٠٠	٢٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب هدم و تكسير حواطط مهابي سك اكبر من ٢٥ سـم من الطوب او الحجر (الظلي) ونقل المخلفات الى المقابع العمومية ونهر العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الثان متر مكعب)
١١٩٩٥٠٠	٤٣٤٣٠٠	٥٠	طن	بالمتر فك ونقل هيكل معدنية تشمل على ( مظلات - حوامل - أعمدة الارة . . . الخ ) و ذلك طبقاً لاحتياجات الملك و الشركة مسؤولة عن كل يلزم نهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (خمسون طن)
٣٣١٠٠٠	٦٦٢٠٠	٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالغير لتحديد اطوال الخوازيق والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربية العادلة والمتخصصية باجهاد أقل من ٢٥ كجم / سـم (تسعمائة متر طولي)
٢٩٣٩٠٠	٧٣٤٠٠	٤٠٠	م.ط	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالغير لتحديد اطوال الخوازيق والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربية الصخرية باجهاد اعلى من ٢٥ كجم / سـم (اربعمائة متر طولي)
٨٨٠٤٨١٠	٢٩٣٤٢٧٠	٣	عدد	بإعداد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل المخلفات والمعدات والاوانيات اللازمة والبناد شامل مما جميعه على ان يتم جمع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (الوجه البحري ) (ثلاثة بالعدد)
٥٨١٢١٠٠	٤١١٨٠	١٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للتقرير الجسات وطبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم / م³ ولا تزيد رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٥ كجم / م³ على أن يتم زرقة روس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقابع العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد النسلبي ) نهر العمل نهراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل تكسير قبر الكوچة الصناعية على كامل اطول الخراوى . (تسعة آلاف وتسعمائة متر طولي)
٨٣٤٠٠	٢٧٣٠٠	٤٠٠	م.ط	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد حتى ١٢٥ حتى ٤٠٠ كجم / سـم ( خوازيق قطر ١٢٠ متر ) (ثلاثة آلاف متر طولي)
٣٠٧٤٠٠	٤٥٣٧٠	٤٠٠	م.ط	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد اعلى من ٤٠٠ الى ١٠٠ كجم / سـم ( خوازيق قطر ١٢٠ متر ) (الثان متر طولي)
٤٢٤٩٦٢٠	٢١٢٤٨١٠	٢	عدد	بإعداد تمهيد اختبارات تحمل على خراوى عامل قطر ١٢٠ سم تشمل تزويه الاعمال التي تجعل الخراوى تحت حمل يساوى ١٥ % من حمل السعورة حسب الاتفاق مع الملك طبقاً للتقرير الجسات نظراً لاختلاف الحمولات التصميمية على الخوازيق والبند يشمل الابواب العدنية المؤقتة واجهزه القياس والسعر لا يشمل خراوى التربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهر العمل نهراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسلیح ) (الثان بالبعد)
٥١٦٣٨٠	٢٧٣١٠٠	٢	عدد	بإعداد تمهيد اختبارات تحمل على خراوى غير عامل قطر ١٢٠ سم تشمل تزويه الاعمال التي تجعل الخراوى تحت حمل يساوى ٢٠ % من حمل التشغيل حسب الاتفاق مع الملك طبقاً للتقرير الجسات نظراً لاختلاف الحمولات التصميمية على الخوازيق والبند يشمل الابواب العدنية المؤقتة واجهزه القياس والسعر لا يشمل خراوى التربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهر العمل نهراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسلیح ) (الثان بالبعد)

الشركة المنفذة إيه جي إنترناشونال

استشاري المالك: مركز الاستشارات الهندسية للنقل والمطارات والطرق  
(خبراء دوليون) (دكتور سعد الجبرشي)

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع إنشاء كوبري سيارات رقم ١ العلمين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) عند المحطة (٣٩٧+٥٤٠)

شركة إيه جي إنترناشونال

الإجمالي	الفلنة	الكمية	الوحدة	توصيف البند
٣٧٥٠٠٠٠	١٢٥,٠٠	٣٠٠	م٣	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعالة بدوية في أرض الموقع العام (زميلية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التفصيلية مع تقليل المطرد والمتغيرات للمقلب العمومية والفلنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة آلاف متر مكعب)
١١١٥١٠٠٠	١١٨,٠٠	٩٤٥٠	م٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق العمومية لقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتناسيب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية والفلنة تشمل نزح اي مياه تؤثر في اثناء الحفر وسد الجوانب اذا لزم الامر والراية او عوائق تعرضه مع تقليل المطرد والمتغيرات للمقلب العمومية والقياس طبقاً لاباع الرسومات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة آلاف واربعين وخمسون متراً مكعب)
٩٤٤٤٠٠٠	٢٣٧,٠٠	٤٢٠٠	م٣	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد من ٢٥١ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتناسيب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية والسرع يزيد نزح سد جوانب الحفر وارتفاعه او عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونزع نوافذ الحفر الزائدة الى المقلب العمومية والبنية شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات و التعليمات المهندس المشرف (أربعة آلاف وثمانين متراً مكعب)
١٠٧٠٠٠٠	١٠٧,٠٠	١٠٠٠	م٣	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى منسوب الصالح للتناسيب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية والسرع يشمل سد جوانب الحفر وارتفاعه او عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونزع نوافذ الحفر الزائدة الى المقلب العمومية والبنية شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات و التعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب)
١٦١٠٠٠٠	١٦١,٠٠	١٠٠٠	م٣	بالمتر المكعب حفر في التربة المتمسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد من ١٥١ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتناسيب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية والسرع يشمل سد جوانب الحفر وارتفاعه او عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونزع نوافذ الحفر الزائدة الى المقلب العمومية والبنية شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات و التعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب)
٦٥٢٨٠٠٠	٢٠٤,٠٠	٣٢٠٠	م٣	بالمتر المكعب توريد وردم برهان نظيفية او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبري و حسب تعليمات المهندس المشرف والسرع يشمل الردم طبقات لا يزيد س�ك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمواد والدمك جيداً باستخدام الات الدنك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة آلاف وثمانين متراً مكعب) - مسافة النقل ٤٠ كم - يتم احتساب علوة ١٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علوة ١٠.٣ جنيه لكل كم زيادة عن ١٠٠ كم
١٣٦٨٥٠٠٠	٢٣٨٠,٠٠	٥٧٥	م٣	بالمتر المكعب محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م٣ والفلنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف (خمسة وسبعين متراً مكعب)
٣٠٣٦٩٥٠٠٠	٢٥٩٨,٠٠	١١٧٥	م٣	بالمتر المكعب خرسانة عادي للارصدة والبردودرات ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ واتشطب الجيد لسطوح الخرسانة بالليكوير (الفن وملاء وخمسة وسبعين متراً مكعب)
٢٣٩٠٠٤٠٠٠	٣٢٧٤,٠٠	٧٣٠٠	م٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأساسات وابلطات الافتتاحية وكافة الغاصلات المدقونة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٣ مسنت بورتلاندي عادي على راجهاد ٣٠٠ كجم/سم٢ طبقاً لتغير الجبس مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل اعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح. (ستة آلاف وثلاثمائة متراً مكعب)
٩١٢٩٠٠٠	١٢٥,٠٠	٧٣٠٠	م٣	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بناء الخرسانة ١٢٥ جنيه/٥٠ كجم اسمنت سواء بزيادة او النقصان . (سبعين ألف وثلاثمائة متراً مكعب)
١٢٨١٩٤٥,٠٠	٤٢٠٩,٠٠	٣٠٤٥	م٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعتمدة فوق منسوب ظهر المخدة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المعيارية للمكتب القابلي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد يوم من الصب بالطبيعة وتحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا قيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشادات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت ذات ثانية او متقدمة بحيث يكون العودة راسيا تماماً ومتغطى على المخدة و السعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشادات و الفرم و عمل الخلاصات الخاصة الحصول على سطح امن لاسطح الظاهرة و معالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و رسومات و حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفلنة لا تشمل توريد و تشغيل وتركيب حديد التسلیح.
١٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠	م٣	ارتفاع حتى ٦ متراً من مسوب ظهر المخدة . (ثلاثة آلاف وخمسة واربعين متراً مكعب) في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (الف متر مكعب)
٧١٧٧٧,٠٠٠	٥٧٤٢,٠٠	١٤٣٠٠	م٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان تكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المعيارية للمكتب القابلي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨٠ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ وتحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا قيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ وابنانياً يتم عمل خليج مع ما يتم لمعانة و معالجة و تخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقليل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (الفن عشر ألفاً وخمسة وسبعين متراً مكعب)
٤٠٠,٠٠				بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري والهياكل مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٥٠ كجم/سم٢ وتحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا قيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ و السعر لا يشمل حديد التسلیح يتم التقطيع طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنية حيث متطلبات طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.
٢١٩٤٣٧٠,٠٠	٤٤١٧,٠٠	٣١٠	م٣	ارتفاع حتى ٦ متراً من مسوب ظهر المخدة (ستة آلاف وستة واربعين متراً مكعب) في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (الفن متراً مكعب)
٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠	م٣	




الملك : الهيئة العامة للطرق والكبارى	استشارى المالك : مركز الاستشارات الهندسية للنقل والمطارات والطرق (خبراء دوليون ) (دكتور سعد الجبروش)	شركة المتفق عليه : جي ار انترناشونال		
مشروع إنشاء كوبرى سيارات رقم ١ العلمن اعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) عند المحطة (٣٩٧٤٥٤٠)				
شركة ايه جي ار انترناشونال				
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	توصيف البند
٢٩٨٩٩٦٤٠,٠٠	٢٢٣٧,٠٠	٨٢٢٠	٣	بالعمر المكتب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية على الكمرات سلامة الصب وعلى الكمرات المعدنية ٤٠ كجم/سم٢ ولازيد محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم/م٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليك فوري او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب وعنه الشروط والفقه تشمل كل ما يلزم لعمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسلیح. (ستمائة وأربعين وعشرون مترا مكعب)
٨٢٣٤٠٣٥,٠٠	٩١٨٧١,٠٠	٨٥٠	طن	بالطن توريد وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية والبند يشمل اعمال المصادر و اللحام وعمل الاختبارات الازمة له وكذلك التثبيط والشيكالات الافقية والراسية ان وجدت والنقل من المصنوع الى الموقع والتركيب بالعمق باستخدام الاوتوكراف ذات الحمولات المناسبة والدهان برجهين برامير ووجهين بادار ابوريكية بخلاف المطلوب يرسل لا يقل عن ٤٠ ميكرون او بنظام الجافه على البارد وتوصيات الاستشارى على ان تتم من الهيئة قبل التنفيذ والفقه تشمل كل ما يلزم لنهار العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورسائل شوب دروينج كاملة و شاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع (ستمائة وخمسون طن)
٤٦٣٩٦٠,٠٠	٩١٢٨,٠٠	٧٠	طن	بالطن توريد و تركيب الواح من الصاج المدرج المجلن لزوم البلاطة العلوية والباكيه المعدنية والفقه تشمل التوريد والتركيب التثبيت وكل ما يلزم لنهار العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات (سبعين طن)
٥٤٤٢١٢٠٠,٠٠	٣٠٤٦٨,٠٠	٩٠٠	طن	بالطن توريد و تركيب العظام السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل حديد واحدي المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديدة السعر يشمل كل ما يلزم لنهار العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستة الف طن)
٥٦٠,٠٠	٨٠,٠٠	٧٠٠	٢م	بالعمر المربع عمل طبقة عازلة من البوليمر ودهان وجبهن على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهار العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف اعتمد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهار العمل نهارا كاملا وقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سبعة الاف مترا مربع)
٢٣١٢٠٩٩,٠٠	١٢٧,٠٠	١٨٢٣٧	٢م	بالعمر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للتقرير ذات اسنان اكليرويك ملحة للتنقية لعزل جسم الكوبرى واتاج احدى الشركات المتخصصة و عمل كل ما يلزم لنهار العمل نهارا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد (مائه واثنتين وسبعين الفا وثلاثمائة وسبعين مترا مربع)
٢٠٢٢٩٩٦٠,٠٠	٢٢١٢٨,٠٠	٦٢٠	عدد	بالعمر توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة باتفاق وارسالات واسعر يشمل الحقن واعداد الاسطع اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المفترى من رقائق البوليمرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع السريعة بين طبقات التوربين والصلب العلوي المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الازمية للركائز التجارية EN1337-3 والحملة العلامة التجارية سايمك او ما يماثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الركائز المعرضة لها الركائز ويراضي برجهن خاص ان يكون التنسلاك بين طبقات الصلب العلوي المقاومة و البوليمر بدرجة قافية بحيث لا يسمح بحدوث ازلاز بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترقى مع العظام الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و يمكن اتفاقها تحت الاحمال و عدد تأثير خصائصها يمرر ازلاز استخدمناها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركائز في حالة اختلاف حمولتها طبقا لمقاييس الركائز من نفس النوع والتي تقاربها في الحجم والفقه تشمل صب طبقة جراوين اسفل الركائز وتركيب الركائز وقطع جميع الفواصل الازمة و ازلاء الاختبارات المطلوبة من مهار الاتساف في المراكز تقويم لليبووث وكل ما يلزم لنهار العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.
٢٠٢٢٩٩٦٠,٠٠	٢٢١٢٨,٠٠	٦٢٠	عدد	بالعمر توريد وتركيب ركائز بدون جوازيت C4 حموله من ١٨١ الى ٢٥٠ طن (ستمائة وعشرون مترا بعدد)
١٤٨٩٨٢,٠٠	٧٤٢٩١,٠٠	٢٠	عدد	بالعمر توريد وتركيب ركائز حموله بجوازيت C2 مقاس حموله من ٢٥١ الى ٤٠٠ طن (عشرون مترا بعدد)
٢٧٥٧٨١,٠٠	١٣٧٥٣٩,٠٠	٢٠	عدد	بالعمر توريد وتركيب ركائز حموله بجوازيت C2 مقاس حموله من ٤٠١ الى ٥٥٠ طن (عشرون مترا بعدد)
٢٧١٠٦٣,٠٠	٢٧١٠٦٣,٠٠	١	عدد	بالعمر توريد وتركيب ركائز حموله بجوازيت C2 مقاس حموله اعلى من ٥٥٠ طن (واحد بعدد)
٢٨٢٢٥٥,٠٠	٦٠٧٠,٠٠	٤٦٥	م.ط	بالعمر الطولى توريد وتركيب فواصل تعدد من نوع Thorma Joint سبع بحدركة من (٥٢.سم) (اذا لزم الامر) ببعد (١٠ سم عمق * ٤ سم عرض) طبقا للحسابات المقمنة من المقاول والمعددة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعيارات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التقنية للمراجعة والاعتماد الافق تشتمل التكسير ونقل المخلفات للمقلب انعمومة وكل ما يلزم لنهار العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعمائة وخمسة وسبعين مترا طولى)
١١٣٩١٤٠,٠٠	٢٧٢١٩,٠٠	٦٠	م.ط	بالعمر الطولى توريد وتركيب فواصل تعدد من نوع ثورما جاينت تسع بحدركة من (٥٢.سم) (اذا لزم الامر) ببعد (١٠ سم عمق * ٤ سم عرض) طبقا للحسابات المقمنة من المقاول والمعددة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعيارات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التقنية للمراجعة والاعتماد الافق تشتمل التكسير ونقل المخلفات للمقلب انعمومة وكل ما يلزم لنهار العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستون مترا طولى).
٢٥٩٨٤٨,٠٠	١٢٩٩٢٤,٠٠	٢	عدد	بالعمر تجربة تحمل استثنائي للكوبرى قبل افتتاحه للاجزاء المخالفة والمداخل وفقا للرسومات الشرفية و السعر يشمل جميع ادوات القياس الازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحمل والبند يشمل كل ما يلزم لنهار العمل نهارا كاملا وتنسليطا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (اثنان بالعدد)
٩٥٤,٨١٠,٦١١				اجمالى اعمال الكبارى

الملك : الهيئة العامة للطرق والكباري	استشاري المالك : مركز الاستشارات الهندسية للنقل والمطارات والطرق (خبراء دوليون ) (دكتور سعد الجبرش)	الشركة المتفاهمة العالمية هي ار انترناشيونال
--------------------------------------	--	--

مشروع إنشاء كوبرى سيارات رقم ١ العلمين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (عين السخنة - مطروح) عند المحطة (٣٩٧٤٥٤٠)

شركة ايه جي ار انترناشيونال

الإجمالي	الفلة	الكمية	الوحدة	تصنيف البند
ثانية : أعمال الطرق				
٣٦٣٣٤٠٠٠	٣١.١٥	١١٥٠٠	٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجنيح أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسويه السطح بالأتاس التسويفية والرش بآليات الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذكى الجيد بالهارسات للوصول إلى نفس كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة الصخرى ) وحمل على البند تحويل ونقل التربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفريغ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات الفرضية المترتبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١.٤٥ جنيه لكل متر زائد (أحد عشر ألفاً وستمائة متر مكعب)
٤٤٣٣٠٢٢٠٠	٣٢.٣٦	٤٤٧٠٠	٣	بالمتر المكعب أعمال تحفيز ونقل ابرة صلبة للنقل من المحاجر المقعدة والمطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الآلات التسويفية بمسافة لا يزيد عن ٢٥ مم لاستعمال المعدات التصفيبي لتثبيت الجسر والاتفاق (أية تحمل كثافتها جافة (٩٥ % ) ورش بها آليات الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذكى الجيد بالهارسات للوصول إلى نفس كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة الصخرى ) ويتم التفريغ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات الفرضية المترتبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف على اختيار مسافة نقل حتى ٢ كم ويتم احتساب عادة ١.٩٠ جنيه لكل ١ كيلو متراً زائداً وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١.٥ جنيه لكل ١ كيلو متراً زائداً عن مسافة ١٠٠ كم وأسرع لا يশغل قيمة المادة المحرجية مع قيمة الشركة المتفاهمة بتقييم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر ويتم زيادة مبلغ ٦ جنيه في حالة استخدام بدلوزر في التحفيز للأرض المتباكي وذلك طبقاً لتحليل التربة (اربعة وأربعين ألفاً وسبعمائة متر مكعب)
١٧٤٩٦٠٠٠٠	٣٢١.٠٠	٥٤٠٠	٣	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس من الأجراء الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والدرج الاردي بالاشتراك مع العامة والخاصة المشرفة لا تقل نسبة تحويل كثافتها جافة (٨٨ % ) ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٦٠ % وارتفاع الارتفاع عن ٦٠ % وفردها على طبقات باستخدام الآلات التسويفية الحديثة على الإزيد سمعك الطبية بعد اتمان الدوك عن ٢٠ سـ ورشها بالآليات الأصولية للوصول إلى نفس كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة المعملية) الفة تشمل اجزاء التجارب المعملية ويتم التفريغ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات الفرضية المترتبة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم الذهاب كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعديلات المهندس المشرف مسافة النقل ، أكد (خمسة آلاف واربعين متر مكعب)
٢٤١٢٠٠٠٠	٤٠.٠٠	٤٠٢٠٠	٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تثبيت من البيتون الأسفل متوسط التطاير MC30 ب معدل من ١.٢٠ كـ /م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دفعها وتنقية فيها جيداً ويتم التفريغ طبقاً للفحص المعايير التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف (أربعين ألفاً ومائتان متر مسطح)
٨٣٢١٤٠٠٠	٤٠.٧٠	٤٠٢٠٠	٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصفة من البيتون الأسفل سريع التطاير RC3000 ب معدل ١.٠٠ كـ /م٢ ترش فوق الطبقة الاستثنائية وتنقية فيها جيداً ويتم التفريغ طبقاً للفحص المعايير التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف (أربعين ألفاً ومائتان متر مسطح)
١٤١١٢٠٠٠٠	٣٥١.٠٠	٤٠٢٠٠	٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاستثنائية بمسك ٧ سم بعد الدوك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون الصلب ١٠/٧ وارد شركة التصر باليوسrios او ما يماثلها والفقه تشمل اجزاء التجارب المعملية والخطيبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التفريغ طبقاً للفحص المعايير التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف (أربعين ألفاً ومائتان متر مسطح)
١٢١٢٠٣٠٠٠	٣٠١.٥٠	٤٠٢٠٠	٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاستثنائية بمسك ٦ سم بعد الدوك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون الصلب ١٠/٧ وارد شركة التصر باليوسrios او ما يماثلها والفقه تشمل اجزاء التجارب المعملية والخطيبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التفريغ طبقاً للفحص المعايير التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف (أربعين ألفاً ومائتان متر مسطح)
١١٢٤٢١٨٠٠	٢٨٠.٩٥	٤٠٢٠٠	٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الاستثنائية بمسك ٥ سم بعد الدوك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون الصلب ١٠/٧ وارد شركة التصر باليوسrios او ما يماثلها والفقه تشمل اجزاء التجارب المعملية والخطيبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التفريغ طبقاً للفحص المعايير التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف (أربعين ألفاً ومائتان متر مسطح)
٤١٥٠٠٠	٤١٥.٠٠	١٠٠	٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكسس من البيش مسک ٤٠ سم من الاجهزه الصلبه والهليه الخالية من البقع والعرقوق الطيره لا يقل اضلاعه عن ٤ سم بحسب لا يقل وزن التكسس عن ٢.١ وا لا يزيد الارتفاع عن ٦٠ % و يتم استعمال الروجه الخارجى اجناب الديش وجهاز قاسم الزوابا تكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كغم/المتر المتر المربع من الرمل المعروفة بالكلحه الخطيبة المخطبه ويتم التفريغ طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف ومسافة النقل حتى ٧ كـ (ويتم نشر الكارات و الموارزين مع قيام الشركة المتفاهمة بتقييم ما يثبت ويتم اضافة قيمة المادة المحرجية مع قيمة الشركة المتفاهمة بتقييم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر ويتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه لكل ١ كيلو متراً زائداً (مائة متر مكعب)
١٣٤٧١٧٠٠	٤٠٧.٠٠	٣٣١٠	٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن درلميتي مقاس ( ١٠ - ٢ ) ازوم طبقة الفلتار لتصريف الاصطوار ( المفتاح ازطاف ) خلف الحواجز المثلثة الخرسانية بمسك ٣٠ سم ويعتبر يتم لف طبقة الفلتار داخل النسج الصناعي جوبوكستيل على ان يتم تثبيت ( stone bag ) ( مع ) ( stone bag ) على اذى قبله عن طريق اشاره يتم تحديدها من قبل جهاز الاصطوار والarser لا يتم شيل الجوبوكستيل ويشمل اشاره الجيد على ان يتم توريد من المحاجر المعتمدة وتنقية طبقة الفلتار طبقاً لمعايير الاصناف المترابطة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري او اعاده ثقبه واستخدام طبقة الفلتار داخل الموقع طبقاً لمعايير الاصناف المترابطة والذى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري او غير ذلك من المعدات لتصريف السن خلف الحواجز وفتح جميع الكارات الزاوية وكل ما يلزم الذهاب كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعديلات المهندس المشرف (ثلاثة آلاف ومائتان وعشرون متر مكعب)



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المالك : مركز الاستشارات الهندسية للنقل والمطارات والطرق  
(خبراء دوليون) (دكتور سعد الجيرشي)

الشركة المنفذة آية جي إنترناشونال

مشروع إنشاء كوبري سيارات رقم ١ العلمين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) عند المحطة (٣٩٧٤٥٤٠)

شركة آية جي إنترناشونال

الإجمالي	الفنية	الكمية	الوحدة	توضيف البند
٤٠٠٠				بالمتر المسطح توريد وتركيب حافظة مساده بنظام سليج التربه (Reinforced earth) او (Reinforced panels) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقيدة من الاستشاري والمعتمد من الهيئة من بلوكت خرسانية والبند يشمل كلية الاختبارات بالمعنى والموق واعداد طبقاً لفرشه من الخرسانة العادي اجهزة كجم / سم ٢٠٠ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد المنتج وكل ما يلزم لته العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة المواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لته العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٣٩٩٨٨٦٨,٠٠	٤٣٩٤,٠٠	٤٣٢٢	٢م	حافظ ساد بارتفاع حتى ١ متر (الآن وثلاثة واثنان وعشرون متراً مسطح)
٤٣٦٢١٠,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	٩٩٥	٢م	حافظ ساد بارتفاع ١٦١ متر الى ٩١ متر (تسعة وخمسة وسبعين متراً مسطح)
٤٠١٢,٠٠	٤٠١٢,٠٠	١	٢م	حافظ ساد بارتفاع ٩١ متر الى ١٢ متر (واحد متراً مسطح)
٤٠٠٠				بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجrid والداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل على البند كل ما يلزم لته العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٤٤٤٥٥٥,٠٠	١٣٧,٠٠	٣٢٤٥	٢م	اجهاد شد ٤٥ كيلو نيوتن / المتر (اثنان وثلاثون ألفاً واربعين وخمسون متراً مسطح)
٤٤٩٤٠٤,٠٠	١٥٢,٠٠	٣٠٢٠	٢م	اجهاد شد ٦٠ كيلو نيوتن / المتر (ثلاثون ألفاً ومائتان متراً مسطح)
٥٧٠٤٣٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	٢٨١٠	٢م	اجهاد شد ٦٠ كيلو نيوتن / المتر (ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان متراً مسطح)
٤٧٩٧٧٠,٠٠	٢٤٩,٠٠	٤٧٣٠	٢م	اجهاد شد ١٢٠ كيلو نيوتن / المتر (سبعة وعشرون ألفاً ومائتان متراً مسطح)
٤٤٧٠٠٠,٠٠	٣٠٥,٠٠	١٤٠٠	٢م	اجهاد شد ١٦٠ كيلو نيوتن / المتر (أربعة عشر ألف متراً مسطح)
٣٣٣٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٣٦٠	متر	بالمتر الطولي اعمال توريد وبناء حاجز من الخرسانة (توريجرس) وجه الخرسانة FACE B بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العالية سمك ١٠ سم وعرض ١٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ واسعر يشمل توريد وتنفيذ الاشكال @ ١٦٠ م٢ طبقاً للمواصفات الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل توريد وتنفيذ طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعين متراً طولى)
٤١٤٣٧١٠,٠٠	٤٥١,٠٠	٤٢١٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عاليه سمك ١٥ سم لحماية الاتصال والعبور الجانبي تكون من ٠,٨٠ - ٠,٨٣ من دولوميت متدرج ٤٠ - ٤٠ ازمل حرش + ٢٥ كجم اسمنت بورتلاندي عالي على ان يكون السن نظيف ومبقوس والرمل خارج من الشوابن واظفنة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسلوب البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ ويحيط لا تزيد الفواصل عن ١٠ سم وتشطب المسطح باستخدام الهليكوبتر والتتفاوت طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع شكلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف (ستة آلاف ومائتان وعشرون متراً مسطح)
٣٩٧٨٠٠,٠٠	٥١,٠٠	٧٨٠	٢م	بالمتر المسطح اعمل تقطيع بابيه الساخنه بنظم البصق (EXTRUDER ) سمك لا يقل عن ٢,٥ مم طبقاً للمواصفات القايسيه البريطانيه و تعليمات المهندس المشرف (ستة وثلاثون متراً مسطح)
٣٧٢٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٥٠٠	عدد	بالمعد توريد وتركيب عواكس ارضية (عن خط) من مادة الاكتيليك بخابور ومضاف عليها مادة V.S سطح العاكس ١٠*١٠ سم وانيا بطول ٥ سم وقطر الخابور عند القاعدة ١٧ مم و قطرة عند النهاية ١٥ مم وسطع العاكس متغير حمل رأسى ٦ دون كسر او تغير في الشكل طبقاً للانختار القياسى وتحمل ادنى قص للخابور لا يقل عن ١٠٠ كجم مرونة شرفة عصانت بلوحة ٢١ عصنة على شكل مستطيل ١٥*٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة العاكس مطابقة للمواصفات (ASTM E 809) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبت العاكس تحمل قوة تسلق بالارض لا يقل عن ٣٢ كجم/سم ٢ و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع شكلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف . (خمسة مائة بعدد)
٨٨,٨٨٧,٤٩٢				<b>اجمالي اعمال الطريق</b>
				<b>ثالثاً : اعمال صرف المطر</b>
٧٦٨٢٤,٠٠	٥٨٢٠,٠٠	١٣٢	عدد	باعده توريد وتركيب تغليف غرفه صرف مطر على الكوبري بالإضافة الثانية ١٥٦٠٠٠ مم والسعر يشمل عزل الغرفه بمادة غير قابلة لتسرب الماء وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبع الذي يتحمل مرور السيارات حموله ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعدو الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . (مئة وثلاثون باعده)
٧٦٨,٢٤٠				<b>اجمالي اعمال صرف المطر</b>
				<b>رابعاً : الاعمال الكهربائية</b>
١٣٠٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	١	عدد	باعده توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رباعية (IN - LP) (LP) واللوحة متعددة بخلية ضوئية ودهونه البكتروستاتيك طبقاً للمواصفات والرسومات والفقا تشمل جميع المعدات اللازمة لفتح الكبارى وكل ما يلزم لته العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف <i>سعد الجيرشي</i> (واحد باعده)
١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠,٠٠	١	عدد	باعده توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحاطط تكون ملائمة : ١ عدد امدادات رئيس ثلاثي ١٠٠ أمبير MCCB ٢ عدد مفاتح احادي ٣٠-١٠ أمبير ٣ محلل على البند البارات بقطعايات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. <i>سعد الجيرشي</i> (واحد باعده)
٤٧٤,٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٥٨	عدد	باعده توريد وتركيب واختبار عامله اثاره بذراع و بارتفاع ١٠ م قطر ٧٥ مم و زاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل غرفه التقنيه والثبات والجاجوطه والفلاشه والوصلات الكهربائية الداخلية ويكون اقصى طول لللزارع ٧ مم و زاوية ميل ٢٠ درجة و تركيب ساربي ملحوظ بذريمه داخل كل عدو و روزنة تصريف و مفاتح حالية احادي ١٦ أمبير MCB و محمل على البند كل ما يلزم لته العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التقنية و تعليمات المهندس المشرف (مئة وثمانية وخمسون باعده)

الشركة المنفذة ايه جي ار انترناشونال	استشاري المالك : مركز الاستشارات الهندسية للنقل والمطارات والطرق	المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى		
( خبراء دوليون ) ( دكتور سعد الجبoshi )	مشروع إنشاء كوبرى سيارات رقم ١ العلمن اعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العن السخنة - مطروح) عند المحطة ( ٣٩٧٤٥٤٠ )	( خبراء دوليون ) ( دكتور سعد الجبoshi )		
شركة ايه جي ار انترناشونال	شارة ايه جي ار انترناشونال	شارة ايه جي ار انترناشونال		
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	تصنيف البند
١٧٣٨٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١٥٨	عدد	٢٤- ي بعد توريد وتركيب وتحفيظ كشاف أضاءة كامل بملامح (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات والكتاب ذو درجة حرارة لانقلاع عن IP66 ضد تسرب الماء والأتربة والبند يشمل كابلات تغذية وحدة الإضاءة ٣٠٣٠٣ لخاص ولفة تشمل جميع المعدات والأوتوان اللازمة للنقل والتراكيب ودفع جميع الكائنات اللازمة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ملاة وثمانية وخمسون بالعدد)
٧٢٥٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠	٥٠٠	م.م	٢٥- بالметр الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٥٠+١٨٥×٣) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٤ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة ببعد مناسبة كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)
٥٥٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	٥٠٠	م.م	٢٦- بالметр الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٥٠+٤٥٥×٣) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٤ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة ببعد مناسبة كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة متر طولي)
٣٥٧٠٠٠٠	٥١٠٠	٧٠٠	م.م	٢٧- بالметр الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥٠+٤٥٠×٤) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٤ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة ببعد مناسبة كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة آلف متر طولي)
١٠٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	١	عدد	٢٨- ي بعد توريد وتركيب شبة ارضية عمومية بكل ميلازم من أعمال التوصيل والحرف والارداء والتكسير إذا لزم الأمر، والشيبة عبارة عن عدد من ابار الأرض للحصول على قافية الشيبة الأرض الارتفاع عن ٣ اوم وتمويل الابار فيما بينها بسلك حناس غير معزول وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( واحد بالعدد)
٧٧٠٠٠٠	١١٠٠٠	٧٠٠	م.م	٢٩- بالметр الطولي توريد وتركيب كابل المونيوم قطر ١٦١ مم لزوم شبة الأرضية واللفة تشمل النقش وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (سبعة آلف متر طولي)
٧٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٥٠	م.م	٣٠- بالметр الطولي توريد وتركيب كابل تراي ١٠٤٢ سم من الصاج الجلفن والفة تشمل النقش ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ساعة وخمسون متر طولي)
٤٠٠				٣١- بالметр الطولي توريد وتركيب واختبار عدديات PVC باقطار مختلفة طبقاً للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٧٦٥٠٠٠٠	٥١٠٠	١٥٠	م.م	٣٢- بالستر الطولي توريد وتركيب وتحفيظ كابل من النحاس قطاع (٣٠×٣) مم٢ متعدد النواة مغزولة ومتقدمة بمادة PVC مستوى عزل ١٦٠٠ فوت (ثرموبلاستيك) للتركيب الداخلي للدوران الرئيسي او الدوار الفرعية وجميع المساحفات المائية والتوصيات وكافة ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة حسب المواصفات والرسومات وتعليمات جهاز الاشراف. (آلف ومائتان متر طولي)
٢٥٢٠٠٠٠	٢١٠٠٠	١٢٠	م.م	٣٣- ي بعد توريد وتركيب وتحفيظ كشاف الفاصل قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل حناس قطر ٣٠٣ مم٢ فتره ٠٠٠٠٠ وات ملتف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الفاصل قطر ٣٢ مم لتغذية كشافات الإنارة ومحمل على البند والمواسن وجميع ميلازم التركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة. (خمسون بالعدد)
١٤,٢١٠,٠٠				<b>اجمالى الاعمال الكهربية</b>
١٠,٥٨,٦٧٦,٣٤٣				<b>الاجمالى العام للمقايسة</b>

قيمة المقايسة ( فقط مليار وثمانية وخمسون مليوناً وستمائة وستة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة واربعين جنيهاً لا غير )

حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق بضاف قيمة تحصيل رسوم الكارته و المواريف طبقاً للاحقة الشركة الوطنية كالتالي ..

٢- أعمال توريد الآبار يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندي

٣- أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندي

٤- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندي

