



**مذكرة للعرض علي السيد**  
**اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**  
**بشأن: تغيير بند محملات مكتب الرحمن للمقاولات**

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
القيد : ٧ / ٧ / المعلومات  
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٢

**أولاً: الموضوع :**

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١٣٩٣) عن عملية " اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية لتقاطع الإقليمي مع طريق الواحات.


**ثانياً: المطالب :**


- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالاتي :-  
عدد (٢٥) كرتونة ورق A4 بغرامة قدرها ٤٠,٠٠٠ جنيه فقط أربعون الف جنيه.  
إلي بند توريد كالاتي :  
١- عدد (٢٥ الف) كارنية مقاس ٩×٦.٥ - ٢٨٠ جرام بريسول (لصالح الطرق السريعة)

التوقيع (  )  
مهندسة / سوزان عبد العزيز  
رئيس لجنة المحملات

التوقيع (  )  
مهندس/محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

**ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

التوقيع (  )  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



**خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

التوقيع (  )  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

