

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**" المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية ( ايكو ) "**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٣٠) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/٧ بمبلغ ١٨,٢١١,٦٢٠ جنية ( فقط وقدره ثمانية عشر مليون ومائتان واحدي عشر الف وستمائة وعشرون جنيها لاغير ) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الإدارية المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٧٣٣ بطول ٠,٧٣٣ كم محطة (RD-03) اعمال الاسفلت والمسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ١,١٠٠ بطول ١,١٠٠ كم محطة (RD-04) استكمال اعمال الاسفلت والمسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٠٦٠ بطول ٠,٠٦٠ كم والمسافة من الكم ٠,٦٨٠ الى الكم ٠,٧٦٩ بطول ٠,٠٨٩ كم محطة (ROUND-04) اعمال الاسفلت بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ( )  
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية للشئون  
المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة العامة للطرق والكباري



### محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية من الخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنه-العاصمه الاداريه-العلمين-مطروح ) اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمه الادارية المسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.733 بطول 0.733 كم ( RD-03 ) اعمال الاسفلت والمسافة من الكم 0.000 الي 1.100 بطول 1.100 كم ( RD-04 ) استكمال اعمال الاسفلت والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.060 كم بطول 0.060 كم والمسافة من الكم 0.680 الي الكم 0.769 كم بطول 0.089 كم ( ROUND-04 ) اعمال الاسفلت.

العقد رقم ( 830 / 2023 / 2024 ) في 07 / 12 / 2023

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق 10 / 12 / 2023 بحضور كلا من :

1- م / ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

2- م / ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم

3- م / ممثل الشركة المنفذة ايكو

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 10 / 12 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة :

الاسم:

التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري



الاسم:

التوقيع:

مكتب الاستشاري اسبكتروم

الاسم : عاصم

التوقيع:

الشركة المنفذة :

لؤيسة الهندسية للاعمال المدنية ( ايكو )  
وصفسي لمبني وشركاه  
ب.ت: ٣٢٦٣٠  
ب.ض: ٠٢٧ - ٣٢٣ - ٣١٥