



الهيئة القومية للإنتاج الحربى



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجير

كثف رقم (٤٠) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى طاقه ٢٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائرى))

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١١ م والعقد رقم (٢٠٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم البند	نوع العمل	القياس		المقررات	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئه الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه								المطلوب صرفه	جنيه	
١	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحى من تاريخ محضر تسليم الموقع وخلال فترة استعادة ورفع كفاءتها وخلال سنة الضمان المجانية والبيد شامل توريد الكيماويات (كلور - حديوز - EM ... إلخ) اللازمة للتقويم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبه).	٠	٠	١٨ شهر	١٨ / ٢١	١٨ / ٠	١٨ / ٢١	جارى	٥٧٥٥٠٠٠	٥٧٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠	١. تم عمل الألفات باسم المشروع بالموقع طبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأصول الدائمة والموقفة متممة جميع المحطات (محركات - طلبات) والموجودة فى محطة المعالجة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٤. تم توفير المعاملة المحملة طوال فترة المستخلص طبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٥. تم توفير وسيلة الإنتقال طوال فترة المستخلص طبقا لمتقومة السيارات المحملة وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٦. تم توفير كافة مستلزمات الإجراءات الاحترازية والقيام بالإجراءات الوقائية بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٧. تم توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة للعاملين التابعين للهيئة بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٨. تم توفير كرفان إدارى وتم تجهيزه بالكامل بمقر الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر طبقا لكراسة الشروط والمواصفات . ٩. مهنتس العملية متواجد طبقا لكراسة الشروط والمواصفات يتم تنفيذها طبقا لنقش الشروط والمواصفات الفنية .
٢	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحى بعد إنتهاء سنة الضمان المجانية من تاريخ محضر الإستلام النهائى لأعمال استعادة ورفع الكفاءة والبيد شامل قطع الغيار وتوريد الكيماويات (كلور - حديوز - EM ... إلخ) اللازمة للتقويم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبه).	٠	٠	٢٤ شهر	٢٤ / ١٨	٢٤ / ١	٢٤ / ١٩	نهائى	٢٣٦٥٠٠٠	٢٣٦٥٠٠٠	٠٠	٢٣٥٠٠٠	١٠. جميع الأعمال التى
	الإجمالى												

جميع الأعمال تتم طبقا لما هو وارد بنقش الشروط

مهندس الهيئة / س/ صرع ع/ التاريخ : أقر بصحة ذلك ،،،،،

المراجعة الفنية / مدير التنفيذ / المقاول /

مهندس الهيئة / س/ صرع ع/ التاريخ : أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة / س/ صرع ع/ التاريخ : أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم / جيبه / الحساب

مليم / جيبه / الحساب / انهيانها

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

يدفع إلى المقاول ملاحظه الفات

أصعدت من : رئيس الإدارة المركزية

مهندس / مهندس / مدير التنفيذ / المقاول /

مهندس الهيئة / س/ صرع ع/ التاريخ : أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة / س/ صرع ع/ التاريخ : أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم / جيبه / الحساب

مليم / جيبه / الحساب / انهيانها

أصعدت من : رئيس الإدارة المركزية



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كثف رقم (٤٠) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة ٢٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائرى))

المقاوله بموجب أمر التكلفة الصادر بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

إجماليات الأعمال بالمستخلص

رقم البند	نوع العمل	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه								المطلوب صرفه	قربيه	
	إجمالى (أعمال التشغيل والصيانة والحراسه) ص ١									١١٨٠٥٥٠٠	٠٠	٣٣٥٥٠٠٠	
	إجمالى (أعمال الهيدر وميكانيكال) من (ص ٢ حتى ص ٥)									٥٤١٧٣٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالى (الأعمال الميكانيكية) من (ص ٦ حتى ص ٨)									١١١٩٧١٥٦	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالى (الأعمال الكهرو بانيه) (ص ٩ حتى ص ١٥)									٢١١٧٥٨٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالى (أعمال صيانة المباني والإنشاءات) من (ص ١٦ حتى ص ٢٧)									٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالى قيمة المستخلص بالكامل									٣٤٧١٥٣١٤,٠٥	٠٠	٣٣٥٥٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /
المقاول /

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،،،

جنيه مليم

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبيته يظهرها وقره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

جنيه مليم

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

مهندس /
تامر محمد مصطفى الطاهان