

كشف رقم { ١ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨.٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة " بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

إدارة المعة - و

المقد رقم ٢٢٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الفترة		رقم	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاءت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		قرب	قرب	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرب	جنيه										
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	٥٨	-	٢٢	٣١٨٠٠	٣١٨٠٠	٣١٨٠٠	٣١٨٠٠	٣١٨٠٠	-	-	١٨٤٤٤٠٠	١- تأميم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للمواصفات	١٥٥٠	-	٢٢	٢١٧	٢١٧	٢١٧	٢١٧	٢١٧	-	-	١٠٣٣٨٥٠	٢- عمل الموقع متواجد
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٥٩	-	٢٢	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	-	-	٥٤٧٢٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
١٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات الترابية	٣٢٠	-	٢٢	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	-	-	٩٢٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأتراك متواجد
					الإجمالي	١٠٢٧٠٢٥٠	١٠٢٧٠٢٥٠	١٠٢٧٠٢٥٠	١٠٢٧٠٢٥٠	-	-	٩٢٧٠٢٥٠	٥- تم تركيب الالافات الإعلانية للمشروع
													٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
													بمعرفة الشركة باستخدام الملامح الإرشادية
													والتحذيرية
													٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند الدرجة
													بالمختص
													٨- التقارير متواجدة
													٩- بوليصة التأمين متواجدة
													١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال
													١١- حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه على البند رقم
													(١٤) كسطين لحين فهو بعض الملاحظات
													١٢- يتم توريد عدد (١) لاب توب ، عدد (٢) حاسب
													إلى بالطابعة ، عدد (١) ماكينة تمسوير
													لمركز المعلومات
													مهندس العملية
													الأسم
													التوقيع
													١- د. صلاح الدين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : جنيهه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

تحريراً في سنة روجع فوجد على صحة سنة آخر بصحة ذلك

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٢٧٠٢٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

مهندس الشركة الأسم

تحريراً في سنة روجع فوجد على صحة سنة آخر بصحة ذلك

نهيئاً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

تحريراً في سنة روجع فوجد على صحة سنة آخر بصحة ذلك



