





الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣٣) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي طاقة ٣٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

المقاول بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنيه								جنيه	مليم	
١	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي من تاريخ محضر تسليم الموقع وخلال فترة إستعادة ورفع كفاءتها وخلال سنة الضمان المجانية والبند شامل توريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتقويم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	--	١٨ شهر	١٨ / ٢١	١٨ / ٠	١٨ / ٢١	١٨ / ٢١	١٨ / ٢١	٥٧٧٥٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	١. تم عمل الأوقات باسم المشروع بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المحطات (محركات - طلمبات) والموجود في محطة المعالجة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٤. تم توفير الصيانة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٥. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٦. تم توفير كافة مستلزمات الإجراءات الاحترازية والقيام بالإجراءات الوقائية بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٧. تم توفير كرفان إداري وتم تجهيزه بالكامل بمقر الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٨. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٩. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفع الشروط والمواصفات الفنية.
٢	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعد إنتهاء سنة الضمان المجانية من تاريخ محضر الإستلام النهائي لأعمال إستعادة ورفع الكفاءة والبند شامل قطع الغيار وتوريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتقويم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	--	٢٤ شهر	٢٤ / ١١	٢٤ / ١	٢٤ / ١٢	٢٤ / ١٢	٢٤ / ١٢	٤٠٢٠٠٠٠	٣٦٨٥٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	١. تم عمل الأوقات باسم المشروع بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المحطات (محركات - طلمبات) والموجود في محطة المعالجة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٤. تم توفير الصيانة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٥. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٦. تم توفير كافة مستلزمات الإجراءات الاحترازية والقيام بالإجراءات الوقائية بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٧. تم توفير كرفان إداري وتم تجهيزه بالكامل بمقر الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٨. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٩. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفع الشروط والمواصفات الفنية.
	الإجمالي								٩٧٩٥٠٠٠	٩٤٦٠٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

مدير التنفيذ /

أقر بصحة ذلك ،،،،،
المقاول /

مليم

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

مليم

جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات محوطة الواردة بصك الشروط

مهندس /

مهندس /


مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣٣) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة ٢٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري))

المقاول بموجب أمر التكلفة الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	قرش	
	(أعمال التشغيل والصيانة والحراسة) إجمالي ص ١							جاري	٩٧٩٥٠٠٠	٩٤٦٠٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	
	(أعمال الهيدروميكانيكال) إجمالي من (ص ٢ حتى ص ٥)							نهائي	٥٤١٧٣٧٥	٥٤١٧٣٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	(أعمال الميكانيكية) إجمالي من (ص ٦ حتى ص ٨)							نهائي	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	(أعمال الكهرباء) إجمالي ص ٩ حتى ص ١٥							نهائي	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	(أعمال صيانة المباني والإنشاءات) إجمالي من (ص ١٦ حتى ص ٢٧)							نهائي	٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								٣٢٣٧٠٣١٤,٠٥	٣٢٠٣٥٣١٤,٠٥	٠٠	٣٣٥٠٠٠	

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /
أقر بصحة ذلك ،،،،،

مدير التنفيذ /
المقاول /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

الهيئة العامة للتشجير
مدير عام التشجير
مهندس /
مدير إدارة التشجير
سمير عبد الفتاح عبد الله

على الحساب/نهائياً
الفلتة غير الواردة بصك الشروط

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /