

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٢٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية توسعة كوبرى الجامعة
بالمنصورة من تقاطع طريق المنصورة / طنطا حتى ميدان الجامعة { المرحلة الثانية } بطول ١ كم .
عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

يرجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم خو اطر ارجعة والمصرف وموافانا برقم ولا ريخ السداد والصورة الرابعة بعد المصرف لحفظها
ملف العملية .

وتفضلوا صيادكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح .
عدد { ١ } تقرير معمل
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد { ١ } أصل محضر أستلام الموقع

مهندس /
شكوى سامى صالح
الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية - الدقهلية



فى سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
إذن صرف

(٦) استلمت


 رئيس القسامة
 ساد



عن عملية توسعة كوبرى الجامعة بالمنصورة من تقاطع طريق المنصورة / طنطا حتى ميدان الجامعة { المرحلة الثانية } بطول ١ كم
مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
شاملة المدة من : بدء العمل ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥ إلى

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٨٠

إدارة العقود

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية
 مهندس
 صلاح
 منطقة شرق الدلتا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب

جنيه سبق صرفها للمقاول

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٧٢٧٠٩١٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

[illegible]

تحريراً في

تحريراً في