




الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للمشجيرة

كشف رقم (٣١) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي طاقعة ٢٠٠٠ م ٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري ((

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١ م

المقابلة بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢١ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية ((

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بنقطة الشروط													
رقم البند	نوع العمل	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي من تاريخ محضر تسليم الموقع وخلال فترة إستعادة ورفع كفاءتها وخلال سنة الضمان المجانية والبند شامل توريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتقديم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	٠	٠	١٨ شهر	١٨ / ٢١	١٨ / ٠	١٨ / ٢١	١٨ / ٢١	٥٧٧٥٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	١. تم حل الأخطاء باسم المشروع بموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد هوانت العمل لدى إحدى شركات التأمين المتقدمة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهة الإشراف هي المعصرة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة - والوثيقة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلمبات) والموجود في محطة المعالجة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٤. تم توفير المعاملة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٥. تم توفير وسيلة النقل طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٦. تم توفير كافة مستلزمات الإجراءات الإشرافية والقيام بالإجراءات التوافقية بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٧. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٨. مهتمس العملية بمواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٩. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لنقطة الشروط والمواصفات الفنية.
٢	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعد إنتهاء سنة الضمان المجانية من تاريخ محضر الإستلام النهائي لأعمال إستعادة ورفع الكفاءة والبند شامل قطع الغيار وتوريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتقديم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	٠	٠	٢٤ شهر	٢٤ / ٩	٢٤ / ١	٢٤ / ١٠	٢٤ / ٩	٣٣٥٠٠٠٠	٣٠١٥٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠٠	١. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٢. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٣. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٤. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٥. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٦. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٧. تم توفير كرفان ادري وتم تجهيزه بتشغيله بغير الهيئة المعنية للطرق والكباري وبهيئة مصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٨. مهتمس العملية بمواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات. ٩. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لنقطة الشروط والمواصفات الفنية.
الإجمــ													

الإجمالي

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ

المعاول /

أقر بصحة ذلك ،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليم

المحاسب

جنيه مليم

على الحساب/إنهائياً
القائات غير الواردة بصك الشروط

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره

سابق صرفها إلى المعاول
ملاحظه القائات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية


التاريخ :

/ /



Page 1 of 2

يقطع
مهندس الهيئة
الإدارة العامة للإنتاج الحربي
مدير عبد الفتاح عبد الله



المقاوله بموجب امر التكليف الصادر بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م والعقد رقم (٢٠٢٢ / ٣١٠ / ٢٠٢١ / ١١ / ٠١) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٠١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

Page 7 of 7