

السيد العميد/ رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى مشروع استكمال محور جرجا المرحلة الثانية (القطاع الثاني) في المسافة من الكم ٤+٣٠٠ حتى الكم ٤+٦٠٠

بطول ٣٠٠ م عقد رقم ١٠٤٠/٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

تنفيذ / احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

نتشرف بإحاطه سيادتكم بأن الكرفان والمكاتب بجميع مشتملاتهم الخاصة بالمشروع عاليه متواجده

منذ بدء المشروع حتي تاريخه .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفق عدد (-)

التوقيع
مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنسا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى مشروع استكمال محور جرجا المرحلة الثانية (القطاع الثاني) في المسافة من الكم ٣٠٠+٤ حتى الكم ٦٠٠+٤

بطول ٣٠٠ م عقد رقم ١٠٤٠/٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

تنفيذ / احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

نتشرف بالاحاطة بسيادتكم ان الحملات بالمشروع بعاليه هي كالاتي :

١- عدد (١٥) احبار ماكينه تصوير محمل علي المشروع طبقا للعقد المبرم ويتم مراجعتها بالإدارة العامه لمركز المعلومات بالقاهره وتسليمها للمخازن .

٢- لم يوجد سياره محملة علي المشروع طبقا للعقد المبرم .

٣- لا يوجد عمالة محملة علي المشروع طبقا للعقد المبرم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

