

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة


١- بشأن

- مشروع اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال التصميم و الاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة " محافظة القليوبية "
- تم تعاقد مكتب حياة للاستشارات الهندسية مع الهيئة بالعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٤٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ لينتهي في ديسمبر ٢٠٢٢ .
- تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة التعاقد لمدة ٤ أشهر وتم اعداد مذكرة وتم الموافقة عليها لينتهي في ٢٠٢٣/٤/٣٠ .
- تقدمت المنطقة المشرفة بطلب توقيع عقد جديد وذلك لاستمرار الاعمال بالمشروع بنفس اعداد الطاقم وتم اعداد مذكرة وتم الموافقة عليها .
- تم تعاقد المكتب مع الهيئة بالعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٦ لمدة ٩ شهور .
- افادت المنطقة بتواجد طاقم الاشراف من نهاية العقد الأول في ٢٠٢٣/٤/٣٠ حتي بداية العقد الجديد في ٢٠٢٣/٨/٦ .

٢- الرأي

- التكرم بما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي اضافة مدة تواجد الاشراف من ٢٠٢٣/٤/٣٠ إلى ٢٠٢٣/٨/٥ إلى العقد الجديد .

والأمر مفوض لسيادتكم


التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

١- رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ادامته