

بخصوص :- المستخلص رقم (١٠) جاري عن
عملية : مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة
من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت
من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢


السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

ايما الى العملية عالية تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأن معمل الموقع الوارد بكراسة الشروط الخاص بالعملية متواجد حتي تاريخه .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(علاء عبد العال حسين)



٢٠٢٣/١١/١٩
٤/١١/٢٠٢٣
مستلم

بخصوص :- المستخلص رقم (١٠) جاري عن
عملية : مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة
من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت
من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد,,,

ايحاء الى العملية عالية تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأن المشروع عاليه لا يشرف عليه أي مكتب استشاري وهو تحت اشراف المنطقة
الثانية عشر – الوادي الجديد (الهيئة العامة للطرق والكباري)

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية


مهندس /
(علاء عبد العال حسين)



٢٠٢٣/١١/١٩

٢٠٢٣/١١/١٩

بخصوص :- المستخلص رقم (١٠) جارى عن
عملية : مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسبوط قطاع ثاني في المسافة
من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت
من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد...


ايما الى العملية عالية تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأن تجهيزات الموقع الواردة بكرة الشروط الخاصة بالعملية متواجدة حتى تاريخه

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)

مهندس /



٧

٢٠٢٣/١١/١٩

١٣
١٣
١٣

بخصوص :- المستخلص رقم (١٠) جاري عـ
عملية : مشروع ازدواج طريق الخارجية / اسيوط قطاع ثاني في المس
من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت
من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

ايما الى العملية عالية

نحيط سيادتكم بأن اجمالي كميات الاتربة التي تم الحصول عليها بالمشروع عالية من جانبي الطريق بمسافة ٥٠٠ م
حتى تاريخ المستخلص جاري رقم (10) هي ٢٢٥٠٠٠ م٣ تنفيذ شركة النيل العامة للأشياء و الطرق (طبقا
للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين) .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية


مهندس /
(علاء عبد العال حسين)

٢٠٢٣/١١/١٩

٢/١١/٢٠٢٣
علاء عبد العال حسين

مرفقات

عدد (١) صورة من تصريح العمل



بخصوص :- المستخلص رقم (١٠) جاري عـسن
عملية : مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة
من الكـم ٤٥ الى الكـم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت
من كـم ٦٠ الى كـم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

ايما الى العملية عالية تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأن العمالة المحملة على العملية متواجدة حتى تاريخه و تعمل بصورة جيدة
برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
(علاء عبد العال حسين)



٢٠٢٣/١١/١٩

م/عبدالله
م/عبدالله

بخصوص :- المستخلص رقم (١٠) جاري
عملية : مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المس
من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال الاساس و الاسفلت
من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بطول ٢١,٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة..... وبعد,,,

ايماء الى العملية عالية تنفيذ شركة النيل العامة للإتشاء و الطرق
نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأن المحملات المختلفة الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية متواجدة حتى
تاريخه

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
(علاء عبد العال حسين)



٢٠٢٣/١١/١٩

٢٠٢٣/١١/١٩
مهندس /
علاء عبد العال حسين