

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :

- بالإحالة الى عملية (اعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع الثامن) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) - تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح - مقاولات عامة و توريدات .
- عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٣٤) - بتاريخ (٢٠٢٢/٩/٢٨) .
- قيمة التعاقد : (١٩,٩٩٩,٩٨٩ مليون جنيه)
- تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٠/٢
- مدة تنفيذ مستخلص جارى (١) فى الفترة من استلام الموقع حتى ٢٠٢٢/١٢/٢
- تم تسديد العمالة خلال مدة المستخلص جارى (١) - (مرفق الحوالات)
- مدة العقد الأصلي : (٦ شهور)
- المحملات على العملية عاليه : (مرفق)
- عدد (٤) عمال طوال مدة المشروع .

المطالب :


تحويل بند العمالة للعملية عاليه طبقا لقرار سيادتكم الى اعمال ضمن بنود العملية (مرفق صورة للقرار) واحتسابها من تاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢ حتى تاريخ قرار تشكيل لجنة الاستلام الابتدائى للمشروع عاليه - بقيمة (خمسة الاف جنيه للعامل الواحد) .
و الأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

ادانته على المطالب

Osri & Abo Elftoh

وراء رقم: ٧١٤٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تجبة طيبة وبعد

بالاحالة الى عملية / أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية
(القطاع الثامن) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة
الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
عقد رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ / شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح - مقاولات عامة وتوريدات
نرجوا من سيادتكم التكرم بالموافقة على رفع المحملات للعملية عاليه لشراء ما يلزم
لصالح الهيئة .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح

محمد يسرى محمد رمضان
محمد يسرى محمد رمضان



٢٠٢٢/٨/٦ - ٢٠٢٢/٨/٦

٢٠٢٢/٨/٦