



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

مستخلص (٢) ختامي

عن عملية / أعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه القاهرة
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

المقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٠

٢٠٢٥/٠٧/١٣ شاملة المدة من بدء العمل الي :

تنفيذ : شركة مصرية لاستثمارات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الغلة		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون للخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.		٥٠٦	٩١٦٧	٢م	٩٠٠٠	١٢٧,٠٠	٩١٦٧		ختامي (٢)		٤٦٣٨٥٠٢				٤٦٣٨٥٠٢	- الغلات الارشادية متواجدة - البردنج الزمعي متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - المهندسين والقياسي متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة - براغي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام والتقييم
٢	بالمتر الطولي الطولي توريد وتركيب صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٢٢٦٢:١٩٨٩ ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة والمواد المالئة النسبة المتبقية.		٣٠٠	١٢٠٠	م.ط	١١٠٠	١٠٠,٠٠	١٢٠٠				٣٦٠٠٠٠				٣٦٠٠٠٠	
	الإجمالي											٤٩٩٨٥٠٢				٤٩٩٨٥٠٢	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الي
المعاول تحريراً في ٢٠٢ / /

بذبح الي المعاول مبلغ
ملاحظات الفات
تحريراً في ٢٠٢ / /

على الحساب
نهائياً
المحاسب

مهندس /
عبد الرحيم محسن
مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /
عبد الرحيم محسن
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)
مهندس /
عبد الرحيم محسن

تحريراً في ٢٠٢ / /
أقر بصحة ذلك
المعاول

ممثل المالك الهيئة
م/ محمد رمضان

جشن الاعمال



